



28.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

**47 §**

**Heka Laajasalo Gunillantie 16:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-007714 T 02 08 03 01

Att 2825001016

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-  
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Laajasalo Gunillantie 16:n ra-  
kennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisä-  
hintaan 65.304,61 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan  
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.647.320 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-  
teensä 65.304,61 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Rappaustyö (1)
- Tarkkuuslouhinnan pois jättäminen (2)
- Jakokaapin paikan muutos (3)
- Radonputkitukset (4)
- X-elementtien Schöck-raudoitteet (5)
- Piha-alueen louhinta (8)
- A-portaan nurkan peruspultit (10)
- Tarkastuskaivo ulkoiluvälinevarastossa (14)

**Lisätiedot**

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363  
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat



28.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 47 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



28.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 28.06.2017.