



26.04.2019

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**43 §**

**Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-012425 T 02 08 03 01

Att 2825004021

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyön Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 1.940,15 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Myllypihan osalta 9.739.358,57 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 59.997,41 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitetyn lisä- ja muutostyön (4), joka koskee etäkäyttö mobiililaitteen asennusta VAK:n etäkäyttöä varten, kustannus on 1.940,15 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 61.937,57 euroa (alv 24 %) ja 0,64 % hankinta-arvosta.

Lisätiedot

Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375  
sanne.varpanen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



26.04.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 43 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 43 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



26.04.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 26.04.2019.