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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kruunuvuorenrannan peruskoulun väliaikaiset tilat, paviljonki, jatkovuokraus -

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Gunillankuja 3, 00870 Helsinki 68465 ja 68466
Sijainti Kiinteistöobjekti
Kiinteistötunnus 091-049-0079-0004 6837

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kruunuvuorenrannan peruskoulun väliaikaiset tilat 130

Vuokrattavan tilan laajuustiedot brm² htm² hym² m3

2350 2142
Hankkeen tarpeellisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan väliaikaiset tilat tarvitaan, kunnes Kruunuvuorenrannan peruskoulu pääsee 
siirtymään uusiin tiloihin Kruunuvuorenrantaan arviolta tammikuussa 2027.

Hankkeen kustannukset Kustannusarvio (alv 0%)

Pääomavuokra (24 kk) alkaen 1.1.2025
 31 100 €/kk* 14,51 €/htm²/kk          747 000 € (24 kk)

Kustannukset yhteensä 747 000 € 
*Pääomavuokrasta on vähennetty paviljongin laskennallinen ylläpitovuokran osuus 4,88 
€/htm2/kk. Paviljongin tilavuokra on 19,39 €/htm2/kk sisältäen rakennuksen ylläpidon. 

Vuokrasopimus on määräaikainen ja sen pituus on kaksi vuotta (24 kk). Vuokra on sidottu 
elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Elinkustannusindeksin laskiessa vuokraa ei 
alenneta. Tarkistuskuukausi on kesäkuu.

Tilakustannus käyttäjälle (2117 htm²)
Vuokra*

€ / htm2 / kk
yp/Kymp 

€ / htm2 / kk

Yleiskustan
nus/Kymp
€ / htm2 / kk

Lisävuokra 
€ / htm2 / kk

yht. 
€ / htm2 / kk

yht. € / v

Nykyinen vuokra 22,47 1,49 0,67 0,00 24,63 633 024

Tuleva vuokra 19,39 1,49 0,67 0,00 21,55 553 921

Toiminnan käynnistämiskustannukset: -
Hankkeen aikataulu
Rakennukset ovat olleet käytössä vuodesta 2020 alkaen.
Rahoitussuunnitelma
Tilojen omistajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Ei tarvita. -
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Hankesuunnitelman liitteet: 

Liite 1: Paviljonkien pohjakuvat

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala on hankkinut tilat vuokraamalla ja vuokrannut ne edelleen käyttäjälle. 
Paviljonkitoimittaja vastaa tilojen rakennusteknisestä kunnosta vastuujakotaulukon mukaisesti. Kaupunkiympäristön toimiala 
vastaa ulkoalueiden ja pihan ylläpidosta vastuujakotaulukon mukaisesti.

Lisätiedot
Tilojen rakennusluvalle on haettu jatkolupaa. Jatkoluvan saaminen tulee olemaan jatkovuokrasopimuksen ehtona. 

Paviljongit omistaa Adapteo Finland Oy.

Mikäli vuokrasopimusaikana joudutaan paviljongeissa tekemään käyttäjän toiminnallisiin tarpeisiin perustuvia muutostöitä, 
toteutetaan nämä erikseen päätettävinä muutoshankkeina. 




