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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Lpk Lakka ja dh Botby, korvaavat lisätilat, vuokratila 2821U21174

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Sinivuokonpolku 9, 00930 Helsinki
Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 45, Vartiokylä, kortteli 49, tontti 1 6845
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päiväkoti 120

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1 200 1 110 990 5 500
Hankkeen tarpeellisuus
Itäkeskuksen alueella varhaiskasvatuspalveluiden tarve on kasvanut, lisätilatarve on noin 42 paikkaa.
Hekan kiinteistö Kauppakartanonkatu 16 puretaan vuoden 2020 alussa. Kiinteistössä toimivat tällä hetkellä päiväkoti Lakka
ja daghemmet Botby. Niiden toiminta tarvitsee korvaavat tilat noin 77 lapselle.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2019 RI 103,9; THI 188,6)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Investointikustannukset 875 000 €
Vuokrakustannukset 60 kk 1 368 000 €
Yhteensä 2 243 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 1 869 € / brm²

€ / htm²

€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
perustamiskustannukset

€ / htm2 / kk
sisäänvuokra
€ / htm2 / kk

ylläpitovuokra
€ / htm2 / kk

yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

14,16 20,54 5,13 39,84 44 217 530 603

- - - - -

Toiminnan käynnistämiskustannukset:
Hankkeen aikataulu
Rakentaminen 3/2019 – 7/2019

Rahoitussuunnitelma
Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 hanke sisältyy vuosina 2019-21 toteutettaviksi
suunniteltuihin vuokra- ja osakekohteisiin.
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Kohde on lisätila.

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta.
Lisätiedot
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