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ATLANTINKATU JA LÄNSITERMINAALI SÄHKÖISTYS

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipäällikkö Iivari Rauno

Projektin kuvaus Sähköistetään Jätkäsaaren alueelle  rakennettava Länsisatamaan johtava uusi
ratayhteys YKT- hankkeena alueen muun kehittämisen yhteydessä ja sen
aikataulun mukaisesti. Sähköistys aikataulutetaan yhtenäiseksi alueen
ratahankkeen kanssa.

Projektin tavoitteet Täydentää Jätkäsaaren raitiotieverkosto vastaamaan HSL:n Raitioliikenteen
linjastosuunnitelmaa. Kasvattaa joukkoliikenteen osuutta
kokonaismatkustajamäärällä mitattuna. Raitioliikenteen palvelutason nostaminen
Jätkäsaaren alueella ja vastata kehittyvän asuin-, työpaikka sekä satama-alueen
matkustajatarpeisiin.

Kustannus-hyötyarvio Matkustajapalvelu laajenee ja paranee

Projektin rajaukset Projekti rajautuu maantieteellisesti samoin kuin alueen rataprojekti (200286 /
7815207)
1. vaihe rajoittuu alueellisesti Eteläpäässä Tyynenmerenkadun nykyisen
kääntölenkin alueelle. Pohjoispäädyssä projekti rajoittuu Länsisatamankatu-
Tyynenmerenkatu risteysalueelle.

2. vaihe rajoittuu Tyynenmerenkadun varrella sijaitsevan korttelin 20821
välittömään läheisyyteen Bunkkerin edustalle.

3. vaiheessa rakennetaan kääntöympyrä Atlantinkadun varteen Kanariankdun,
Tahitinkadun ja Samoankujan kautta.

Tarkempi aluerajaus selviää rataprojektin (200286 / 7815207)
liitteestä 1_Projektin_rajaus.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen toteutuneet suunnittelukustannukset vuosilta 2017-2018 ovat noin13k€.
Radan sähköistyksen rakentamiskustannukset tulevan vuosille 2019-2023
seuraavasti:-2019 on 260 k€-2020 on 550k€-2021 on 100 k€-2022 on 350 k€
-2023 on 410 k€
Yhteensä hanke on 1 682 966 euroa ja hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
Vuoden 2019 tulosbudjetissa projektille on varattu 260 000€.
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Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 15 vuoden poistoaikana ovat seuraavat:
Kustannukset kunnossapitotarpeen kasvusta 9 690€.
Poistot 1 682 966€
Yhteensä 1 692 656€
Jolloin vuotuinen lisäys käyttötalouteen 112 844€/vuosi

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Lisää jätkäsaaren alueen raitioliikennettä ja nopeuttaa Länsiterminaalin
henkilöliikennettä vaunumäärän kasvaessa alueella. Varmentaa alueen
raitioliikennettä rengasverkon ansiosta.
Lisää metroliikennettä raitioliikenteen toimiessa syöttöliikenteenä ruoholahden
metroasemalle etenkin Espoon suuntaan matkustavien osalta.

Ympäristövaikutukset Lisää raideliikenteen houkuttelevuutta ja vähentää paikallisesti autoliikenteen
hiukkaspäästöjä.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

1 682 966 €

€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 - Projektipäällikön kustannukset 2 499 20 000 20 000 20 000 40 000 20 000
 - Rakennuttajan kustannukset 850 9 618 40 000 30 000 10 000
 - Erillishankinnat 200 000 200 000 80 000 310 000 380 000
 - Hankevaraukset 300 000

Yhteensä 850 12 116 260 000 550 000 100 000 350 000 410 000

Aikataulu
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