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Yhteenveto
Hankkeen nimi HankenumeroSuursuon sairaala, hissien (7kpl) peruskorjaus 2822Z50046
Osoite Rakennustunnus (RATU)Suursuonlaita 3, 00630 Helsinki 091-028-0323-0002
Sijainti KiinteistöobjektiPohjoinen suurpiiri 4355
Käyttäjä/toimintaSotepe
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

20 579
Hankkeen tarpeellisuusSairaalan hissit (7kpl) tarvitsevat peruskorjauksen, jotta niiden toiminta voidaan varmistaa

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 7/2024 RI 110,9)
m² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv0%)

Uudisrakennus / Laajennus /Lisärakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 790 000 €
Yhteensä €

€ / bm²
€ / htm²
€ /asiakasArvioitu tilakustannus käyttäjälle

Ei vuokravaikutusta

Toiminnan käynnistämiskustannukset: 0 €
Hankkeen aikatauluToteutuksen suunnittelu ja kilpailutus 6/2024–12/2024, rakentamisen valmistelu 4/2025–6/2025, rakentaminen6/2025–8/2026RahoitussuunnitelmaKäyttötalous
Väistötilat VäistötilojenEi tarvita 0€
Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu onkaupunkiympäristön toimialalla.
Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi: Suursuon sairaalaOsoite: Suursuonlaita 3, 00630 HelsinkiSijainti: Pohjoinen suurpiiriHankenumero: 2822Z50046Rakennustunnus (RATU): 1032731564

Rakennuksen Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Kiinteistössä on sairaala jaterveysasema
Tämä hankesuunnitelma koskee Suursuon sairaalan hissien (7 kpl) peruslorjausta

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta
Suursuon sairaala on kaupungin omistama kiinteistö

3 Hankkeen tarpeellisuus
Tekniset ja taloudelliset perustelut
Sairaalan hissit (7 kpl) tarvitsevat peruskorjausta, jotta niiden toiminta varmistaa

4 Hankkeen laajuus ja laatu
Toiminnan kuvaus
Rakennuksessa toimii erilaisia sairaala ja terveysasema
Hankkeen laajuus
Hanke kohdistuu 7 kpl hissiin

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Korjaustyöt pitää suunnitellla niin, että sairaalan käyttäminen ei vaarannu.

6 Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet



Hankesuunnitelma29.8.2024 Suursuon sairaalSuursuonlaita 3
00630 Helsinki

3

Elinkaaritavoitteiden asettamisessa on käytetty Helsingin kaupungin palvelurakennustenelinkaaritavoitteita.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi
Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Nyt toteutettavat korjaustyöt korjaavat 7 kpl hissejä
Hankkeen riskit
 Rakennuksen turvallinen käyttö hankkeen vaiheistuksen aikana

8 Rakentamiskustannukset
Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 7/2024   RI= 110,9, ovat arvonlisäverottomana yhteensä 790 000 €

9 Tilakustannus käyttäjälle
Ei kustannuksia

10 Ylläpito ja käyttötalous
Hankkeella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitoon

11 Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 6/2023–4/2024, rakentamisen valmistelu 4/2024–8/2024,rakentaminen 8/2024–6/2025

12 Rahoitussuunnitelma
Käyttötalous

13 Väistötilat
Hanke ei vaadi väistötiloja
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14 Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeentoteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.




