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RATARADIOJÄRJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN (VIRVE) 

  

Hankkeen kuvaus Virve verkkoa on kehitetty vastaamaan paremmin HKL:n tarpeita. Länsimetron 
valmistuttua ainoa Tetra radiojärjestelmä joka kattaa riittävän laajasti koko Metron 
toimintaympäristön on Virve radiojärjestelmä. Lähtökohtaisesti jo 
viranomaisvaateena on kattava peitto maanalaisissa ja maanpäällisissä tiloissa. 
Hankkeessa käytetään ulkopuolista konsultointi- ja suunnitteluapua. Lisäksi 
hankkeeseen sisältyy laitehankintoja jotka käsittää 8 kpl valvomoiden VIRVE-
käyttöpaikkoja (DWS) oheislaitteineen, tarvittavia tietoliikenneyhteyksien laitteita 
sekä lisenssimaksut. 

  

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu VIRVE-radioverkon laajennus. 

  

Perustelu Käyttämällä Virve verkkoa ei HKL:n tarvitse rakentaa ja kunnossapitää omaa koko 
metron toimintaympäristön kattavaa verkkoa. Toteuttamalla radioyhteydet Virve 
verkon kautta ei HKL:n tarvitse investoida uuteen rataradiojärjestelmään ja koko 
Espoon kattavaan uuteen Tetra radioverkkoon. 
Hankkeesta on tehty hankesuunnitelma arvoltaan 200 000 euroa (alv 0%), jonka 
toimitusjohtaja on hyväksynyt 13.6.2013. Hankesuunnitelmaa on päivitetty, sillä 
hanke on laajentunut sisältämään arvioitua enemmän suunnittelu ja selvitystöitä. 
Ulkopuolelta hankittavaa radioteknistä konsultointi. ja suunnittelutyötä on tarvittu 
odotettua enemmän. Alkuperäisen metrotunnelin antennijärjestelmän 
dokumentointi on ollut puutteellinen, joten selvitys- ja mittaustyötä on jouduttu 
tekemään paikan päällä metrotunnelissa. 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

 

  
 

 

        

 

  € (alv 0%) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  - Erillishankinnat    7 751 232 898 21 114 

  - Hankevaraukset  499 71 870    

 Yhteensä 499 71 870 7 751 232 898 21 114 
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Tulosyksikkö 7619 Viestilaitteet 

  
 

 

        

 

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on käytetty vuoden 2015 mennessä 342 664,00 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeella ei ole vaikutusta käyttötalouteen. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Ei vaikutusta. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Parantaa metroliikenteen turvallisuutta. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 
 

 

        

 


