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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Pakilan ala-asteen ja lpk Havukan väistötila -

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Paloheinäntie 40 ja 42 välinen leikkipuisto -

Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 423, Tuomarinkylä, 091-423-0003-1086 -

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ala-aste ja päiväkoti 520 oppilasta

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

4129 3700 3037 -
Hankkeen tarpeellisuus
Tilat tarvitaan Pakilanpuiston allianssihankkeen rakentamisajalle Pakilan ala-asteen väistötilaksi ajalle 1.8.2020 – 
31.12.2021 ja lpk Havukan väistötilaksi ajalle 1.2.2022 – 31.7.2023, yhteensä 36 kk, ja sen jälkeen myöhemmin 
määriteltävän hankkeen väistötilaksi. Vuokrasopimus solmitaan 60 kk ajalle ja se alkaa aikaisintaan 1.6.2020. Tämän 
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli tarve jatkuu.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

     - €

               - €

- € / brm²Kustannusten jakautuminen

- € / htm²

Vuokrakustannus tilaajalle
yht. € / htm2 / 

kk yht. € / kk yht. € / v yht. €/ 60kk

60kk 38,5 146 600 1 759 200 8 796 000
Optiovuodet 25,9 98 600 1 183 200

Optio: Tilaelementtien siirto uuteen paikkaan, ei sis. liikuntasalia: 2 250 000€, alv 0 %.
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 10 – 12/2019, rakentamisen valmistelu 1 – 2/2020, rakentaminen 2 – 7/2020.
Rahoitussuunnitelma
Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Kokonaisvastuullisen urakan sisältävä pääomavuokra 60 
kuukauden vuokra-ajalle on enintään 9 milj. euroa. Vuokraus sisältää kokonaisvastuullisesti väistötilojen 
maarakennus- ja pihatyöt, suunnittelun, liittymät, tilaelementtien asennuksen käyttövalmiiksi sekä alueen 
ennallistamisen sopimuksen päätyttyä. Tilaajan kustannukset n. 0,2 milj. € sisältyvät myös enimmäisvuokrahintaan. 

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen 
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta. 

Lisätiedot
Väistötilojen tilakustannuksista käyttäjille päätetään väistötilaa tarvitsevien hankkeiden hankesuunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä. Optioiden käytöstä päätetään tarvittaessa erikseen.
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