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MECHELININKATU, PORKKALANKADUN SILLAN ALUS

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Vaihdetaan elinkaaren päähänsä tulleet kiskot

Projektin tavoitteet Liikennöinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren päähänsä
tulleet kiskot

Kustannus-hyötyarvio Liikennöinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren päähänsä
tulleet kiskot

Projektin rajaukset Vaihdetaan yhteensä 450rdm rataa.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 630 000€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma
on 630 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur
Poistot 630 000eur
Yhteensä: -630 000eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -18 000eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Työ tehdään linjan numero 8 liikennekatkon aikana.
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Viestintäsuunnitelma Hanke käyty läpi yhdessä HSL:n kanssa. Ratatyöaikataulu jaetaan sidosryhmille ja
HKL:n liikenteenohjaukseen. Tarvittaessa tiedotetaan porrasilmoituksilla lähitalojen
asukkaita.

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 630 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018
 - Kokonaisurakan työt 630 000

Yhteensä 630 000

Aikataulu


