
Vuonna 2021 toteutumattomat hankkeet

Hanke: Tarkempi selite:

Tietotekniikkahankinnat

2 400 000 €

Tietotekniikkahankkeiden määrärahaa jää käyttämättä johtuen projektien 

vetämiseen vaadittavien resurssien puutteesta, kilpailutuksien kestosta ja 

lainsäädäntöön liittyneiden kasvaneiden vaateiden vuoksi.

Merkittäviä projektien käynnistymiseen liittyviä viiveitä on aiheutunut niin 

kilpailutuksien kesto kuin lainsäädäntöön liittyvistä uusista 

vaikutustenarvioinnin ja saavutettavuuden prosesseista, jotka on 

toteutettava ennen hankinnan käynnistämistä. 

Toimialalla on myös muutamia kaupunkiyhteisiä projekteja, jotka eivät ole 

käynnistyneet odotetusti.

Muu irtain, Palu

200 000 €

Pysäköinninvalvonnan haalarikameran hankinta siirtyy johtuen tietosuojaan 

liittyvistä kysymyksistä. Kaupunkitiedonkeruun laserkeilaus ja viistokuvaus 

ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa.

Muu irtain, KYMP-talo 450 000 €

Koronan aiheuttama maailmanlaajuinen komponenttipula ja tavaran 

saatavuus siirtävät hankintoja sueraavalle vuodelle. Siirtyviä hankintoja 

ovat mm. cave-tilan tekniikka, ovenpielinäytöt ja viherseinät.

3 050 000 €

Ylitysesitys

-3 050 000 €


