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§ 554
V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden 
vuoksi

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana paikalla olivat tiimipäällikkö Ville Alajoki, projek-
tipäällikkö Niko Setälä, johtaja Artturi Lähdetie ja tekninen johtaja Kari 
Pudas. Asiantuntijat poistuivat tämän jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeut-
taa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään 
vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn 
käytettäväksi

+8 700 000

8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi + 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettä-
väksi

+ 300 000
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8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi + 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käy-
tettäväksi

 +700 000

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 25.5.2021 § 278 mukaan 
Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös 
niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenran-
nassa. Hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi, liittyvien 
hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on 
välttämätöntä. Perushankkeen yhteydessä toteutettavat liittyvät hank-
keet ovat alueiden maankäytön edellytysinvestointeja, ja ne tulevat to-
teutumaan perushankkeesta riippumatta. Vuonna 2021 alkavat valmis-
televat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.

Kruunusillat -hanke on jaettu kahteen projektiin: siltaurakkaan, joka on 
tarjousvaiheessa, ja allianssiin, jonka tavoitekustannuslaskenta on 
käynnissä. Allianssin kehitysvaihe jatkuu lokakuulle, jonka jälkeen al-
lianssin on määrä siirtyä toteutusvaiheeseen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusiltojen liitty-
vien hankkeiden rakentaminen tulee aloittaa vuonna 2021, jotta katura-
kentamiseen liittyvät työt saadaan toteutettua ennen raitiotieyhteyden 
rakentamista. Aikataulukriittisiä rakentamiskohteita ovat Hakaniemen 
valmistelevat työt Siltasaaressa ja Pohjoisrannassa sekä katurakenta-
minen Kruunuvuorenrannassa. Uuden Hakaniemensillan tasausmuu-
toksen vaikutus Hakaniemenrannassa on merkittävä. Vanha silta tulee 
säilyttää liikenteellä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Hakaniemen 
alueen rakentamiseen liittyy lisäksi useita lupiin, häiriöihin, liikenteen-
järjestelyihin ja rinnakkaishankkeisiin liittyviä rajoitteita ja ehtoja, jotka 
määrittävät työvaiheiden järjestyksen ja kestot. Joidenkin työvaiheiden 
suorittaminen ei ole mahdollista talvikuukausina.

Mikäli Kruunusillat -hankkeen allianssin osalta ei päästä sopimukseen 
tai hankkeen enimmäishintaa ei koroteta, saatetaan aloitetut työt halli-
tusti sellaiseen tilanteeseen, josta töitä voidaan jatkaa myöhemmin tar-
vittavassa aikataulussa. Investointimäärärahan ylitys ei tällöin toteudu 
esitetysti.

Kruunusiltojen vuoden 2021 kustannusennuste (30.4.2021) on liittyvien 
hankkeiden osalta 30,7 milj. euroa. Kustannusnousu on yhteensä 17,7 
milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviomäärärahat on sidottu käynnissä 
oleviin hankkeisiin niin, ettei siirtoa tai uudelleen kohdentamista muista 
kohdista ole mahdollista tehdä. Ylitysoikeusesitys sisältää käytettävissä 
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olevan määrärahan ennustetut ylitykset Hakaniemessä ja Kruunuvuo-
renrannassa sekä varautumisen allianssin liittyvien hankkeiden toteu-
tusvaiheeseen 3,6 milj. eurolla.

Tehtävät työt ja esitetty määräraha kohdentuvat talousarviokohdille 
seuraavasti:

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien ra-
kentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi 

Talousarviokohta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, sisältää määrärahaa 
Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 5,0 milj. euroa. Määrärahan ylitys-
tarve on 8,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan perus-
korjauksen valmisteleviin töihin, kuten kunnallisteknisiin johtosiirtoihin 
ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit, Kylkn käytettäväksi

Keskinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on va-
rattu määrärahaa 4,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 5,8 milj. 
euroa. Ylitystarve kohdistuu mm. Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja 
kaivuu- ja ruoppaustöihin. 

Kaakkoinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin ei talou-
sarviossa ole varattu määrärahaa. Määrärahan ylitystarve on 0,3 milj. 
euroa. Ylitystarve kohdistuu Kruunusillat-hankkeen kehitysvaiheen kus-
tannuksiin.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi 

Talousarviokohta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi, si-
sältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 2,6 milj. euroa. 
Määrärahan ylitystarve on 1,9 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Koira-
saarentien länsipään rakentamiseen.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käy-
tettäväksi, sisältää Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin määrärahaa 0,2 
milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 0,7 milj. euroa. Ylitystarve koh-
distuu laitureiden siirtoihin Siltavuorensalmessa.
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Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, määrärahaa tulisi 
saada ylittää yhteensä 17 400 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylit-
tää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla. 

Käsittely

25.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi


