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§ 39
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Straniuksen ja varapu-
heenjohtaja Suorannan sekä varatarkastajiksi jäsenet Hillmanin ja Lo-
manin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 40
Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskeva 
hankesuunnitelma

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakenta-
mista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta, 
joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilait-
teistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 
milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1 01_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Hankesuunnitelma
2 02_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Asemapiirustus
3 03_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Arkkitehtipiirrustukset_L2
4 04_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Kustannuselvitys
5 06_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_alueen_vuokraus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamisella parannetaan Hel-
singin metrojärjestelmän luotettavuutta ja häiriönsietokykyä sekä var-
mistetaan Ruoholahden metroaseman sähkönjakelun toiminta. Uudella 
sähkönsyöttöasemalla myös mahdollistetaan Kampin ikääntyneen säh-
könsyöttöaseman uusiminen lähitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta
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Rautatientorin länsipuolella on tällä hetkellä metrojärjestelmän sähkön-
syöttöasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholah-
den asemien välillä metrotunneli käy huomattavan syvällä alittaessaan 
Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva ylä-
mäki radalla ja sähkönsyötön tehon rajallisuus aiheuttavat metron lii-
kennöinnille luotettavuutta heikentävän metrojunien kiihtyvyysrajoituk-
sen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.

Kampin sähkönsyöttöaseman prosessilaitteistot ovat lähes 30 vuotta 
vanhat ja ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Kampin sähkönsyöttö-
aseman vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikennöinnin 
keskeytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden välillä. Kampin sähkön-
syöttöaseman laitteistojen välttämätön uusiminen ilman muita merkittä-
viä sähkönsyötön toimintavarmuutta parantavia toimenpiteitä olisi to-
dennäköisesti mahdotonta.

Sähkönsyöttöaseman suunnittelussa on selvitetty myös vaihtoehtoisia 
ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sähkönsyöttöaseman kehittä-
mistä edelleen, tilapäisen sähkönsyöttöaseman rakentamista Kamppiin 
tai sähkönsyöttöaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasol-
le, mutta nyt esitetty Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen 
erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta 
muita selvitettyjä vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisäksi Ruoholahden metroaseman nykyisessä asemakohtaisessa 
muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat 
aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistämällä asema-
muuntamon uusiminen sähkönsyöttöaseman rakentamiseen pystytään 
takaamaan aseman sähköä vaativien laitteiden häiriötön toiminta.

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamishanketta koskeva han-
kesuunnitelma on käsitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmäs-
sä 1.2.2019.

Toteutussuunnitelma

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen ja varustaminen 
käyttökuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana 
niin, että vuonna 2022 sähkönsyöttöasema on käytössä.

Sähkönsyöttöasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman länsi-
puolelle sitä varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai 
sen läheisyydessä metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitys-
ten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sähkönsyöttöaseman 
tiloiksi.
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Sähkönsyöttöaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta 
HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maan-
käyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden yritystontit –tiimin 
tiimipäällikkö tehnyt päätöksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiäksi on arvioitu 100 vuotta ja säh-
könsyöttöaseman laitteistojen käyttöiäksi 30 vuotta.

Sähkönsyöttöaseman rakennustyöt tulevat rajautumaan pääosin syöt-
töasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella 
toteutetaan sähkönsyöttöaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia 
kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Lisäksi Ruoholahden 
metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sähkönsyöttöaseman ilmanvaih-
don tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustöiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-
tämään välillä Ruoholahti – Lauttasaari räjäytysten ajaksi kaksi (2) ker-
taa päivässä. Liikennekatkot kestävät enintään kahdeksan (8) minuuttia 
kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Rä-
jäytykset pyritään toteuttamaan niin, että metron liikennöinnille aiheutuu 
mahdollisimman pieniä viivästyksiä.

Sähkönsyöttöaseman jäähdytys toteutetaan kaukokylmällä ja laiteva-
linnoissa pyritään priorisoimaan korkean hyötysuhteen laitteistoja. Nä-
mä ratkaisut alentavat sähkönsyöttöaseman käyttökustannuksia ja 
varmentavat ympäristöhyötyjen toteutumista.

Sähkönsyöttöaseman valmistumisen jälkeen nykyisen Ruoholahden 
metroaseman asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 
117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu käyttämään n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille 
2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 milj. 
euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille 
vuosille.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet
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1 01_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Hankesuunnitelma
2 02_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Asemapiirustus
3 03_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Arkkitehtipiirrustukset_L2
4 04_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_Kustannuselvitys
5 06_Ruoholahti_sähkönsyöttöasema_alueen_vuokraus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 30

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi
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§ 41
Liikenneliikelaitoksen vuosikertomus 2018

HEL 2019-002409 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti omasta puolestaan hyväksyä lii-
kenneliikelaitoksen vuosikertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1 VUOSIKERTOMUS_2018_johtokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuonna 2018 matkustajamäärät niin metro-, raitio- kuin lauttaliiken-
teessä kuin kaupunkipyöräpalvelussa kasvoivat ja länsimetron liiken-
nöinti vakiintui. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Syyskuussa HKL jätti HSL:lle tarjoutumisen kantakaupungin raitioliiken-
teen ja Raide-Jokerin liikenteen hoidosta. Operatiivisen toiminnan te-
hostamisen myötä HKL pystyi tarjoamaan raitioliikenteen operointia 11 
prosenttia nykyisen sopimuksen hintatasoa edullisemmin.

Länsimetron radan ja asemien ylläpidon toimintatapoja kehitettiin ja re-
sursointia tarkennettiin. Kantametron asetinlaitteen uusiminen eteni 
niin, että uusi asetinlaite otettiin onnistuneesti käyttöön tammikuussa 
2019. Kaupunginhallitus hyväksyi raitiotievarikoiden kehittämissuunni-
telman, jonka avulla varaudutaan raitioliikenteen laajenemiseen. Raide-
Jokerin suunnittelu eteni ja kustannusarvio tarkentui. Helsingin kau-
pungin liityntäpysäköintipaikat siirtyivät HKL:n vastuulle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 7 (13)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
07.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

Keskeisimpinä kehittämisen aiheina olivat operatiivinen tehokkuus, 
omaisuuden hallinta ja turvallisuus. Vuositasolla toimintaa on tehostettu 
jo 5 miljoonalla eurolla ja toteutuksessa on toimenpiteitä 3 miljoonan 
euron mittaluokassa. Omaisuudenhallintaa, hankearviointia, kustannu-
sohjausta ja laadunhallintaa kehitettiin. Turvallisuuden kehitysohjelman 
puitteissa kehitettiin turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa.

Liikenteen luotettavuustavoitteet eivät toteutuneet, mutta loppuvuotta 
kohden ongelmia saatiin ratkottua ja pitkällä aikavälillä tavoitetaso vai-
kuttaa realistiselta.

Asiakaskokemus ei ollut toivotulla tasolla mm. raitioliikenteen palvelu-
muutoksista ja länsimetron liikenteen aloituksen haasteista johtuen. 
Länsimetron haltuunotto ja niin HKL:lle kuin Länsimetro Oy:lle uusien 
toimintamallien käyttöönotto aiheuttivat notkahduksen myös kumppa-
niemme tyytyväisyydessä. Toimintaa kehitetään tulosten perusteella.

HKL on muuttanut toimintamalleja viime vuosina ja asemaamme jouk-
koliikenteen toteuttajana ravistellaan. Kunta10-henkilöstötutkimuksen 
laskeneet tulokset ovat luonnollinen reaktio tähän epävarmuuteen. 
2018 panostettiin mm. esimiestyön ja osaamisen kehittämiseen, kuljet-
tajien työhyvinvointiin ja ajoergonomiaan sekä työturvallisuuteen.

Ympäristötavoitteet toteutuivat melko hyvin. Liikennöinnin suorittee-
seen suhteutettu energiankulutus väheni, mutta kiinteistöjen kulutus 
kasvoi huomattavasti uusien metroasemien käyttöönotosta johtuen. 
Käyttöön otettiin metron ajonopastusjärjestelmä DAS, jolla tavoitellaan 
energiansäästöä. Metrovarikon aurinkovoimalan asentaminen aloitettiin 
ja raitioliikenteen melua vähennettiin syväuraisia vaihteita asentamalla.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1 VUOSIKERTOMUS_2018_johtokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 42
Informaatio metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmästä (TOME-
RA)

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 16.6.2015 oikeuttaa 
HKL:n tekemään hankintasopimuksen metroliikenteen kaluston ja kun-
nossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä, sen ylläpidosta ja jatkokehi-
tyksestä puitesopimusjärjestelynä tarjouskilpailussa kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen tehneen Vianova Systems Finland Oy:n 
kanssa (16.6.2015/§ 110 HKL- Metroliikenteen toiminnanohjausjärjes-
telmähankinta.)

Toiminnanohjausjärjestelmän projekti ei ole toteutunut suunnitelmalli-
sesti lukuisista toimittajaneuvotteluista huolimatta. Hankkeen tilantees-
ta annetaan selostus kokouksessa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 9 (13)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
07.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 50

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 30.09.2017 § 40

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.07.2017 § 23

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 20.04.2017 § 38

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.12.2016 § 122

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.12.2016 § 120

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 110

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.12.2014 § 202
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§ 43
Informaatio Kunnossapitoyksikön henkilöstöresursoinnista

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Paavo Aarnio, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 21348

paavo.aarnio(a)hel.fi
Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiaa selostetaan kokouksessa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Paavo Aarnio, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 21348

paavo.aarnio(a)hel.fi
Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 39, 41, 42 ja 43 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 40 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Leo Stranius Anu Suoranta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.03.2019.


