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OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUS- JA UUDISTAMISHANKE 2012 —
2019, OLYMPIASTADIONIN VARUSTAMINEN

Lainahakemus Helsingin kaupungille

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta paatti toukokuussa 2012, etta
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnittelu voidaan
aloittaa tehdyn tarveselvityksen ja sen sisaitdman tilaohjelman pohjalta. Valtio
osallistuu Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten,
etté valtion osuus on enintddn puolet perusparannushankkeen kustannuksista.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi Helsingin Olympiastadionin
perusparannushankkeen rahoittamista koskevan yhteistyosopimuksen
marraskuussa 2012.

Helsingin Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset tarkentuivat vuoden
2014 hankesuunnitelmassa 209 miljoonaan euroon (alv 0 %). Talouspoliittinen
ministerivaliokunta puolsi 21.10.2014 valtion osallistumista perusparannuksesta
aiheutuviin kustannuksiin enintdan 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin
kaupunginvaltuusto hyvaksyi 11.2.2015 hankesuunnitelman ja paatti kaupungin
osuuden Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen,
yhteensd enintaéan 104,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman mukainen toteutus varmistaa, ettd Olympiastadion on Suomen
tarkein suurtapahtumien areena seka liikkunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja
turismin kohtauspaikka. Stadion tayttaa suuren yleison ja kansainvalisten
tapahtumien vaatimukset.

Hyviaksytyn hankesuunnitelman mukainen toteutus, kustannusarvio 261 M€

Syksylla 2016 saatujen projektinjohtourakkatarjousten pohjaita lasketut hankkeen
kokonaiskustannukset nousivat 260,9 M€:oon. Kustannusten nousu johtui pa&osin
kahdesta tekijasta: rahoituspaétéksen yhteydessa sovitut ns. seat-kill paikkojen
toteutus (nékoéesteiden poisto katsomoissa/perustusten vahvistaminen: suuren
yleisén palvelu, kansainvéliset vaatimukset) ja tarjoushintaindeksin vaikutus
urakkatarjouksiin. Helsingin kaupungin ja valtion paétokset lisdrahoituksesta tehtiin
20.12.2016 / Talpo ja 18.1.2017 / Helsingin kaupunginvaltuusto. Uusi
kustannusarvio on 261 M€.
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Stadion-s&éatié sr:n hallitus paatti 11.11.2014 kokouksessaan hyvaksya Hankkeen
hankesuunnitelman. hankesuunnitelmassa maériteltiin Stadion-s&dation hankittavaksi
mm. kentén ja muut ndyttétaulut, irtokalusteet, urheilutilojen liikkuntavélineet, kentéan-
ja kiinteisthoidon koneet, kokoustekniset laitteet ja muu irtaimisto eivitkd ne sisally
hankkeen kustannusarvioon.

Stadion-s&atio on kaynnistanyt yhteisty6- ja varainhankintahankkeen, joista
saaduilla varoilla maksetaan haettavan lainan lyhennykset ja siihen liittyvat
mahdolliset korot.

Stadion-saatio sr hakee 8.000.000,- euron lainaa Helsingin kaupungilta
Olympiastadionin varustamiseen 2019-2020. Laina-aika on 15 vuotta ja lainan
takaisinmaksu alkaisi vuodesta 2021 alkaen. Lainaan sovelletaan lainakoron osalta
kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston korkoehtoa.

Annan mielelléni lisétietoja ja toimitan mahdollisesti tarvittavaa lisdmateriaalia.
Helsingisséd marraskuun 11 pné 2019
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