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§ 168
Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannusta 
koskevan urakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-000676 T 02 08 03 00

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Helsingin 
yliopiston metroaseman opintoputken perusparannusta koskevan ura-
kan aikaiset lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta tarjousten 5, 8, 9, 
16-21 mukaisesti yhteensä enintään 51.272,07 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26648

mari.k.koponen(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja päätti 22.1.2021, 9 §, Helsingin yliopiston metroaseman 
opintoputken perusparannuksen urakkasopimuksen tekemisestä Oy 
Rakennuspartion kanssa niin, että urakan kustannukset olisivat yh-
teensä enintään 474.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi toimitusjohtaja 
päätti tilata tarvittaessa urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
25.000,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.
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Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisätyöt:

 Lisätyö 5: Palokatkot 1.111,04 euroa (alv 0 %)
 Lisätyö 9: Jalkakäytävän uudet kivet asennettuna 42.610,40uroa 

(alv 0 %)
 Lisätyö 16: Tunnelin päädyn otsa, lisäkaapelihylly kotelo asennettu-

na 4.688,32 euroa (alv 0 %)
 Lisätyö 17: Pystysähkökuilujen laajuusmuutos 2.016,00 euroa (alv 0 

%)
 Lisätyö 18: Haihdutuslautaset asennettuna 571,20 euroa (alv 0 %)
 Lisätyö 19: A-osan sähköhyllyn kannakkeet 631,68 euroa (alv 0%)
 Lisätyö 20: Lisä injektointi 2.672,99 euroa (alv 0 %)
 Lisätyö 21: Asiakasliukuoven muutokset 1.342,92 euroa (alv 0 %)
 Lisätyö 8 (hyvitys): YP1 routimaton täyttö, laajuusmuutos -4372,48 

euroa (alv 0 %)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokasta sekä välttämätöntä. 

Toimitusjohtaja hyväksyi Helsingin yliopiston metroaseman opintoput-
ken perusparannuksen korotetun hankesuunnitelman 28.9.2021, 93 §, 
yhteensä enintään 991.800,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käytetty projektipäälli-
kön valtuuksin lisä- ja muutostöihin 1-4, 6A, 7, 12, 14 ja 15 yhteensä 
enintään 23.188,26 euron arvonlisäverottomalla kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen opintoputken perusparannusta koskevan 
urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 74.460,33 eu-
rolla (alv 0 %). Rakennusurakan kokonaishinta tämän päätöksen jäl-
keen on yhteensä enintään 548.460,33 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26648

mari.k.koponen(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.01.2021 § 9

HEL 2021-000676 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Helsingin yliopiston metroaseman opinto-
putken perusparannuksen rakennusurakan Oy Rakennuspartiolta yh-
teensä enintään 474.400,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin, 
että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 
25.000,00 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Helsingin yliopiston metroasema valmistui vuonna 1994. Asema on 
maanalainen asema. Helsingin yliopiston metroasemalta on lippuhalli-
tasolta HKL:n omistama yhteys metron eteläiseen D sisäänkäyntiin 
Hallituskadun suuntaan. Jalankulkutunnelia kutsutaan kansanomaisesti 
Opintoputkeksi. 

Jalankulkutunneli on rapattu yhtenäisesti lattiatasolta ylös seinän ja 
kaarevan katon alalta. Tunnelin yläosassa on vuotokohtia ja pinnoite on 
irtoamassa. Tunnelin sisäosan rappaus pitää uusia. Korjauksella este-
tään rappausten putoaminen, lisätään turvallisuutta jalankulkutunneliin 
sekä sisäänkäynnille. Kattovesivuotojen korjauksella sekä hulevesien 
hallinnalla opintoputken edustalla vähennetään rakenteille aiheutuvaa 
rasitusta. Lisäksi D sisäänkäynnin liukuovi uusitaan sekä lisätään julki-
sivuun poistumistieovi. 

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 73H20.

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja hyväksyi 30.10.2029, 155 § Helsingin yliopiston met-
roaseman opintoputken perusparannuksen hankesuunnitelman yh-
teensä enintään 800.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.
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Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan enna-
koitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttö-oikeussopimuksista 1398/2016) mukaisen rakennusurakoita 
koskevien hankintojen kynnysarvon. Tarjouspyyntö 73H20 julkaistiin 
10.12.2020 tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Tarjoukset tuli jättää 
13.1.2021 klo 12.00 mennessä. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakka-
na.

Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin 
tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukai-
sesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat: 

 Kreate Oy
 MPV-Infrarakenne Oy
 Oy Rakennuspartio
 Silvertek Oy
 VM Suomalainen Oy

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. 

Hankintayksikkö tarkisti, että urakoitsijoiden tarjoukset täyttivät tarjous-
pyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka hankitta-
valle urakalle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt soveltuvuusvaati-
mukset, joten tarjousten vertailu suoritettiin kaikkien tarjouksien osalta.

Alla on esitetty urakoitsijoiden sijoittumisjärjestys:

Urakoitsija Kokonaisurakka
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1. Oy Rakennuspartio 474.400,00 euroa (alv 0%)
2. Silvertek Oy 621.000,00 euroa (alv 0%)
3. VM Suomalainen Oy 689.000,00 euroa (alv 0%)
4. Kreate Oy 785.000,00 euroa (alv 0%)
5. MPV-Infrarakenne Oy 978.821,00 euroa (alv 0%)

  

Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannuksen ra-
kennusurakan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen antanut Oy Rakennuspartio.

Lisätiedot
Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649

mari.k.koponen(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso(a)hel.fi


