
Tarveselvitys

Toimiala:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Hankkeen nimi
Paviljonkipäiväkoti Sörnäistenniemeen

Hankenumero

Kaupunginosa
Kalasatama

Kiinteistötunnus Oppilaspaikat / tilapaikat
120

Osoite
Arielinkatu 6

Postiosoite Tilakustannukset

Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV) brm2 htm2 hym2 kustannus-
ennuste
M €

Uudisrakennus 1200  960

Laajennus/lisärakennus vuosittaiset 
vuokrakustannukset 

Muutos/peruskorjaus noin 430 000 euroa

Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet 
Päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 vuotiaille lapsille. Tilapaikkoja on noin 120 lapselle ja hoito- ja 
kasvatushenkilökuntaa noin 23-25, muuta henkilökuntaa 2-3. 
Tilojen suunnittelussa käytetään Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta. 
Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, vähintään noin 10 m2 /tilapaikka.

Perustelut tilantarpeelle
Kallion peruspiirin, Kalasataman osa-alueen 1-6 vuotiaiden lasten määrä lisääntyy vuoteen 2022 mennessä noin 600 lapsella. 
Tämän hetkisen tiedon mukaan seuraavat kunnalliset päiväkodit saadaan käyttöön vasta vuosina 2022, 2023. Alueelle on 
tulossa yksityinen päiväkoti joidenkin vuosien kuluttua. 

Aikaisemmat päätökset
Kaupunginhallituksen ( 29.10.2018) hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 hanke sisältyy vuosille 2019-21 suunnitteilla 
oleviin vuokra- ja osakekohteisiin.  
Hankkeen toteutusaikataulu
Päiväkotitilat ovat käyttöönotettavissa elokuun 2019 alussa
Liittyminen muihin hankkeisiin
Väliaikaisten tilojen tarve on olemassa vähintään siihen asti kuin alueelle valmistuu seuraavat pysyvät päiväkodit, joita ovat lpk 
Verkkosaari ja lpk Sompasaari
Väistötilaratkaisu

Henkilöstön lisäämistarve 
23-25
Vuosittaiset toiminnankustannukset ilman tilakustannuksia
1,2 milj. euroa, joista henkilöstökustannusten osuus on noin 0,9 milj. ja siivouskustannukset noin 160 000 euroa
Toiminnan käynnistämiskustannukset
66 000 euroa
tietohallinnon käynnistämiskustannuksiin varataan 45 000 euroa.
Vaikutusten arviointi (terveys, hyvinvointi ja lapsivaikutukset)
Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden varhaiskasvatuksen tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. 
Lisätietoja

Työryhmä 
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Jari Miettinen, projektinjohtaja, kaupunkiympäristö toimiala
Valtteri Heinonen, kaavoittaja, kaupunkiympäristötoimiala
Carita Sahlström, toimintakustannukset
Eeva Tiihonen, aluepäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tarveselvitys on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunkiympäristön yhteistyönä
Päiväys
Helsinki 7.11.2018


