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§ 6
Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylit-
täminen ja määrärahojen siirtäminen

HEL 2021-013090 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäris-
tölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrä-
rahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta  euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttö-

työt, Khn käytettäväksi
 

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen 5 200 000
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen 4 900 000
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen 3 700 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamis-

kelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettä-
väksi

5 700 000

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, 
Kylkn käytettäväksi

2 100 000

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi  
8 03 02 03 Kalasatama 1 100 000
8 03 02 07 Kruunusillat 2 600 000

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä siirrot vuoden 2021 talousar-
vioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavas-
ti:

Talousarviokohdalta euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn 
käytettäväksi

-1 000 000

  
Talousarviokohdalle  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi  
8 03 02 03 Kalasatama +1 000 000
  
Talousarviokohdalta  
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8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

 

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -750 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-
alueet

-200 000

8 04 02 05 Pasilan puistot -150 000
8 04 02 09 Malmin puistot -200 000
  
Talousarviokohdalle  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi  
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus +1 300 000
  
Talousarviokohdalta  
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

-350 000

  
Talousarviokohdalle  
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytet-
täväksi

+350 000

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021
2 Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021
3 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kir-

je_esirakentaminen_19.11.2021
4 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointien määrärahojen ylitykset
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Investointien määrärahojen ylitykset ovat joiltain osin tarkentuneet kau-
punkiympäristön toimialan esityksestä.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitystarpeet johtuvat Ka-
lasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista 
ja raitiotiehankkeen yhteydessä tehtävästä Nihdin esirakentamisesta, 
Verkkosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Länsisata-
man ja Ilmalan alueen esirakentamisesta.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen

Länsisatamassa ylitystarve johtuu lähinnä Hernesaaren itärannan esi-
rakentamisurakasta ja We Land -toimistotalojen pilaantuneiden maiden 
kunnostuksesta sekä Hernesaaren sedimenttialtaiden tyhjennystar-
peesta. Ylitystarve on yhteensä 5,2 milj. euroa.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen

Kalasatamassa Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on nopeutu-
nut, joka mahdollistaa asuntorakentamisen käynnistymisen alueella 
nopeammin (vaikutus ylitystarpeeseen on noin 2,0 milj. euroa). Lisäksi 
Vilhonvuorenkadun rakentamiseen sisältyvät pilaantuneisiin maihin liit-
tyvät työt ovat tulleet arvioitua kalliimmaksi, jonka vaikutus ylitystarpee-
seen on noin 1,5 milj. euroa. Myös tiilisen kaasukellon korjaukseen liit-
tyvät kustannukset ovat olleet noin 1,5 milj. euroa suuremmat kuin mitä 
oli talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitu. Ylitystarve on yhteen-
sä 4,9 milj. euroa.

8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

Pasilassa Radiokadun rakentamisen yhteydessä on kallion huonosta 
laadusta johtuen jouduttu muuttamaan toteutussuunnitelmia, mikä on 
nostanut kustannuksia alkuperäisiin arvioihin nähden. Ylitystarve on 3,7 
milj. euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamis-
kelpoiseksi saattaminen, ylitystarve johtuu pääosin ennakoimattomista 
lisäkustannuksista, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2021 talousar-
vion valmistelun yhteydessä. Nämä ennakoimattomat lisäkustannukset 
kohdistuivat pääosin Talinrannan alueella rakennettavan asuinkorttelin 
esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 2,0 milj.), Roihupellon Tulppa-
kuja 4:n tontin edellyttämiin johtosiirtoihin (kustannusvaikutus n. 1,0 
milj.), Hakaniemen huoltopihan esirakentamiseen (kustannusvaikutus 
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n. 1,5 milj.) ja Itäkeskuksen Jokerikortteleiden huoltoajoyhteyden esira-
kentamiseen (kustannusvaikutus n. 1,1 milj.). Ylitystarve on yhteensä 
5,7 milj. euroa.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi, ylitysesitys 
koostuu usean eri hankkeen ennakoimattomasta määrärahatarpeen 
kasvusta. Merkittävä syy ylityksiin on hankkeiden ennakoitua nopeampi 
eteneminen. Näitä hankkeita ovat mm. Hietaniemenkadun peruskor-
jaus ja Kaisantunneli. Ylitystarve on yhteensä 2,1 milj. euroa.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Projektialueiden katuihin, Khn käytettäväksi, varatun määrärahan ylitys-
tarve on yhteensä 3,7 milj. euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, 
joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasa-
taman katujen osalta ylitys kohdistuu Kalasatamasta Pasilaan raitiotie-
hankkeeseen, jolla mahdollistetaan asuntorakentamisen käynnistymi-
nen Nihdissä suunnitellusti vuonna 2022. Lisäksi Kalasataman katuihin 
siirretään 1,0 milj. euroa kohdasta Yhteishankkeet Väyläviraston kans-
sa. Ylitystarve on 1,1 milj. euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Kruunusilloissa ylitystarve johtuu käynnissä olevasta Kruunusiltojen sil-
taurakasta, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Ylitystarve on 2,6 
milj. euroa.

Investointien määrärahasiirrot

Investointien määrärahasiirrot ovat joiltain osin tarkentuneet kaupun-
kiympäristön toimialan esityksestä.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

8 03 02 03 Kalasatama

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, 
joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasa-
taman katuihin esitetty 1,0 milj. euron määrärahasiirto käytetään Kala-
satamasta Pasilaan raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavaan katu-
rakentamiseen. Määräraha mahdollistaa osaltaan asuntorakentamisen 
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käynnistyminen Nihdissä vuonna 2022. Lisäksi talousarviokohdalle 8 
03 02 03 Kalasatama, Khn käytettäväksi, haetaan ylitysoikeutta 1,1 
milj. euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Talousarviokohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, 
kaupunginhallituksen käyttöön, osoitettua määrärahaa jää käyttämättä 
1,4 milj. euroa hankkeiden viivästymisistä johtuen. Tuusulanväylän me-
lueste Torpparinmäen kohdalla on viivästynyt valtionrahoituksen puut-
teen vuoksi. Lisäksi Kuninkaantammen eritasoliittymän rakennussuun-
nittelun käynnistyminen on viivästynyt. Käyttämättä jäävästä määrära-
hasta 1,0 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdalle 8 03 02 
03 Kalasatama.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäris-
tölautakunnan käytettäväksi, määräraha ylittyy 1,26 milj. euroa. Määrä-
rahan ylitykseen ovat vaikuttaneet yleinen materiaalien kustannustason 
nousu ja yksittäisten hankkeiden kasvaneet kustannukset. Mm. kunto-
porrasohjelman mukaisten kuntoportaiden toteuttaminen, puistojen ta-
kuuhoitotyöt sekä luonnonsuojelualueiden infrarakentamisen määrära-
hankäyttö on ollut ennakoitua suurempia. Ylitys on mahdollista kattaa 
siirtämällä 1,3 milj. euroa talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden 
puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, käyttämättä jäävistä mää-
rärahoista.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, 
Khn käytettäväksi, määrärahaa jää käyttämättä 2,54 milj. euroa, joh-
tuen mm. hankkeiden uudelleen aikataulutuksesta sekä kustannus-
säästöistä. Länsisataman puistojen toteutusta vaiheistettiin. Kalasata-
massa Loviseholminpuiston urakan käynnistyminen viivästyi. Myös 
Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston pintarakennusurakka siirtyi. Pasi-
lassa Konepajanpuiston urakan kustannukset olivat ennakoitua alhai-
semmat. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,3 milj. euroa on mah-
dollista siirtää talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, 
Kylkn käytettäväksi sekä 0,35 milj. euroa talousarviokohdalle 8 01 02 
02 Länsisataman esirakentaminen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021
2 Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021
3 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kir-

je_esirakentaminen_19.11.2021
4 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910

HEL 2021-013090 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa 
kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään 
vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta  euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttö-

työt, Khn käytettäväksi
 

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen 5 200 000
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen 4 900 000
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen 3 700 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamis-

kelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettä-
väksi

5 700 000

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, 
Kylkn käytettäväksi

2 100 000

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi  
8 03 02 03 Kalasatama 1 100 000
8 03 02 07 Kruunusillat 2 600 000
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Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää 
tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin 
käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdalta euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn 
käytettäväksi

-1 000 000

  
Talousarviokohdalle  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi  
8 03 02 03 Kalasatama +1 000 000
  
Talousarviokohdalta  
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

 

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -750 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-
alueet

-200 000

8 04 02 05 Pasilan puistot -150 000
8 04 02 09 Malmin puistot -200 000
  
Talousarviokohdalle  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi  
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus +1 300 000
  
Talousarviokohdalta  
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

-350 000

  
Talousarviokohdalle  
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytet-
täväksi

+350 000

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi


