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LAITETILA METROVARIKOLLE  

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Perkiö Harri 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hankepäätöksen korotuksen 
syy 
 
 
 
 
 
Hankepäätöksen korotuksen 
suuruus 
 

Rakennetaan uusi laitetila metrovarikolle. 
Uuden laitetilan sijoituspaikaksi on suunniteltu Metrovarikon huoltohallin katolle 
nykyisten teknillisten tilojen jatkeeksi raiteen 31 yläpuolelle, tarkempi sijoitus 
esitetty liitteessä. Laitetila toteutetaan paikalle rakennettuna rakennuksena. 
Laitetilan etuja on helppo kaapelointi, vapaa alatila ja ei rajoita varikon päivittäisiä 
toimintoja. Laitetila pyritään mitoittamaan riittävän suureksi, jotta se jatkossa 
pystyisi tarjoamaan käyttövalmista konesalitilaa käytössä ja suunnitteilla oleville 
teknisille järjestelmille 
 
 
Projektin toteutusvaiheessa ilmeni haasteita toteutuksen kanssa johtuen 
alapuolella sijaitsevasta huoltohallista ja heidän toiminnastaan. Monia töitä 
jouduttiin siirtämään tehtäväksi ilta/yöaikaan sekä viikonlopuille jotta metrojunien 
huoltotoimintaa ei häiritty. Tästä johtuen kustannukset nousivat yli 
hankepäätöksen. 
 
 
21 000€ 
 

  

Projektin tavoitteet Metrovarikon ATK-huone on ollut käytössä vuodesta 1990 ilman merkittävää 
peruskorjausta ja laitteiden määrä sekä sen myötä lämpökuorma on kasvanut 
maanalaiselle tilalle vikatilanteissa hallitsemattoman suureksi. Nykyisen laitetilan 
laajennus ei ole mahdollista. Tilaan on päässyt sadevettä vaurioituneiden salaojien 
johdosta ja jäähdytyskoneen vikaantumiset ovat aiheuttaneet palohälytyksiä ja 
ongelmia tilan jäähdytyksen kanssa. 

  

Kustannus-hyötyarvio Uuden laitetilan avulla pystytään hajauttamaan järjestelmiä, jolla varmennetaan 
operatiivista toimintaa. Laitetilan avulla pystytään tulevaisuudessa sijoittamaan 
laiteet niin että järjestelmien toiminta on poikkeustilanteissa luotettavampaa. 
Kustannuksia on nostanut Metrovarikon paloilmaisinkeskus johon ei pysty 
tekemään lisäyksiä, keskus joudutaan uusimaan että laitetila saadaan liitettyä 
siihen, tämä tuo kustannuksia noin 60k€ 

  

Projektin rajaukset Hanke rajautuu laitetilan rakentamiseen kokonaisuudessa valmiiksi. Laitetilaan 
tulee seuraavat laitteistot/järjestelmät: 
*Ilmanvaihto 
*Kahdennettu jäähdytys 
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*Paloilmaisin 
*Kaasusammutus 
*Kulunvalvonta 
*Rakennusautomatiikan valvonta (VAK) 
*Rikosilmoitinjärjestelmä 
*Kameravalvonta 
*Varmennettu sähkönsyöttö (UPS) 
 
Laiteräkkeihin sijoitettavien laitteiden laitehankinnat ja siirrot ei kuulu 
hankkeeseen. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 15 vuoden aikana ovat: 
Poistot: 766 000 € 
Käyttötalousvaikutus: 143 000€ 
Yhteensä 15 vuoden aikana: 909 000€ 
Käyttötalousvaikutukset keskimäärin 60 600€/vuosi 
 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Konesalilla varmennetaan metro- ja raitioliikenteen teknisten järjestelmien 
toimintavarmuutta. 

  

Ympäristövaikutukset Suunnittelu on tehty niin että laitteistot ovat mahdollisimman energiatehokkaita 
jotka tuovat säästöjä tulevaisuudessa. Kohteeseen tulevien laitteiden 
investointikustannus on energiatehokkuuden kannalta korkeampi mutta ovat 
kokonaistaloudellisesti edullisempia koska kuluttavat vähemmän sähköä kuin 
halvemmat laitteet 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

766 000 € 

  

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 

  - Projektipäällikön kustannukset 1 000 6 356 13 651 0 0 0 0 0 0 0 

  - Rakennuttajan kustannukset  52 692 78 690 6 142 0      

  - Rakennustekniset työt   195 000        

  - Putkityöt   5 818        

  - Ilmanvaihtotyöt 0  8 106 0 0      

  - Sähkötyöt   57 077 6 342 0      

  - Kokonaisurakan työt   87 818 8 196       

  - Rakentamismuutokset   6 810 7 693       

  - Erillishankinnat   158 507 65 459 0      

 Yhteensä 1 000 59 048 611 476 93 832 0 0 0 0 0 0 
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