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5
Suutarinkylän peruskoulun Lpk Kaskisavun esikoulutilojen sisäil-
makorjaukset, hankesuunnitelman hyväksyminen (a-asia)

HEL 2024-010712 T 10 06 00

Katuosoite: Töyrynummentie 8, 00740 Helsinki, Pysyvä rakennustunnus: 23186,  Hankenumero: 2821S20014

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Suutarinkylän peruskoulun lasten päiväkoti Kaskisa-
vun esikoulutilojen sisäilmakorjaushankkeen 19.8.2024 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana on 1 095 530 euroa heinäkuun 2024 kustannustasossa, laajuus 
300,5 brm².

Esittelijän perustelut

Yleistä hankkeesta

Päiväkoti Kaskisavu sijaitsee Suutarinkylässä Töyrynummen kaupun-
ginosassa vierekkäin Suutarinkylän peruskoulun kanssa. Päiväkoti 
Kaskisavun esikouluryhmän toiminta on ollut Suutarinkylän peruskou-
lun tiloissa osoitteessa Töyrynummentie 8. Esikouluryhmän käytössä 
olevat tilat jäivät kesällä 2023 tyhjilleen sisäilmaongelmien vuoksi, jol-
loin esikouluryhmän toiminta siirtyi päiväkoti Kaskisavuun. Suutarinky-
län peruskoulun tilat tarvitaan kuitenkin tilanahtauden vuoksi jälleen 
esikoululaisten käyttöön. 

Sisäilmaongelmien korjaaminen edellyttää rakenteiden tiivistyskorjauk-
sia sekä ilmanvaihtojärjestelmän uusimista. Nykyisten esikoulutilojen li-
säksi vastaavat korjaukset tehdään myös näiden yläpuolella olevissa 
Suutarinkylän peruskoulun entisissä tekstiilityöpajan tiloissa, jotka ovat 
myös jääneet tyhjilleen sisäilmaongelmien takia. Kyseisten tilojen kor-
jaukset mahdollistavat kahden esikouluryhmän sijoittamisen aikaisem-
man yhden esikouluryhmän sijaan.

Suutarinkylän peruskouluun on tulevina vuosina suunnitteilla peruskor-
jaus. Tämän vuoksi tässä hankkeessa tehtävät korjaustyöt on suunni-
teltu tehtäväksi peruskorjaustasoon, jolloin nyt korjattavia tiloja ei tarvit-
se sisällyttää tulevaan peruskorjaukseen. Tästä johtuen korjauksiin on 
sisällytetty märkätilojen sekä talotekniikan uusiminen korjausalueella.

Hankkeen sisältö
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Hanke sisältää nykyisten pintamateriaalien ja talotekniikan purkutyöt, 
ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjaukset, uuden ilmanvaihtojärjestelmän 
rakentamisen, muut talotekniikkatyöt sekä pintamateriaalien uusimisen. 
Hankkeeseen sisältyy myös uuden portaikon ja ylätasanteen rakenta-
minen 2. kerroksen ilmanvaihtokonehuoneeseen sekä kulkuyhteyden 
avaaminen 1. ja 2. kerroksen välille.

Käyttäjätoimialan lausunto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat olleet hankkeen 
suunnittelussa mukana ja hyväksyneet suunnitelmat hankkeen edetes-
sä. Kyseessä on sisäilmakorjaushanke, josta ei aiheudu käyttäjille 
vuokravaikutusta. Tämän vuoksi käyttäjätoimialan lausunto hanke-
suunnitelmasta ei ole tarpeen.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 248,5 htm² ja 300,5 brm².

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä enintään 
1 095 530 euroa heinäkuun 2024 kustannustasossa (RI=110,9).

Tilakustannus käyttäjälle

Korjauksilla ei ole vaikutusta pääomavuokraan, vaan kyseiset korjauk-
set vaikuttavat ainoastaan ylläpitovuokraan. Hanke vaikuttaa kiinteistö-
tyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuoden 2027 alusta lukien.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024–2033 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 0,75 miljoonaa euroa vuodel-
le 2024. Hankkeen toteutuksen edellyttämä n. 1,095 milj. euron määrä-
rahatarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotukses-
sa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutus- ja ylläpitovastuut ovat kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Tilat-
palvelulla.

Purkutyöt on kiireisestä aikataulusta johtuen suoritettu kesä-
heinäkuussa 2024. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa syyskuussa 
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2024 ja valmistua joulukuussa 2024. Toiminta tiloissa alkaa tammi-
kuussa 2025.

Väistötilat

Ei väistötilatarvetta. Hankkeen aikana päiväkoti Kaskisavun esikoulun 
toiminta toteutetaan päiväkoti Kaskisavun tiloissa viereisessä raken-
nuksessa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16. luvun 3 §:n 2 momentin 3 
kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää tilahankkeita koskevien hanke- ja muiden 
suunnitelmien hyväksymisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.

Kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865:n mukaan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaos-to tai sen määräämä viranomainen hyväk-
syy tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat, kun hankkeen 
arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 5 000 000 euroa.

Esittelijä
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