
  

 

 

 

 

 

VÄISKIN PERUSPARANNUSHANKE 2023 

 

 

  



25.1.2023 KOY Väinämöisen kenttä 
Hankesuunnitelma Väinämöisen kentän perusparannukseen v. 2023 
 
Hankkeen tausta 
KOY Väinämöisen kentän jalkapalloseuraosakkaat HIFK Soccer (omistusosuus 47 %), FC Kiffen 08 (6 
%) ja Pallo-Pojat Juniorit (47 %) vuokrasivat Väinämöisen kentän pelialueen vuonna 2013 Helsingin 
kaupungilta 15 vuodeksi. Samana vuonna kenttäyhtiö KOY Väinämöisen kenttä investoi 
tekonurmipinnoitteeseen ja kenttävarusteisiin pystyen näin tarjoamaan jäsenseuroilleen ja myös 
ulkopuolisille mahdollisuutta harrastaa jalkapalloa ja muuta urheilua hyvissä olosuhteissa 
kantakaupungissa.  
Kentän pukuhuonerakennus on myös ollut kenttäyhtiön vuokraamana vuodesta 2015. 
 
Kenttäyhtiö investoi vuonna 2014 uusiin valaisintolppiin ja valaistukseen parantaen näin 
mahdollisuuksia harrastaa syksyn pimeinä iltoina. 
 
Kentän pinta on runsaan yhdeksän vuoden todella kovan käyttöasteen aikana kulunut ja on nyt 
uusimisen tarpeessa. Kentän pinnan uusimisen yhteydessä kenttäyhtiö ja sen taustalla olevat 
seurat haluavat myös tehdä muita perusparannuksia. 
 
Väiskin perusparannushankkeen 2023 tavoitteet 
Väiskin perusparannushankkeen 2023 tavoitteet ovat: 

• uusia tekonurmipinnoite säilyttäen kuitenkin vuonna 2013 asennettu joustokerros 
o täyteaine on ympäristöystävällinen, täyteainetta ei kulkeudu ympäristöön 

• uusia valaistus hyödyntäen vuonna 2014 hankittuja valaisintolppia, (optio) 

• rakentaa yksinkertainen mutta vankkarakenteinen katsomo n. 200 hengelle nykyisen 
aitalinjan sisäpuolelle kentän länsipuolelle, (optio) 

• uusia Väinämöisenkadun ja Arkadiankadun puoleiset aidat korkeammiksi estäen näin 
autojen kolhiintumisen 

• siistiä ja osittain kalustaa uudestaan koppirakennusta sisäpuolelta  

• uusia lukitus nykyistä paremmin etäohjattavaksi 

• siistiä ja parantaa koppirakennuksen toiminnallisuutta ulkopuolelta (vuokranantajan 
vastuulla) 

• (kenttäyhtiö on jo vuonna 2022 uusinut videovalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmänsä). 
 
Hankkeessa halutaan solmia uusi kenttäalueen vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa 10 
vuodeksi. 
 
Hankkeen taustaorganisaatiot 
Hankkeen toteuttaa kenttäyhtiö KOY Väinämöisen kenttä. Sen taustaseuroilla on erittäin suuri 
määrä rekisteröityjä pelaajia takanaan (pelipassit v. 2022): 

• HIFK Soccer     900 pelaajaa  

• FC Kiffen 08     159 pelaajaa 

• Pallo-Pojat Juniorit  2359 pelaajaa 
 
Väinämöisen kentän elävöittäminen vuonna 2013 on oleellisesti elävöittänyt niin seurojen 
toimintaa kasvattaen voimakkaasi harrastajien määrää kuin myös mahdollistanut koulujen 
liikuntatoiminnan hyvissä olosuhteissa Töölössä. 
  



Hanke toteutetaan osittain Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston lainalla ja lisäksi 
kenttäyhtiön osakkaat lainaavat kenttäyhtiölle rahaa omistusosuuksiensa suhteessa tehtäviä 
investointeja varten. 
 

Kentän sijainti 

Väinämöisen kentän (Väinämöisenkatu 4‐6, 00100 Helsinki) 
 

 

 
Aikataulu 
(7/2022          Videovalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen) 
11/2022 – 1/2023 Selvitystyöt, tarjouspyynnöt sekä valmistelut vuokrasopimuksen uusimiseksi 
2/2023          Päätökset toteutettavista hankkeista v. 2023 (vrt. optiot edellä) 
2/2023          Tarjouspyynnöt toteutettavista hankkeista 
3/2023           Uuden 10 vuoden vuokrasopimuksen allekirjoitus (HEL/KUVA ja kenttäyhtiö)  
3/2013           Hankintapäätökset ja tekniset selvitystyöt 
5/2023         Päivitetty vuokrasopimus astuu voimaan 
7/2023      Kenttäpinnoitteen uusimistyöt aloitetaan ja saatetaan päätökseen 
6 – 9/2023      Muut päätetyt hankkeen osat toteutetaan 



 
Hankkeen kustannusarvio 
1. Rakennuttajan kustannukset 

1.1. Hallinto ja valvonta     12 000 € 
1.2. Arkkitehtisuunnittelu - 
1.3. Rakennesuunnittelu - 
1.4. LVI -suunnittelu - 
1.5. Sähkösuunnittelu     5 000 € 
1.6. Muu suunnittelu - 
1.7. Liittymismaksut - 
1.8. Muut kustannukset     3 000€ 

 
2. Tekonurmen uusinta ja vanhan maton poistaminen   300 000 € 
3. Valaistuksen uusiminen nykyisiin valaisintolppiin   80 000 € 
4. Katsomorakenne     40 000 € 
5. Uusi aita kentän ja Väinämöisenkadun sekä Arkadiankadun väliin  20 000 € 
6. Pukuhuonerakennuksen siistiminen sisältä ja kalusteiden hankinta  10 000 € 
7. Pukukoppirakennuksen lukituksen uusinta   10 000 € 
 
Rakennuskustannukset yhteensä    480 000 € 
 
8. Varusteet (maalit, kenttäharja, syöttöpenkkejä)   15 000 € 
 
HANKE YHTEENSÄ     495 000€ 
 
 
Rahoitussuunnitelma 
1. Oma pääoma    50 000 € 
2. Lainat omistajilta    237 000 € 
3. Laina Helsingiltä, urheilu- ja ulkolaitosrahastolaina  198 000 € (40 % kustannuksista) 
4. Muut avustukset    20 000€ 
 
Budjetoidut käyttökustannukset 
Koska kenttä on ollut toiminnassa yli 9 vuotta, kenttäyhtiöllä on hyvä käsitys kentän käyttökustannuksista. 
Ne ovat vuosittain noin 50 000 € jakautuen seuraavasti: 

• Kenttäalueen hoito, lumenpoisto etc.  24 000 € 

• Vuokrat    15 000 € 

• Hankinnat, korjaukset     3 000 € 

• Hallinto, talous      8 000 € 


