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§ 206
Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen, hanke-
suunnitelma

HEL 2021-013257 T 08 02 02

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle käyttöiän päässä olevan raitio-
vaunukaluston korvaaminen -hankesuunnitelman hyväksymistä esityk-
sen mukaan niin, että

 hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen vau-
nujen toimitukset, vaihto-osat ja projektiin sisältyvät erillishankinnat 
sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 160,0 milj. 
euroa kustannustasossa joulukuu 2021, ja

 hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen ennen 
kuin nykyisen kaluston elinkaari päättyy, asteittain vuosina 2028 – 
2032. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 33823

heidi.h.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) vanhimmat linjaliikennekäytössä olevat 
kantakaupunkiliikenteen raitiovaunut ovat tulossa käyttöikänsä päähän 
ja näiden vaunujen uusimisella turvataan kantakaupunkiliikenteen häi-
riötön liikennöinti tulevina vuosikymmeninä.

Toimiva joukkoliikenne on osa Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpi-
deohjelman keinoista saavuttaa kaupungin asettamat päästövähennys-
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tavoitteet. Joukkoliikenne mahdollistaa myös uusimpien ja ympäristöys-
tävällisten teknologioiden hyödyntämisen kustannustehokkaasti.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 
13.10.2021) todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen 
perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti 
ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huo-
mioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Strategiassa on tavoite jatkaa 
raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista. Päätösehdotus tukee 
näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen.

Nykyinen raitiovaunukalusto

HKL:n nykyinen linjaliikenteessä käytettävä kaupunkiraitiovaunukalusto 
koostuu yhteensä 122 raitiovaunusta. Kantakaupungin raitioliikennettä 
varten HKL:llä on käytössä 52 peruskorjattua osittain matalalattiaista 
MLNRV-raitiovaunua sekä 70 täysin matalalattiaista Artic-raitiovaunua.

Lisäksi Raide-Jokeri-pikaraitiotietä varten on tilattu 29 raitiovaunua ja 
Kruunusiltojen raitiotielinjastoa varten on tilattu 23 raitiovaunua. Raide-
Jokerin ja Kruunusiltojen kalustoksi on siten tilattu yhteensä 52 kpl Ar-
tic-raitiovaunun pohjalta kehitettyjä kahteen suuntaan ajettavia Artic 
XL-vaunuja. Artic XL-vaunut soveltuvat esikaupunkilinjojen kuten Rai-
de-Jokerin ja Kruunusiltojen ja rakennettavien kaupunkibulevardien lii-
kenteeseen. Kaikki Raide-Jokeria ja Kruunusiltoja varten tilatut vaunut 
tarvitaan kyseisten linjastojen liikenteeseen.

Kaluston hallintamalli

HKL tuottaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) tilaaman 
raitioliikenteen. Hankintalain ja EU:n joukkoliikenteen palvelusopimusa-
setuksen mukaisesti HSL ostaa raitioliikennepalveluja HKL:ltä. 

Kantakaupunkiliikenteen vanhimman kaluston korvaamisen hankinta 
on tarkoituksenmukaista käynnistää niin, että liikennöinnissä ei tule ka-
lustovajauksesta aiheutuvaa palvelutason laskua vanhan kaluston tek-
nisen käyttöiän täyttyessä.

Selvityksissä on todettu kustannustehokkaaksi ja tarkoituksenmukai-
seksi kaluston hallintamalliksi, että kaupunkiraideliikenteen kalusto 
hankitaan julkishallinnon omistukseen. Omistuksen tarkemmat ratkai-
sut, ml. HSL:n hankintakäytäntöjen ja HKL:n aseman ja organisaation 
tulevat muutokset, eivät poista raitiovaunujen tarvetta.

Mahdollinen uusien tai olemassa olevien liikennöintikokonaisuuksien 
kilpailuttaminen ei vaikuta liikenteessä käytettävien raitiovaunujen mää-
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rään ja tarpeeseen, koska vaunumäärän perustana on suunniteltu ja to-
teutettava raitioliikenteenne. 

Nykytilanteessa raitiovaunut hankitaan Helsingin kaupungin omaisuu-
deksi ja liikennepalvelun myyntihinta HSL:lle sisältää korvauksen raitio-
vaunuihin sidotusta pääomasta sekä vaunujen kunnossapidosta ja käy-
töstä.

Tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas menettely 
raitiovaunuhankinnoissa on sisällyttää hankintoihin hankintaoptioita 
mahdollisia myöhemmin tarvittavia hankintoja varten. Optioina hankit-
tavat vaunut ovat myös rakenteeltaan ja kunnossapidoltaan yhteneviä 
aiemmin toimitettujen vaunujen kanssa, mikä alentaa vaunujen käyttö- 
ja kunnossapitokustannuksia. Lisäksi optiohankinnoissa vaunujen han-
kintahinta on edullisempi, koska vaunujen suunnittelun peruskustan-
nukset on jo katettu hankinnan hinnassa.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Nykyinen olemassa oleva kantakaupunkiraitioliikenteen rataverkosto 
kasvaa edelleen lähivuosien aikana Ilmalan yhteyden sekä Kalasata-
masta Pasilaan –raitiotien valmistumisen myötä. Samaan aikaan tällä 
hetkellä liikennöitävä linjasto on säilymässä pääosin laajuudeltaan sa-
mana kuin tämän päätöksen tekohetkellä.

HKL:n käytössä olevat osamatalalattiaiset MLNRV1-sarjan vaunut on 
otettu käyttöön vuosien 1973–1975 aikana. Vaunut ovat jo ylittäneet 
laskennallisen noin 40 vuoden käyttöikänsä. Vastaavasti MLNRV2-
sarjan vaunut on otettu käyttöön vuosien 1983-1987 aikana, joten nekin 
alkavat olla käyttöikänsä päässä. 

HKL on arvioinut, että vuodesta 2028 eteenpäin MLNRV1-sarjan tek-
nistä elinkaarta ei ole enää kustannustehokasta tai tarkoituksenmukais-
ta jatkaa. Tällöin hankkeen toteuttamatta jättäminen tai siirtäminen 
kauemmas tulevaisuuteen nostaa merkittävästi riskiä kalustovajaukses-
ta kantakaupungin raitiolinjastolla. 

Lisäksi hankkeella varaudutaan tulevaan vuoromäärän kasvuun. Hank-
keella lisätään kantakaupungin raitiotieverkolla liikennöivän raitiovau-
nukaluston luotettavuutta ja turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
Ikääntyvä kalusto on herkempää vikaantumaan ja korjaustarpeet kus-
tannuksineen tulevat yllättäen. Yllättävät korjaustarpeet voivat olla kus-
tannuksiltaan huomattavia, mikä vaikeuttaa vastuullista taloudenhoitoa 
ja ennustettavuutta.

Korvattavia MLNRV-raitiovaunuja on yhteensä 52 kappaletta. Aivan 
vastaavaa määrää ei korvaavia vaunuja ole välttämätöntä hankkia ja 
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hankittava kalustomäärä tarkentuu HSL:n linjastosuunnitelman varmis-
tuttua. 

Kalustohankkeeseen sisällytettävä vaihto-osahankinta pienentää linjas-
ton liikennöintiin vaadittavaa kalustomäärää, sillä vaunuja sitoutuu vaih-
to-osien tehokkaan käytön myötä lyhyemmäksi aikaa kunnossapito- ja 
korjaustoimenpiteisiin.

Hankittavien raitiovaunujen määrää on käytetty hyväksi myös Ruskea-
suon ja Koskelan raitiovaunuvarikoiden mitoituksessa.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa hankitaan yhteensä n. 50 kappaletta n. 28 metrisiä yhteen 
suuntaan ajettavia raitiovaunuja kantakaupunkiliikenteeseen.

Vaunujen tulee soveltua raitioliikenteeseen Helsingin seudulla. Vaunu-
jen tulee olla kokonaistaloudellisia edullisia elinkaarensa aikana, mutta 
myös luotettavia ja muunneltavia teknisiltä ratkaisuiltaan. Suunnittelus-
sa tulee ottaa huomioon esteettömyysvaatimukset.

Hankinnassa noudatetaan kaupunkisuunnittelun hankinta-aikana voi-
massa olevia ohjeistuksia sekä mitoitusperiaatteita.

Kantakaupunkiliikenteen korvaavat vaunut tulevat liikenteeseen vuo-
sien 2028-2032 välillä.

Tarkemmat hankintaa koskevat määrittelyt hankintatavasta, mahdolli-
sista optioratkaisuista, jne. sisältyvät hankintaprosessiin.

Kaluston tekniset ratkaisut

Kunnossapito muodostaa suuren osan raitiovaunun elinkaaren aikaisis-
ta kustannuksista. Kunnossapidon tarve ja kustannukset riippuvat rai-
tiovaunun rakenteesta sekä käytettyjen osien ja materiaalien laadusta. 
Elinkaarikustannusten asianmukainen huomiointi ja korostaminen ka-
lustohankkeessa alentaa raitiovaunuun sen koko elinkaaren aikana si-
toutuvia kustannuksia laadukkaampien teknisten ratkaisujen kautta.

Esteettömyyden hyvällä suunnittelulla taataan, että liikuntarajoitteiset 
tai näkövammaiset voivat turvallisesti käyttää raitiovaunua.

Kaluston materiaali- ja energiatehokkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, 
joilla varmistetaan sekä soveltuvuus Helsingin raitiojärjestelmän olo-
suhteissa kestämiseen että kaluston ympäristövaikutusten minimoimi-
seen. Vaunujen osien uudelleenkäyttö ja/tai kierrättäminen täytyy olla 
huomioitu.
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Raitiovaunujen kunnossapidossa merkittävää kunnossapitokustannus-
ten säästöä voidaan saavuttaa kaluston kulumisen ja kunnon seuran-
taan perustuvalla kunnossapitokäytännöllä.

Vaihto-osat

Kalustohankkeessa on lisäksi tarkoituksenmukaista hankkia vaunujen 
vaihto-osia raitiovaunujen käyttöasteen nostamiseksi. Vaihto-osan tar-
koitus on, että kunnossapidossa korjattava ja huollettava komponentti 
voidaan korjata erillisenä osana, eikä raitiovaunua tarvitse ottaa pois 
ajosta koko korjauksen ajaksi. Vaihto-osa vaihdetaan kunnossapidettä-
väksi tulevan osan tilalle lyhyessä ajassa, jotta raitiovaunu voi olla 
mahdollisimman vähän poissa liikennekäytöstä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomaksi kustannukseksi on arvioitu yhteensä 
160,0 milj. euroa.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti joulukuu 2021) tar-
kempi indeksipohjainen määrittely tehdään hankintaratkaisun osana ja 
tätä indeksiä käytetään hankkeen kustannuksien seurannassa.

Hankkeen kustannukset muodostuvat pääosin hankittavista raitiovau-
nuista sisältäen vaunujen suunnittelukustannukset. Vaihto-osien osuus 
hankkeen kustannuksista on noin 8 milj. euroa. Lisäksi hankkeelle tulee 
projektinjohdon ja –valvonnan kustannuksia arviolta 1,3 milj. euroa.

Hankkeen kokonaiskustannuksiin on sisällytetty rakentamisen aikainen 
korko n. 1,9 milj. euroa.

Vuodelle 2022 kohdistuu hankkeesta yhteensä n. 0,05 milj. euroa. 
Vuosille 2023-2032 kohdistuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n 
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen kustannusarvioon sisältyy n. 5 % hankevaraus.

HKL:n ja HSL:n sopiman mukaisesti raitiovaunujen muotoilullisen kon-
septin kehittämisestä ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa HSL.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 5,3 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden 
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy n. 2,5 milj. euroa.
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HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä 
noin 49,7 milj. euroa (korkokanta 3% ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen 
kokonaiskustannukseen sisältyvä valmistuksen aikainen korko (2,1 milj. 
euroa) on laskettu erikseen.

Vaunujen käyttökustannukset ovat arviolta 3,3 milj. euroa vuodessa, si-
sältäen ajoenergian ja kunnossapitokustannukset. Arvio perustuu ole-
massa olevan kaluston toteutuneisiin kustannuksiin.

Siten hankkeen kokonaisvaikutukset kaupungin käyttötalouteen ovat 30 
vuoden aikana keskimäärin n. 10,4 milj. euroa vuodessa. 

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä osana 
liikennöintikorvauksen pääomaosuutta.

Asian jatko

Mikäli johtokunta esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hy-
väksymistä, kaupunginkanslia pyytää asiasta HSL:n hallituksen lau-
sunnon ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväk-
symisestä. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n 
johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 160,0 milj. eu-
roa HKL:n johtokunta voi esittää hankkeen hyväksymistä kaupunginhal-
litukselle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 33823

heidi.h.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


