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§ 143
Yrjönkadun uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväk-
syminen

HEL 2023-000829 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen 
6.4.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisena siten, että hankkeen 
laajuus on noin 5 882 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 21 860 000 euroa tammikuun 2023 kustannusta-
sossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelma 6.4.2023

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarve

Yrjönkadun uimahallin tekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä 
lukuun ottamatta 4.–7. kerroksissa sijaitsevia järjestelmiä. Rakennus-
teknisesti rakenteet ovat ikäistään vastaavassa kunnossa. Sisäilmaon-
gelmista ei ole raportoitu.

Uimahallien korjaussykli on noin 20 vuotta tekniikan ja pintarakenteiden 
elinkaarella. Yrjönkadun uimahallin rakennustöiden alkaessa korjaus-
sykli ylittyy 4 vuodella. 

Rakennuksessa on tehty erilaisia muutostöitä vuosikymmenten aikana. 
Kuudennen kerroksen tanssisali (ent. tenniskenttä) vesikatto- ja per-
mantorakenteineen korjattiin vuonna 1990 edellisvuotisen tulipalon jäl-
keen. Vuosina 1998–2000 tehtiin kokonaisvaltainen perusparannus kel-
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larista viidenteen kerrokseen. Tuolloin mm. uusittiin uima-altaiden ve-
deneristykset laatoituksineen. Tehtyjen tutkimusten mukaan korjaus oli 
onnistunut ja uusimistarvetta ei tämän peruskorjauksen yhteydessä ole.

Hankkeen tavoitteena on palvella nykyistä laajemmin kaikkia kaupunki-
laisia sekä vastata suureen liikunnan lisäämistarpeeseen. Yrjönkadun 
uimahalli on tärkeä osa kaupungin liikuntapalveluverkkoa. Se sijaitsee 
keskeisellä paikalla ja on erittäin suosittu. Uimahallissa vierailee vuosit-
tain noin 160 000 asiakasta. Päivittäinen kävijämäärä vaihtelee 300–
800 asiakkaan välillä.

Yrjönkadun uimahalli on ollut suljettuna huhtikuusta 2023 alkaen hallin 
kuntokartoituksessa havaittujen allastilojen laattojen korjaustarpeiden 
vuoksi. Välttämättömät laattakorjaukset on aloitettu varotoimenpiteenä, 
ja hallin kevätkausi päättyi normaalia aiemmin. Laattojen korjaustyöt oli 
alun perin suunniteltu toteutettavaksi hallin peruskorjauksen aikana. 
Käynnissä olevien korjaustöiden on tarkoitus valmistua elokuun 2023 
loppuun mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 29.3.2022 § 57 hyväksynyt Yrjön-
kadun uimahallin perusparannuksen tarveselvityksen.

Tarveselvitysvaiheessa järjestettiin kaikille avoin Kerro kantasi -kysely, 
jolla kartoitettiin asukkaiden tarpeita, toiveita ja mielipiteitä Yrjönkadun 
uimahallin uudistuksesta.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee vuonna 1928 valmistuneen Yrjönkadun ui-
mahallin toiminnallista ja teknistä perusparannusta. Yrjönkadun uima-
halli sijaitsee Hotelli Tornia vastapäätä osoitteessa Yrjönkatu 21b. Ra-
kennus on jäänyt kauppakeskus Forumin laajennuttua kauppakeskuk-
sen ympäröimäksi siten, että katujulkisivua on noin 8 metriä. Uimahallin 
julkisivu on piilossa katunäkymästä korttelin sisällä. Rakennuksessa si-
jaitsee uimahalli, sisäliikuntatiloja ja kuntosali sekä toimistotiloja.

Peruskorjauksessa ajanmukaistetaan vedenkäsittely-, lämpö-, käyttö-
vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä sähkötekniset järjestelmät, paran-
netaan tilojen turvallisuutta ja korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat 
ja ovet huomioiden rakennuksen suojeluarvot. Pesu- ja saunatilojen 
pintarakenteet ja vedeneristykset uusitaan. Hankkeen yhteydessä kor-
jataan kosteusvaurioituneita rakenteita ja vesikaton tasakattoalueet. 

Toiminnallisuutta parannetaan siirtämällä henkilökunnan sosiaalitilat 
kellarista ja 1. kerroksesta 3. ja 4. kerrokseen sekä organisoimalla pää-
sisäänkäynnin järjestelyt uudelleen.
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Hankkeeseen sisältyy ns. ulosvuokrattavien tilojen osalta vain ikkunoi-
den kunnostukset ja välttämättömät paloturvallisuutta parantavat toi-
menpiteet.

Nykyisessä rakennuksessa palveluita pystytään tarjoamaan vain rajalli-
selle asiakaskunnalle. Toimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa 
monipuolisemman palvelun. Myös erityisryhmät ja ikäihmiset hyötyvät, 
kun asiointi helpottuu. Palvelujen helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuut-
ta parannetaan esimerkiksi siten, että sisäänpääsy uimahalliin voi jat-
kossa tapahtua automaattisesti kortinlukijan avulla.

Yrjönkadun uimahallin on suunnittelut arkkitehti Väinö Vähäkallio ja se 
vihittiin käyttöön 4.6.1928. Rakennus oli valmistuttuaan Suomen en-
simmäinen uimahalli ja toimi pitkään maan ainoana uimahallina. Yrjön-
kadun uimahalli on kulttuurihistoriallisesti sekä rakennushistoriallisesti 
merkittävä rakennus, jolla on myös valtakunnallista merkitystä. Kohteen 
liikuntahistoriallisen merkityksen lisäksi uimahallin rakennustaiteellinen 
arvo on erityisesti sisätilojen osalta poikkeuksellisen suuri.

Alueella on 28.8.1836 tullut voimaan asemakaava nro 461. Kaava 
määrittelee vain tontin rajat ja asuinkäytön. Asemakaavan muutos on 
valmisteltavana ja siihen tulee sisältymään vahva suojeluvelvoite. Sisä-
tiloissa suojelu kohdistuu erityisesti yleisön sisäänkäyntitiloihin sekä 
ison ja pienen altaan allastiloihin ja niiden oheistiloihin. Suojeluvelvoite 
on määritetty Helsingin kaupunginmuseon lausunnossa vuodelta 1990 
sekä 7.11.1990 päivätystä muistiossa Yrjönkatu 21b:n suojelusta. Alu-
eella on voimassa rakennuskielto 11.10.2024 saakka.

Hankesuunnitteluvaiheen alussa rakennuksessa tehtiin laajasti erilaisia 
kuntotutkimuksia ja selvityksiä. Rakennushistoriallinen selvitys päivitet-
tiin 1990-luvulta tähän päivään. Rakennuksesta laadittiin myös raken-
nehistoriallinen selvitys rakenteisiin kohdistuneista erilaisista muutok-
sista, joista tärkein on neljännen ja viidennen kerroksen välisen aukon 
ummistaminen 1950-luvulla. Tilassa toimi tuolloin ravintola.

Rakennusvalvontapalvelun kanssa on sovittu, että tässä kohteessa 
voimassa olevista talotekniikan määräyksistä voidaan joustaa, koska 
kohdetta käsitellään kuin suojeltua rakennusta. Talotekniikkaa paran-
netaan siellä, missä se on mahdollista. Ilman vaihtuvuutta tehostetaan 
nykyisen kokoissa kanavissa.

Hankesuunnitteluvaiheen aikana selvitettiin näkemis-, kuulemis- ja liik-
kumisympäristön esteettömyyden parantamiskeinoja ja palvelupolkuja. 
Toiseen kerrokseen pääsyä helpotetaan ja laajennetaan nykyistä es-
teetöntä wc:tä erilliseksi yksityiseksi puku- ja pesutilaksi. Altaisiin pää-
syä ei pystytä erikseen järjestämään, koska markkinoilla tarjolla olevis-
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ta taso- ja allasnostimista ei löytynyt kohteeseen soveltuvaa järjestel-
mää. 

Hankkeessa tutkittiin energiatehokkuuden parantamista ja lähes ainoa-
na soveltuvana keinona päädyttiin lämmön talteenottoon suihkujen jä-
tevedestä. 

Piha-alueella ei tehdä uudelleenjärjestelyjä. Pysäköintipaikkoja ei tontil-
la ole. Yrjönkadun uimahalli on hyvin saavutettavissa julkisella liiken-
teellä.

Peruskorjauksesta on laadittu 6.4.2023 päivätty hankesuunnitelma 
kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan yh-
teistyönä. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu rakennusvalvonnan, 
kaavoituksen, kaupunginmuseon ja pelastuslaitoksen asiantuntijoita, 
esteettömyysasiamiestä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuo-
jelun yhteistoimintahenkilöstöä. 

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Rakennuksen laajuus on 5 882 brm², 4 664 htm², 3 758 hym². Raken-
nuksen tilavuus on 24 184 m³. 

Uimahallin ja liikuntapalvelujen käytössä olevien tilojen laajuus on 
4 701 brm², 3 624 htm², 2 753 hym².

Ulosvuokrattujen toimistotilojen laajuus on 1 181 brm², 1 040 htm², 
1 005 hym².

Rakennuskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 21 860 000 euroa tammikuun 2023 kustannustasossa (3 716 eu-
roa/brm²).

Tilakustannus käyttäjälle

Uuden vuokramallin mukaan määritelty hankkeen aiheuttama sisäinen 
kokonaisvuokra on uimahallin osalta 998 485 euroa vuodessa (22,96 
euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 21,12 euroa/htm²/kk). 
Neliövuokran perusteena on 3 624 htm². Nykyinen sisäinen kokonais-
vuokra on 774 020 euroa vuodessa (18,21 euroa/htm²/kk). 

Uimahallin toiminnan ulkopuolelle jää 1 040 htm² ulosvuokrattavaa toi-
mistotilaa, jonka osalta hankkeen aiheuttama sisäinen kokonaisvuokra 
on 286 403 euroa vuodessa (22,96 euroa/htm²/kk, josta pääomavuok-
ran osuus on 21,12 euroa/htm²/kk). Tällä hetkellä toimistotiloille ei ole 
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tiedossa kaupungin omaa jatkokäyttöä. Jos tilat vuokrataan kaupungin 
ulkopuoliselle toimijalle, vuokra määräytyy markkinahintaisesti.

Väistötilat

Väistötilatarvetta ei ole. Uimahallin henkilökunta siirtyy muihin liikunta-
palvelujen
uimahallikohteisiin.

Hankkeen rahoitus

Vuoden 2023 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023–2032 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä 20 000 000 euroa siten, että hankkeen 
toteutus on vuosina 2023–2025.

Hankkeen edellyttämä 21 860 000 euron rahoitustarve huomioidaan 
vuosien 2024–2033 rakentamisohjelmassa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet –palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapalvelut.

Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa maaliskuussa 2024 ja työt 
valmistuvat joulukuussa 2025.

Lausunnot

Hankesuunnitelmasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja 
kaupunginmuseon lausunnot. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lausunnossaan 25.4.2023 § 
61 hankesuunnitelmaa ja toteaa, että hankesuunnitelma vastaa hyvin 
toiminnallisia tavoitteita.

Myös kaupunginmuseo puoltaa lausunnossaan 12.5.2023 hankesuun-
nitelmaa. Kaupunginmuseo on esittänyt lausunnossaan huomioita 
hankkeesta rakennusperinnön vaalimisen näkökulmasta.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelma 6.4.2023

Oheismateriaali

1 Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 374

HEL 2023-000829 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Yrjönkadun uimahallin perusparannuk-
sen 6.4.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisena siten, että hank-
keen laajuus on noin 5 882 brm² ja rakennuskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 21 860 000 euroa tammikuun 2023 kus-
tannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.5.2023
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HEL 2023-000829 T 10 06 00

Helsingin kaupunginmuseolta on pyydetty lausuntoa osoitteessa Yrjön-
katu 21b sijaitsevan kiinteistön (kiinteistö-tunnus 91–4–64–10) perus-
korjaukseen liittyen. Kaupunginmuseo on tutustunut 6.4.2023 päivät-
tyyn Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelmaan 
sekä 6.2.2023 päivättyyn koosteeseen hankesuunnitelman liitteistä. 
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennusperinnön vaalimisen 
näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Yrjönkadun uimahallin on suunnittelut arkkitehti Väinö Vähäkallio ja se 
vihittiin käyttöön 04.06.1928. Uimahallin rakennuttajana toimi yksityinen 
Uimahalliosakeyhtiö, jonka perustajiin myös Vähäkallio kuului. Raken-
nus oli valmistuttuaan Suomen ensimmäinen uimahalli ja toimi pitkään 
maan ainoana uimahallina. Uimahallin kahden allashuoneen sekä nii-
hin liittyvien aputilojen ohella rakennukseen suunniteltiin tiloja eri toi-
minnoille, kuten fysikaaliselle hoitolaitokselle, ravintolalle ja tanssikou-
lulle. Rakennuksen ylimpään kerrokseen sijoitettiin lisäksi tenniskenttä. 
Yrjönkadun uimahalli on kulttuurihistoriallisesti sekä rakennushistorialli-
sesti merkittävä rakennus, jolla on myös valtakunnallista merkitystä. 
Kohteen liikuntahistoriallisen merkityksen lisäksi uimahallin rakennus-
taiteellinen arvo on erityisesti sisätilojen osalta poikkeuksellisen suuri.

Rakennus sijoittuu Helsingin keskustan ydinalueeseen Kampin kau-
punginosassa. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1836 (tun-
nus 461). Alueella on voimassa rakennuskielto 11.10.2024 asti asema-
kaavan ajantasaistamisen vuoksi. Alkuperäisen asemakaavan voidaan 
katsoa olevan vanhentunut suojelumääräysten osalta, joten rakennuk-
seen suhtaudutaan kuten suojeltuun rakennukseen. Tulevaan asema-
kaavamuutokseen tullaan sisällyttämään vahva suojeluvelvoite. Ra-
kennuksen sisätiloissa suojelu tulee kohdistumaan erityisesti yleisön 
sisäänkäyntitiloihin sekä ison ja pienen altaan allastiloihin sekä niihin 
liittyviin tiloihin. Suojeluvelvoite on määritelty Helsingin kaupunginmu-
seon lausunnossa (16.10.1990) sekä muistiossa Yrjönkatu 21B:n suo-
jelusta (7.11.1990). 

Peruskorjaushankkeen tarkoituksena on kunnostaa Yrjönkadun uima-
halli jatkamaan toimintaansa uimahalli- ja liikuntatilana. Suunnitelma 
koskee toiminnallisuuden ja esteettömyyden parantamista sekä teknis-
tä perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan vedenkäsittely-, 
lämpö-, käyttövesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, sähkötekniset järjestel-
mät sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja ovet rakennuksen 
suojeluarvot huomioiden. Toiminnallisuutta parannetaan siirtämällä 
henkilökunnan tiloja 1. kerroksesta 3. ja 4. kerrokseen.  Hankkeen yh-
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teydessä korjataan myös allastilojen alkuperäisten laattojen vauriot ja 
kiinnitykset alustaansa. 

Uimahallirakennuksessa on vuosikymmenten aikana tehty suuriakin 
muutostöitä lähinnä 3.–5. kerroksissa. Yrjökadun uimahallista tehdyn 
RHS:n (Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy/ 2021) mukaan rakennuksessa 
on tehty ylläpitäviä korjauksia sekä pieniä muutoksia pitkin sen histori-
aa. Merkittäviä muutoksia rakennuksen sisätiloihin ovat aiheuttaneet 
ravintolatilan korkean salin jakaminen kahteen kerrokseen rakentamal-
la välipohja ja sisäporras (1954), pienen altaan parvella sijainneiden 
pesu- ja pukutilojen muuttaminen toimistoiksi (1960-luku) sekä tennis-
hallin vuoden 1989 tulipalon mittavat korjaustyöt. Muutoksia sisätiloihin 
on aiheuttanut myös kulttuurinmuutos, kun pesijöiden pesulaveteilla 
suorittamasta peseytymisestä on siirrytty suihkujen ja itsepalvelun ai-
kakauteen.

Rakennus peruskorjattiin edellisen kerran vuosina 1998–2000. Perus-
korjauksen yhteydessä uimahallin toiminnallisuutta parannettiin, tehtiin 
tilajärjestelyjä ja uusittiin vedenkäsittely- ja talotekniikka. Korjauksen 
suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Antti Ilveskoski. Peruskorjauk-
sen tavoitteena oli toteuttaa korjaustyöt siten, että rakennuksen päätilo-
jen, erityisesti laatoitettujen allashuoneiden tilahahmot, materiaalit ja 
tunnelma säilyvät. Vuonna 2021 päivitetyn RHS:n mukaan rakennuk-
sessa ei ole tehty merkittäviä muutoksia 1990-luvun peruskorjauksen 
jälkeen. 

Kaupunginmuseon kanta

Yrjönkadun uimahallista on tehty useita tutkimuksia, kuten rakennus-
historiallinen selvitys sekä inventointi (Högström/ 1997). Perusparan-
nuksen laajuuden selvittämiseksi on rakennuksen kuntoa tutkittu tämän 
hankkeen yhteydessä useiden eri tutkimusten avulla. Kulttuuri- ja ra-
kennustaiteellisesti erityisen arvokkaiden ison ja pienen altaan vaurioita 
sekä rakennuksen väritystä on tutkittu konservaattoreiden toimesta 
(OSK Rotunda/ 2022 ja 2023, Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi 
Kollaasi/ 2022). Myös 1997 valmistunutta rakennushistoriallista selvi-
tystä on täydennetty (Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy/ 2021). Kuntotut-
kimusten perusteella rakennuksen perusparannus on teknisten järjes-
telmien ja märkätilojen osalta ajankohtainen. Museo katsoo, että tehdyt 
tutkimukset ovat riittäviä. Helsingin kaupunginmuseo on osallistunut 
kohteen hankesuunnitteluun.

Koska Yrjönkadun uimahalli on historiallisesti ja arkkitehtonisesti erityi-
sen arvokas rakennus, suunnitellaan tuleva peruskorjaus rakennuksen 
arvokkaat ominaispiirteet huomioiden. Peruskorjauksen pääsuunnitteli-
jana toimii arkkitehti Kari Raimoranta/ Arkkitehdit NRT Oy. Hankesuun-
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nitelman mukaan historiallisesti arvokkaissa tiloissa jätetään rakenteet 
ennalleen, tiedostaen mahdolliset riskit. Erityisesti uimahallin allastilat 
ja niihin liittyvät tilat kunnostetaan rakennuksen historiallisia rakenteita, 
materiaaleja, kalusteita ja varusteita vaalien. Suojeltuihin tiloihin ei teh-
dä uusia näkyviä talotekniikkavientejä, vaan tekniikka sovitetaan aikai-
semmassa korjauksessa tehdyille reiteille. Rakennuksen valaistusta 
uusitaan ja kunnostetaan rakennushistoriallisesti arvokkaat valaisimet 
huomioiden. Valaisimet on inventoitu 1990-luvulla ja inventointi on tar-
kistettu keväällä 2023. 

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee kassa, lipunmyynti 
ja pyykkihuolto. Iso allastila sijaitsee 1.–2. kerroksen tiloissa ja sen yh-
teydessä on ensimmäisessä kerroksessa uimavalvojan tila, sauna, 
suihkutila ja puku-kaappitilaa. Lipunmyyntipisteen jälkeiselle alueelle 
esitetään vilvoittelutilaa. Lisäksi nykyisiä wc: itä muutetaan etutilallisista 
wc:stä kahdeksi erilliseksi wc:ksi. Museo katsoo, että muutokset 1. ker-
roksen wc-tiloissa ovat perusteltuja tilojen käyttökokemuksen paranta-
misella. 1. kerroksen vilvoittelutilaksi esitetty tila on RHS:n (2021) mu-
kaan nimetty pohjapiirustuksissa odotustilaksi. Museon tietojen mukaan 
tila on alun perin ollut tarkoitettu odotus- ja oleskelutilaksi. Tähän pe-
rustuen tilassa voisi olla oleskelutilaa. Museo haluaa kuitenkin koros-
taa, ettei tilaa saa sisustaa liiaksi, vaan sen alkuperäiset piirteet tulee 
säilyttää. Mikäli tilaan tuodaan kalusteita, tulee ne sovittaa tarkoin inte-
riöörin arvokkaisiin ominaispiirteisiin. 

Hankesuunnitelman mukaan allastilat ja niihin liittyvät tilat kunnoste-
taan rakennuksen historiallisia rakenteita, materiaaleja, kalusteita ja va-
rusteita vaalien. Historiallisesti arvokkaissa tiloissa rakenteet jätetään 
ennalleen, tiedostaen mahdolliset riskit. Kaupunginmuseo on todennut 
suuren hallin säilyttäneen alkuperäisen ilmeensä ja suurimman osan 
pinnoitteistaan sekä yksityiskohdistaan. Hankesuunnitelman mukaan 
uima-altaiden osalta suoritetaan ainoastaan pienimuotoisia saumakor-
jauksia sekä varmistetaan allastilojen alkuperäisten laattojen kiinnitys. 
Laattojen kiinnitys toteutetaan 1990-luvun korjauksia vastaavalla injek-
tointitekniikalla. Vaurioituneet laatat uusitaan. Museo haluaa korostaa, 
että muutokset on jatkossakin minimoitava ja altaan sekä hallin kaakelit 
on säilytettävä tai korjattava vanhan mallin mukaisesti. Mahdollisten 
uusien laattojen valinta tulee tehdä yhteistyössä kaupunginmuseon 
kanssa. 

Hankesuunnitelmassa on akustiikan osalta todettu, että Yrjönkadun 
uimahalli on rakennushistoriallisesti erityinen rakennus, joten kohtees-
sa käytetään tapausharkintamenettelyä, jolloin teknisenä liitteenä ole-
vassa akustiikkasuunnitelmassa on esitetty vaatimusten sijaan tavoi-
tearvot, joihin suunnittelussa tulee pyrkiä. Hankesuunnitelman mukaan 
kaiuntaisten asiakastilojen huoneakustiikkaa parannetaan lisäämällä ti-
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lojen seinä- tai kattopintoihin ääntä vaimentavaa materiaalia. Poistetta-
vat pinnat uusitaan akustisilta ominaisuuksiltaan vähintään vastaavilla 
pintamateriaaleilla. Museo katsoo, että esitetyt toimenpiteet ovat perus-
teltuja edellyttäen, että akustiikkaa parantavat toimenpiteet toteutetaan 
rakennuksen arvokkaaseen interiööriin sekä alkuperäisiin materiaalei-
hin sovittaen. 

Rakennuksen esteettömyyden parantamisessa huomioidaan näkemis-, 
kuulemis- ja liikkumisympäristön esteettömyys ja esteettömyyttä pa-
rannetaan koko palvelupolun mukaisesti. Suurimpia esteettömyyttä pa-
rantavia muutoksia esitetään toisen kerroksen tiloihin. Toiseen kerrok-
seen tehdään hissille toinen oviaukko, jolloin apuvälineellä kulkeminen 
helpottuu. Liikuntaesteisten wc:n tilajärjestelyt uusitaan täyttämään 
vaatimukset suihkuineen sekä lisätään erillinen esteetön pukutila wc:n 
viereen vähentämällä erillisiä lepohyttejä kaksi kappaletta. Pukutilaan 
avataan uusi oviyhteys 2. kerroksen käytävälle. Esteetöntä pääsyä 
saunoihin parannetaan ja pesuhuoneisiin tulee esteettömät pesutilat. 
Myös kolmannessa kerroksessa laajennetaan nykyistä liikuntaesteisten 
wc:tä täyttämään esteettömyysvaatimukset.

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Yrjönkadun uimahallin saavutet-
tavuutta parannetaan. Hissin 2. kerroksen uuden oviaukon osalta mu-
seo katsoo, että muutosta puoltaa tilojen saavutettavuuden paranemi-
nen. Lisäksi uusi hissin oviaukko tulee samaan linjaan 1. kerroksen 
hissin ovien kanssa, jolloin lopputulos on yhtenäinen eri kerrosten välil-
lä. Oviaukko tulee kuitenkin toteuttaa siten, etteivät suuren allashuo-
neen parven vanhat lattialaatat vaurioidu. Merkittävimpiä esitettyjä 
muutoksia ovat 2. kerroksen kahden lepohytin purkaminen. Alun perin 
muutosalueella sijaitsevissa tiloissa on ollut roomalainen sauna sekä 
saunaan liittyneet pesuhytit. Roomalainen sauna muutettiin lepohytiksi 
1950-luvulla ja vuonna 1998 wc-tilaksi. Roomalaisen saunan pesuhy-
teistä tehtiin lepohyttejä 1960-luvulla. Tilat ovat kokeneet eri vuosi-
kymmeninä merkittäviä muutoksia tilojen käyttötarpeen ja pesulakult-
tuurin muuttuessa. Museo katsoo, että nyt esitetyt muutokset on pyritty 
sopeuttamaan arvokkaaseen interiööriin eikä muutosten tiloihin tuoma 
kerroksellisuus merkittävästi heikennä ison allashallin interiöörin raken-
nustaiteellisia arvoja. Muutokset voidaan hyväksyä jatkumona aikai-
sempien vuosikymmenten muutoksiin. Museo on 12.12.2022 päivätys-
sä muistiossa Esteettömyys ja rakennussuojelu edellyttänyt, että van-
hoja pesuhuoneiden oviaukkoja ei levennetä, vaan esteetön kulku 
mahdollistetaan ovien käyntejä muokkaamalla.  Museo korostaa, että 
alkuperäisten materiaalien säilymisestä on huolehdittava muutoksia to-
teutettaessa ja esteettömyyden parantaminen pitää toteuttaa raken-
nuksen arvokkaan interiöörin ehdoilla.
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Hankesuunnitelman mukaan rakennuksen julkisivurappaukset uusitaan 
vaurioituneimmilla osilla ja paikkakorjataan niillä alueilla, missä se on 
teknisesti perusteltua. Rakennuksen julkisivut maalataan ja ikkunat se-
kä ovet kunnostetaan. Peltikatot säilyvät nykyisellään. Vanhan savupii-
pun puhtaaksimuurattu rappaamaton osa muurataan uudelleen. Museo 
katsoo, että hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat perusteltu-
ja. Korjaustyöt tulee toteuttaa rakennuksen vanhat materiaalit sekä vä-
ritys huomioiden. 

Erityisesti allastilojen interiöörit sekä rakennuksen julkisivut ovat säilyt-
täneet lähes alkuperäisen ilmeensä, vaikka Yrjönkadun uimahallissa on 
vuosien varrella tehty merkittäviäkin muutostöitä. Kaupunginmuseo 
edellyttää, että Yrjönkadun uimahallin tuleva peruskorjaus toteutetaan 
Helsingin kaupunginmuseon 7.11.1990 päivättyyn muistioon Yrjönkatu 
21B:n suojelu perustuen. Helsingin kaupunginmuseo puoltaa Yrjönka-
dun uimahallin peruskorjaussuunnitelmia edellä mainituin huomioin. 
Museo haluaa osallistua tulevan peruskorjauksen ohjaukseen.

Lisätiedot
Katariina Ruuska-Jauhijärvi, tutkija, puhelin: 09 310 36473

katariina.ruuska-jauhijarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.04.2023 § 61

HEL 2023-000829 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon 6.4.2023 
päivätystä Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen hankesuunnitel-
masta (liite 1) ja lausui lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin toiminnallisia tavoitteita. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja 
toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön näkemykset tilo-
jen kehittämisessä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilö on 
antanut Yrjönkadun uimahallin perusparannushankkeen hankesuunni-
telmasta lausunnon, joka on liitteenä (liite 3). Lausunto tulee ottaa 
huomioon jatkosuunnittelussa.

Käsittely

25.04.2023 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Mia Kuokkanen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi
Kara Koskinen, tiimiesimies, puhelin: 09 310 24713

kara.koskinen(a)hel.fi
Olli Mäki, tiimiesimies, puhelin: 310 87831

olli.maki(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.04.2023 
§ 33

HEL 2023-000829 T 10 06 00

Yrjönkatu 21b, 00100 Helsinki, Pysyvä kiinteistöobjekti: 4450

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kampissa osoitteessa Yrjönkatu 21b sijait-
sevan Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen 6.4.2023 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 
5882 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 21 860 000 euroa tammikuun 2023 kustannustasossa ehdolla, 
että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon. 

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
ja muuta valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 33274

katri.olli(a)hel.fi
Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi


