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§ 383
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta sorateiden 
kunnostamisesta ja asfaltoinnista

HEL 2018-003214 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja kaiken kaikki-
aan 210. Niiden yhteispituus on noin 36 kilometriä. Luvuissa ei ole mu-
kana Östersundomin liitosalueen soratiet.

Koillisen suurpiirin alueella sorakatujen kokonaispituus on noin 22 kilo-
metriä eli noin 61 % sorakatujen kokonaispituudesta. Kaikkien soraka-
tujen rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa 2018 hintata-
solla noin 46 milj. euroa, josta koillisen suurpiirin osuus noin 26 milj. eu-
roa.

Asuntotuotantotavoitteen (7 000 asuntoa/vuosi) ja työpaikkarakentami-
sen edellyttämä uusien katujen rakentaminen on lykännyt sorakatujen 
rakentamista. Sorakatujen rakentamiseen on vuosina 2007−2018 käy-
tetty keskimäärin käytetty 1,4 milj. euroa vuodessa. Mikäli nykyinen in-
vestointitaso sorakatujen rakentamisessa jatkuu, kestää kaikkien sora-
katujen rakentaminen noin 32 vuotta. Sorakatuja rakennetaan nykyisel-
lään osana täydennysrakentamiskohteita.

Sorakatujen rakentamista toivotaan lukuisissa kaupungille tulevissa 
asukaspalautteissa. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen yksittäisissä pa-
lautteissa sorakatuja halutaan myös suojella kaupunkikuvaan sopivina 
ja osana sodan jälkeisen Suomen rintamamiestaloalueiden kulttuurihis-
toriaa.

Sorakatujen rakentaminen aiheuttaa myös asukkaille kuluja. Vanhoilla 
omakotialueilla tonteilla ei ole usein hulevesiviemäröintiä tai hulevesi-
viemärit purkavat sorakatujen sivuojiin. Sorakadun rakentamisen yhtey-
dessä sivuojat pääsääntöisesti poistuvat ja kiinteistölle syntyy velvoite 
liittyä hulevesiviemäriin. Tästä voi aiheutua kiinteistöille kuluja. Soraka-
tujen varsilla olevilta kiinteistöiltä ei tällä hetkellä peritä kadunpitomak-
sua. Sorakadun rakentamisen ja kadunpitopäätöksen jälkeen alkaa 
kiinteistöjen kadunpitomaksun maksuvelvoite.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikki sorakadut tulisi saada ra-
kennetuksi vuoteen 2036 mennessä ja talousarvioon varataan 
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5 milj. euroa vuosittain sorakatujen rakentamiseen. Tavoitteen saavut-
tamiseksi vastaava summa tulee ottaa myös taloussuunnitelmaan niin, 
että vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2036 mennessä.

Kaupunkiympäristölautakunnalle osoitettavat katuinvestointimäärärahat 
jaetaan useisiin talousarvion alakohtiin. Projektialueiden ja liikennevi-
raston yhteishankkeiden määrärahat osoitetaan kaupunginhallituksen 
käyttöön. Määrärahojen jääminen käyttämättä joltakin talousarvion ala-
kohdalta ei tarkoita, että rahat olisivat säästyneet. Määrärahojen käyttä-
mättä jääminen johtuu siitä, että investointitarpeen ajankohta on siirty-
nyt myöhemmäksi. Käyttämättä jääneet määrärahat haetaan ylitysoi-
keutena siirtyväksi seuraavalle vuodelle ja ne voidaan käyttää myö-
hemmin vain siihen tarkoitukseen, jolle rahoitus on alun perinkin osoi-
tettu. Toiselta talousarvion alakohdalta käyttämättä jääneiden määrära-
hojen käyttäminen sorakatujen rakentamiseen ei siis ole mahdollista.

Lautakunta toteaa, että tavoite vuoden 1946 alueliitoksista peräisin ole-
vien sorakatujen rakentamisesta hyväksytyn katusuunnitelman mukai-
siksi kestopäällysteisiksi kaduiksi on oikea. Aloitteen aikataulutavoite 
edellyttäisi toteutuakseen joko katujen investointimäärärahan korotta-
mista vuositasolla noin 5 milj. eurolla tai asuntotuotantotavoitteista tinki-
mistä sorakatujen rakentamisen hyväksi. Sorakatuja rakennetaan tällä 
hetkellä lähinnä asuntotuotannon edellyttämään alueiden täydennysra-
kentamiseen tukeutuen.

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ei lähivuosina 
sisälly sorakatujen rakentamista aloitteessa esitetyssä laajuudessa. 
Täydennysrakentamisen edellyttämien sorakatujen rakentaminen sisäl-
tyy talousarvioehdotuksen alakohtaan 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jarkko Karttunen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauko Koskinen ym. talousarvioaloite Kvsto 14.3.2018 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 3 (5)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
21.08.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Esittelijän perustelut

Talousarvioaloite

Valtuutettu Kauko Koskinen sekä 10 muuta valtuutettua ovat tehneet 
14.3.2018 seuraavan talousarvioaloitteen:

Esitetään vuoden 2019 talousarvioon varattavaksi vähintään 5 milj. eu-
roa Koillis-Helsingin sorateiden kunnostamiseen ja asfaltoimiseen. Sa-
ma summa esitetään toistuvaksi taloussuunnitelmassa vuosittain niin, 
että soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2036 mennessä.

Sorakadut ja niiden rahoitus

Helsingin katuverkkoon sisältyy edelleen huomattava joukko rakenta-
mattomia sorakatuja. Sorakadut ovat pääosin perua vuonna 1946 teh-
dyistä alueliitoksista. Sorakadut olivat pitkään yksityisten tiehoitokun-
tien ylläpitämiä teitä, kunnes kaupunki otti ne hoitoonsa 1980-luvulla.

Tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja on kaikkiaan 210. Niiden yh-
teispituus on noin 36 kilometriä. Kaikkien katujen rakentaminen kesto-
päällysteisiksi kaduiksi maksaisi 2018 hintatasolla noin 46 milj. euroa. 
Määrässä eivät ole mukana Östersundomin alueliitoksessa Helsingille 
siirtyneiden alueiden soratiet.

Koillisessa suurpiirissä sorakatuja on 151, joka on noin 72 % sorakatu-
jen lukumäärästä. Koillisen suurpiirin sorakatujen yhteispituus on noin 
22 kilometriä (61 % sorakatujen kokonaispituudesta) ja niiden rakenta-
minen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaisi noin 26 milj. euroa.

Kun rakennusvirasto inventoi kesällä 2007 rakentamattomat sorakadut, 
oli niitä tuolloin yhteensä 262 katua. Rakentamattomien sorakatujen 
määrä on vähentynyt viimeisen yhdentoista vuoden aikana 52 kadulla. 
Vuosittain on siis rakennettu noin 5 sorakatua. Sorakatujen rakentami-
seen on vuoden 2007 jälkeen käytetty noin 16 milj. euroa eli keskimää-
rin 1,4 milj. euroa vuosittain. Mikäli viime vuosina toteutunut investointi-
taso sorakatujen rakentamisessa jatkuisi, kestää kaikkien sorakatujen 
rakentaminen noin 32 vuotta. Vuonna 2017 valmistui neljä sorakatua. 
Rakenteilla on tällä hetkellä 4 sorakatua.

Sorakatujen rakentamiseen on käytetty talousarvion investointimäärä-
rahoja talousarviokohdasta 8 03 01 01 katujen uudisrakentaminen. Ka-
tujen uudisrakentamisen määräraha osoitetaan talousarviossa suurpii-
reittäin sekä lisäksi meluesteet. Koillisen suurpiirin uudisrakentamisen 
rahoitus vuodelle 2018 on 5 milj. euroa ja esitys vuodelle 2019 on 
4 milj. euroa. Asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi ja työpaikkara-
kentamisen edistämiseksi kohteita on priorisoitu sorakatujen rakentami-
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sen edelle. Sorakatujen rakentaminen keskittyy kohteisiin, joissa sora-
katujen rakentaminen on edellytys asuntotuotannon täydennysrakenta-
miselle. Nykyinen katujen investointimäärärahataso ei mahdollista ny-
kyistä laajempaa toteutusohjelmaa sorakatujen rakentamiseksi.

Koko katujen rakentamisen investointimääräraharaami vuodelle 2019 
on 134,46 milj. euroa. Tästä talousarvion alakohdan 8 03 01 01 Uudis-
rakentaminen osuus on 17,1 milj. euroa. Tähän ei ole tulossa merkittä-
vää muutosta lähivuosina. Vaikka katujen perusparantamiseen, projek-
tialueiden katujen rakentamiseen, pyöräteiden rakentamiseen ja liiken-
neviraston yhteishankkeisiin varattuja määrärahoja on viime vuosina 
jäänyt käyttämättä, eivät nämä rahat ole käytettävissä sorakatujen ra-
kentamiseen. Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdalta toiselle 
edellyttäisi kaupunginvaltuuston päätöksen. Vuositasolla määrärahojen 
jääminen käyttämättä joltakin talousarviokohdalta ei tarkoita, että rahat 
olisivat säästyneet. Tämä johtuu siitä, että investointitarpeen ajankohta 
on siirtynyt myöhemmäksi. Käyttämättä jääneet määrärahat haetaan 
ylitysoikeutena siirtyväksi seuraavalle vuodelle ja voidaan käyttää myö-
hemmin vain siihen tarkoitukseen, jolle rahoitus on alun perinkin osoi-
tettu.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikki Koillis-Helsingin sorakadut 
tulisi saada rakennetuksi vuoteen 2036 mennessä, jolloin tulee kulu-
neeksi 80 vuotta alueen liittämisestä Helsinkiin. Tavoitteen saavuttami-
nen edellyttäisi, että sorakatujen rakentamiseen olisi käytettävissä vuo-
sittain vähintään 5 milj. euroa. Tavoitteen toteutumiseksi katujen uudis-
rakentamisen investointimäärärahaa tulisi kasvattaa vuositasolla noin 
5 milj. eurolla, leikkaamatta vastaavaa summaa muusta katujen inves-
tointirahoituksesta. Lisärahoitus tulee kohdistaa pääosin koillisen suur-
piirin katujen uudisrakentamiseen.

Sorakatujen hoitovastuu on rakennukset ja yleiset alueet -palvelukoko-
naisuudessa ylläpito -palvelussa. Ylläpito sisältää pinnan reikiintymisen 
korjausta, sivuojien perkaamista ja vastaavia hoidollisia toimenpiteitä 
katujen liikennekelpoisuuden varmistamiseksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää talousarvioaloitteesta kaupunkiympäristölau-
takunnan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.8.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jarkko Karttunen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kauko Koskinen ym. talousarvioaloite Kvsto 14.3.2018 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


