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§ 213
Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisa-
taman esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toi-
menpiteisiin

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuo-
den 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esiraken-
taminen, Khn käytettäväksi

 13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Länsisataman esirakentamis-
ta päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2009 alkaneisiin Län-
sisataman esirakentamistöihin on vuoden 2017 loppuun mennessä 
käytetty 114 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Länsi-
sataman esirakentamiseen 18,51 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallituk-
sella on käytettävissä vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määräraho-
jen perusteella Länsisataman esirakentamiseen myönnettyä ylitysoi-
keutta 0,95 milj. euroa. Vuosina 2019–2027 Länsisataman esirakenta-
mistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä 64 milj. euroa. Esiraken-
taminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.
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Jätkäsaari ja Hernesaari ovat pääosin täyttömaata. Täyttäminen on ta-
pahtunut pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuh-
teista ole olemassa. Länsisataman esirakentaminen edellyttää suunnit-
telun lähtötiedoiksi pohjatutkimuksia ja mittauksia turvallisten, taloudel-
listen ja ekologisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Jätkäsaaren osalta 
ajankohtaista vuonna 2018 on mm. Ahdinaltaan meritäyttöjen ja niihin 
liittyvien vesirakenteiden suunnittelu, alueen esikuormituspenkereiden 
painumamittaukset sekä muut kaavoitusta varten tehtävät pohjatutki-
mukset.

Hernesaari

Kaavavaiheen tutkimukset ja selvitykset

Hernesaaressa tutkimukset palvelevat kaavoitusta ja tutkimuksia käyn-
nistetään sitä mukaa, kun nykyiset toimijat poistuvat alueelta. Lisäksi 
tarvitaan alueen asemakaavojen toteutettavuutta ja taloudellisuutta pal-
velevia teknisiä selvityksiä. Geoteknisen suunnittelun ja kaavoituksen 
edellyttämien selvitysten, tutkimusten, mittausten ja analysointien mää-
rärahatarve on 1,0 milj. euroa.

Esirakentaminen ja pilaantuneet maat

Hernesaaressa jatkuu esirakentaminen kaivumaiden, purkumateriaa-
lien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointi sekä käsitte-
ly. Arvioitu määrärahan tarve vuonna 2018 on 1,0 milj. euroa.

Rakennusten purut

Helsingin kaupunki omistaa Hernesaaren telakka-alueella osoitteessa 
Hernematalankatu 3 sijaitsevan autojen varusteluhallin ja osoitteessa 
Hernesaarenranta 1 sijaitsevan Merihallin, jotka puretaan.

Autojen varusteluhallin bruttoala on 5 544 m². Rakennuksen valmistu-
misvuosi on 1964. Purkutöiden suunnittelu tehtiin vuonna 2017 ja pur-
ku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi keväällä 2018. Hankkeen 
urakkavaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa. Kaupunginhallitus on 
4.12.2017 § 1097 myöntänyt vuoden 2017 määrärahaosuuden 100 000 
euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2018 on 627 000 euroa (ALV 0 %).

Merihallin tilavuus on 330 000 m³ ja bruttoala 28 683 m². Rakennuksen 
valmistumisvuosi on 1972. Purkutöiden suunnittelu on alkanut vuonna 
2017 ja purku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi 
9/2018−6/2019. Hankkeen hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 
2 650 000 euroa. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 1097 myöntänyt 
vuoden 2017 määrärahaosuuden 100 000 euroa. Määrärahan tarve 
vuodelle 2018 on 1 000 000 euroa (ALV 0 %).
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Jätkäsaari

Esirakentaminen, ruoppaus, kaivu ja täytöt

Jätkäsaaressa Liikuntapuiston esirakentamisen urakka on kilpailutettu 
ja rakentaminen alkaa keväällä. Esirakentaminen käsittää mm. syvätii-
vistystä, maankaivua ja täyttöä, joiden arvioitu määrärahatarve vuonna 
2018 on 4,2 milj. euroa. Lisäksi tehdään täyttöjä Hyväntoivonpuistoon.

Ahdinaltaan alueen esirakentaminen on alkamassa, joka käsittää mm. 
syvätiivistystä, ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Samoin Melkinlaiturin 
alueella käynnistetään esirakentamistoimenpiteitä, jotka sisältävät 
ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen 
esirakentamista tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä aikatau-
lussa. Näiden töiden arvioitu määrärahatarve vuonna 2018 on 3,87 milj. 
euroa.

Pilaantuneen maan kunnostus

Pilaantuneen maan kunnostuksen valvontaan, tutkimuksiin ja suunnit-
teluun koko alueella arvioidaan tarvittavan yhteensä 1,4 milj. euroa. 

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön 
tulisi myöntää Länsisataman esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämiä toimenpiteitä varten yhteensä 13 097 000 euron määrära-
ha vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman 
esirakentaminen, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
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Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 72

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntä-
miään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esira-
kentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välil-
lä seuraavasti:

TA-alakohta  euroa
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen - 800 000
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen - 1 500 000
   
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen + 1 950 000
8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen + 350 000

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi


