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HN VALVOMO SISÄILMASANEERAUS 

  

 
 
 
 
 
Projektiluokka                              

 
 
 
 
 
C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Tulosyksikkö 7466 Herttoniemen valvomo 

  

Projektin omistaja 
 
 
Projektipäällikkö 
 
 

Mannerkorpi Anne 
 
 
Leena Mätäsniemi 
 
 

  

Projektin kuvaus Valvomon henkilökunta on kommentoinut tilojen sisäilmaolosuhteita välillä 
huonoiksi. Henkilökunnalla tulee olla terveellinen ja turvallinen ympäristö 
työskennellä. Sisäilmaolosuhteita optimoimalla kohennetaan tilankäyttäjien 
hyvinvointia. 
  
Herttoniemen valvomossa, varsinkin liikenteenohjauksen tiloissa on 
kommenttien mukaan ollut jo vuosia huono sisäilma. 
Suurimpana tekijöinä ovat olleet kova vedontunne sisäilmassa ja kylmyys. 
 

Kustannushyötyarvio 
 
 
Projektin rahoitusmalli 
 
Projektin riskikartoitus 
 
Arvio kustannusriskitasosta 
 
Kustannusriskitason pvm 

HKL:n henkilökuntaa työskentelee Herttoniemen valvomossa. Heillä on tärkeää 
olla hyvät työskentelyolosuhteet. 
 
Infrakorvaus 
 
Projektitiedostossa 
 
 2 
 
8.9.2021 tasossa 
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Projektin merkittävimmät riskit Valvomotoiminta ja sisäilmasaneerauksen yhteensovitus sekä koronan 
vaikutus aikatauluun ja kustannuksiin. 

  

Kustannukset Projektilla ei ollut TB21:ssa varausta, mutta Varikot -salkussa päätettiin, että 
tämä projekti on toteutettava terveyssyistä. 
 
 

Vaikutus käyttötalouteen  
 

10 v. * -32 100€ (alv. 0%) 

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

321 000 alv. 0 % 

 

   

 Projekti aloitettiin suunnittelulla marraskuussa 2020. Vuodelle 2020 ehti tulla 
vain 722,48€, vaikka vuodelle oli varattu 40 000€. Projektikuvaus hyväksyttiin 
19.11.2020, joten ei jäänyt enää aikaa TB20 toteutumiseen.  
Toteutus/valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä ja kulut n.  
321 000€, (alv.0%) TB21 on varattu projektikuvauksen mukaisesti 100 000 € 
(alv. 0%), joka ei riitä edes LVI –töihin. Suunnittelu, rakennus-, sähkö- ja RAU 
–kustannuksia ei oltu huomioitu kustannusarvioon. Projektikuvaukseen ei ole 
tehty suunnittelua, joten kustannusarvio ei pelkästään senkään takia voi pitää 
paikkaansa. Työskentelyssä pitää olla ottaa Valvomon ympärivuorokautinen 
toiminta viikon jokaisena päivänä ja mahdollinen koronan aiheuttama viivästys 
aikatauluun. 
  
Kustannuksia, joita ei ollut projektikuvauksessa huomioitu: Jo Hakaniemen 
valvomossa oli kostutus ja se on lisättävä nyt tämän projektin yhteydessä. 
Runsas tekniikka tiloissa kuivattaa ilman, jolloin aiheutuu terveyshaittoja ja 
sairauspoissaoloja. Projektikuvaus ei sisältänyt tätä, ei myöskään siivousta 
(kuitujen siivous pinnoilta), asennuslattian korjausta, eikä koronan 
aiheuttamaa lisää vaiheistuksessa. Lisäksi asennuslattian avauksen 
yhteydessä kaikki aiemmin tiivistämättömien läpivientien tiivistys, jotta hajuja 
ei tule enää. Lisäksi samaan aikaan näyttöseinän uusiminen. 
 
Projektissa parannetaan nykyisten Haava sekä Haka/Tekno valvomosalien 

sisäilman laatua ja olosuhteita. Tilat sijaitsevat Herttoniemen valvomon 4. 

kerroksessa. Tilat ovat korkeat. Tilat ulottuvat ylös 5. kerroksen sisäkattoon 

saakka. 

Projektin tavoitteena on parantaa sisäilman laatua poistamalla kuitupitoisia 

rakennusaineita.  Ilmanvaihdon vetoisuusongelmia korjataan muuttamalla 

ilmanjakotapaa. 

 
Valvomotilassa on myös sinne tuotu liikennetyönjohtajien ns. Lity -koppi. 
Projektissa sen ilmanvaihtoa parannetaan, mahdollisesti liittämällä se 
rakennuksen ilmanvaihtoon. 
 
 
Ilmanvaihtoputkistoa sijaitsee asennuslattialaattojen ja lattiarakenteen välissä.  
Asennuslattian tukirakenteita korjataan ja parannetaan, koska lattialevyt 
hammastavat ja aiheuttavat kompastumisvaaran. 
  

Projektikuvauksen kustannusarvio perustui Insinööritoimisto Matti Hallasaari 

Oy:n antamaan arvioon. Hankesuunnitelman kustannusarvio perustuu 
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konsulttien ja urakoitsijoiden kustannusarvioihin. 

  

K 
 

  

 

  

 

 

Kustannusarvio    

  

Arvio 
hankesuunnitel-
maa varten  

Projektipäällikkö 5 000  
Konsultti  9 000  
Rakennesuunnittelu 6 000  
LVI -suunnittelu 15 500  
Sähkösuunnittelu 12 000  
Akustiikkasu 2 200  
Rakennustyöt 50 000  

IV-työt 
IV – 
Nikkarit 162 000  

IV -työt Trio 6 000  
Sähkötyöt 23 000  
RAU-
työt  16 000  
Kopiointi  1 700  
Siivoustyöt yms. 2 000  

  310 400  

  319 712 3 % 

  772 v. 2020 

 
 320 484 

 
v. 2021 
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