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M300 OPTIOHANKINTA

Projektiluokka A

Omaisuusluokka Kalusto

Projektin omistaja Niippa Teemu

liikenteen vuoro- ja reittisuunnittelun tarkennettua.

Projekti ajoittuu vuosille 2019-2023, takuuajan jatkuessa vuoteen 2025.

suunnitelman mukaan 2020- ja 2030 -lukujen taitteeseen, ja metron mahdollista automatisointia ei

hankinnan option perusteella.

M300-junat tilattiin alun perin automaattiajoon soveltuvina junina. Metron automatisointiprojektin

ohjaamossa on havaittu haasteita erityisesti kuljettajaergonomian osalta, jonka vuoksi HKL on

tullaan varustamaan toimittajan tehtaalla ergonomian osalta parannetulla ohjaamolla, mutta
junissa tulee olemaan mahdollisuus palauttaa ne automaattiajoon soveltuviksi.

Projektin tavoitteet
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Kustannus- Hanke on luonteeltaan investointihanke. Sen kokonaishinta on 40,7 milj. euroa, josta hankintaan

Projektin
rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma HKL:n poistosuunnitelmassa metrovaunujen poistoaika on 30 vuotta, joten hankinnan
poistovaikutus on noin 1,4 milj. euroa/vuosi. HKL vakuuttaa metrojunat kaupungin
vakuutusrahaston kautta. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta; 30 vuoden
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy noin 0,5 milj. euroa.

valmistuksen aikainen korko (2,2 milj. euroa) on laskettu erikseen.

Vaikutukset

Ennakoivan kunnossapidon kulut on laskettu huolto-ohjelmaan merkittyjen
optimiaikojen perusteella

junan

-korjaavalle kunnossapidolle ovat 3,8 miljoonaa euroa
-ennakoivalle kunnossapidolle ovat 5 miljoonaa euroa

Ajoenergian yhteenlaskettu arvioitu kulutus viidelle junalle 40 vuodessa 160 000 kilometrin

miljoonaa euroa.
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900 000 euroa per juna perustuen HKL:n nykyiseen tietoon peruskorjauksien laajuudesta ja
niiden hinnoista. Peruskorjaus on investointiprojekti.

Vaikutukset metro-
tai raitioliikenteeseen

arvion mukaan vuorotarpeen 43 vuoroon.

Projektissa ei ole tunnistettu projektinaikaisia vaikutuksia liikenteeseen.

Projektin
riskikartoitus

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
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Kustannusjako euroa

Optiojuna 6 571 797

Optiojuna indeksikorjattuna 6 482 314
548 992

7 111 307
Arvioitu osuus per
juna -150 000

Ohjaamomuutos per juna 60 000
71 034

Vara- ja vaihto-osat per juna 60 000
Tilaajan kustannukset per juna 152 240
Rakennusaikainen korko per juna 447 800
Hankevaraus 5% per juna 387 619

7 752 381
8 140 000

40 700 000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 - Yhteiset 86 000 498 000 1 512 000 2 486 265
 - Vaunu 1 707 131 0 2 828 523 2 192 105 1 131 409 212 139
 - Vaunu 2 707 131 0 2 828 523 2 192 105 1 131 409 212 139
 - Vaunu 3 707 131 2 828 523 2 192 105 1 131 409 212 139
 - Vaunu 4 707 131 2 828 523 2 192 105 1 131 409 212 139
 - Vaunu 5 707 131 2 828 523 2 192 105 1 131 409 212 139

3 727 855 663 000 15 809 615 13 601 790 5 777 045 1 120 695

rakennusaikaisten korkojen

hankevaraus 5%.
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Aikataulu


