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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Väliaikainen tilaelementtiratkaisu Myllypuron koulun käyttöön, vuokrahanke 2821P21361
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Yläkivenrinne 4, 00920 Helsnki 66164
Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 45 Vartiokylä (Myllypuron osa-alue), kortteli 45146/5  6786
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / koulun väistötila ajalle 7/2020 – 12/2021 ja koulun 
lisätila ajalle 1/2022 -  6/2025. 

127

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

729         648 523 2 820
Hankkeen tarpeellisuus
Tilat tarvitaan Myllypuron peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen (hankenro 2821U20135) väistötilaksi ajalle 7/2020 
– 12/2021. Sen jälkeen tilat palvelevat alueen lisätilana.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2019 RI 104,4; THI 193,2)

brm² htm² hym² Kustannusarvio (alv 0%)

Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra 
15 380 €/kk x 60 kk (23,7 €/ htm²/kk)             922 800 € / 60kk

Investointikustannukset* 729 648 523               972 755 €
Yhteensä            1 895 555 €

                   2 600 € / brm²

                  2 925                           € / htm²

*Investointikustannukset sisältävät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, 
maanrakennustyöt, pihan toteutuksen, tontin ulkopuoliset kaivuutyöt, erillishankinnat, lisä- 
ja muutostyövarauksen sekä rakennuspaikan ennallistamisen.

                14 926                € / asiakas

Pääomitettu kokonaissumma (määrittelee päätösrajan)            1 770 736 €

Arvioitu tilakustannus 
käyttäjälle po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk lisäv.(inv.kust)* 

€/htm2/kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk

Lisätilakäytön tilakustannust.
42 kk, 648 htm2 23,76 4,01 26,99 54,76    35 456

Väistötilakäytön (18 kk, 648 htm2) tilakustannus käyttäjälle sisältyy Myllypuron peruskoulun perusparannuksen ja 
laajennuksen hankesuunnitelman tilakustannusarvioon ja siitä on päätetty hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 10/2019 – 1/2020, rakentaminen 2/2020 – 6/2020.
Rahoitussuunnitelma
Tilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. 

Väistötilat

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen 
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta. 

Lisätiedot
Tilat vuokrataan yhteensä 60 kuukaudeksi. 
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