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§8
Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuu-
den korottaminen

HEL 2012-015154 T 02 05 02
Paatos

Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyvaksya kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olym-
piastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamisessa
26 miljoonalla eurolla siten, etta kaupungin rahoitusosuus hankkeen
kustannuksista on aiemmin paatetyn enintdan 104,5 miljoonan euron
sijaan yhteensa enintaan 130,5 miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, etta taman paatdksen taytantdoon-
panon edellytyksena on, ettd Suomen valtio osallistuu Olympiastadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vahintaan
yhta suurella osuudella.

Kasittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyvaksyttavaksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti valtuutettu Bjérn Manssonin kannata-
mana seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Hel-
singin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushank-
keessa kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetdan mahdolli-
suudet kustannuksia saastaviin ratkaisuihin Stadionin pohjois-
puolella yhdessa Stadion-saation ja Garden Helsinki hankkeen
kanssa. Selvitys ei saa viivastyttaa Olympiastadionin uudista-
mis- ja perusparannushanketta.

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan ehdotetun rakennushankkeen kustannusten
ylityksen kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta mikali stadionin
perusparannuksen kokonaiskustannukset viela hyvaksytysta
nousevat, tulee tyo arvioida uudelleen kustannusten rajoissa
pysyvaksi tai selvittaa tarvittava lisdrahan saaminen muilta ra-
hoittajilta.
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4 aanestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa toivomuspontta ei kannatet-
tu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.

Valtuutettu Risto Rautavan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
El.

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan kaupungin rahoitusosuuden korottami-
sen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushank-
keessa kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetdan mahdollisuudet
kustannuksia saastaviin ratkaisuihin Stadionin pohjoispuolella yhdessa
Stadion-saation ja Garden Helsinki hankkeen kanssa. Selvitys ei saa
viivastyttda Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushanketta.
El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 41

Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff,
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hako-
la, Eero Heinaluoma, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Rene
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikavalko, Jukka Jarvinen, Helena Kanto-
la, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies,
Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Bjorn
Mansson, Sari Makimattila, Lasse Mannisto, Jarmo Nieminen, Matti Nii-
ranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamaki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Wille Rydman, Heini Royskd, Ulla-Marja Urho,
Pertti Villo

Ei-aanet: 5
Yrj6 Hakanen, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Kaarin Taipale, Karita
Toijonen

Tyhja: 37

Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmaki, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Tarja Kantola, Emma Kari, Otso Kivekas, Dan Koivulaakso, Tuu-
li Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Sil-
via Modig, Elina Moisio, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
maki, Erkki Perala, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen,
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara,
Leo Stranius, Johanna Sydanmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, San-
na Vesikansa, Anna Vuorjoki
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Poissa: 2
Seppo Kanerva, Sinikka Vepsa
Kaupunginvaltuusto ei hyvaksynyt valtuutettu Risto Rautavan ehdotta-
maa toivomuspontta.
Esittelija
Kaupunginhallitus
Lisatiedot
Atte Malmstrom, konserniohjauksen paallikkd, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 Stadion-Saation anomus lisarahoituksesta 2.12.2016
2 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Vetoomus
6 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote Otteen liitteet
Stadion-saatio sr Kunnallisvalitus, valtuusto
Suomen valtio Kunnallisvalitus, valtuusto
Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Taustaa

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Stadion-saatid sr on kaupungin maaraysvallassa oleva saatio, jonka
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistaminen ja tukemi-
nen. Saatio toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja yllapitamalld Helsingin
kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sita korvausta
vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisétilaisuuksiin seka
kayttamalla sen huonetiloja.

Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja se on suojeltu silloisen raken-
nussuojelulain nojalla vuonna 2006.
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Kaupunginvaltuusto paatti 28.11.2012, § 385 hyvaksya Suomen valtion
kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion valisesta yhteis-
tyosta Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittami-
sessa. Yhteistydsopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoitta-
maan perusparannushankkeen hyvaksyttavat ja todelliset arvonlisave-
rottomat kustannukset yhta suurin osuuksin. Samalla kaupunginval-
tuusto paatti myontaa Stadion-saatiolle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston
varoista 5,9 miljoonan euron suuruisen lainan Helsingin Olympiastadio-
nin perusparannushankkeen rahoittamiseen.

Kaupunginvaltuusto paatti 28.11.2012, § 386 myontaa urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston varoista Stadion-saatiolle 1,5 miljoonan euron suurui-
sen lainan Olympiastadionin perusparantamiseen. Kaupunginvaltuus-
ton myontama laina sisalsi 0,5 miljoonan euron suuruisen osuuden pe-
rusparannushankkeen suunnittelukustannusten rahoittamiseen tarkoi-
tettua lainaa.

Kaupunginvaltuusto paatti 11.2.2015, § 47 hyvaksya Helsingin kaupun-
gin ja Suomen valtion valisesta yhteistydsta Helsingin Olympiastadionin
perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suo-
men valtion kanssa solmittavan lisdyksen, jonka mukaan kaupungin ra-
hoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensa
enintaan 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto paatti
osaltaan hyvaksya Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen 3.11.2014 paivatyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto paatti 4.11.2015, § 276 myodntaa Stadion-saatiolle
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnittelu-
ja rakennuttamistdihin 6,3 miljoonan euron suuruisen lainan urheilu- ja
ulkoilulaitosrahaston varoista.

Edelld mainittujen kaupunginvaltuuston lainapaatosten perusteella kau-
punki on tahan mennessa myontanyt 104,5 miljoonan euron rahoituso-
suudestaan lainoina Stadion-saatiolle yhteensa 12,7 miljoonaa euroa.

Eduskunta hyvaksyi vuoden 2015 talousarviossa seuraavan valtuuden:
Valtio sitoutuu Olympiastadionin perusparannushankkeeseen vuosina
2015-2018 yhteensa enintdan 51 800 000 eurolla, edellyttaen, etta
Helsingin kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin vahintaan yhta
suurella osuudella. Talousarvion selvitysosan mukaan Olympiastadio-
nin perusparannushankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 209
milj. euroa. Valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin Helsingin kaupun-
gin kanssa. Perusparannushankkeelle osoitettu valtionrahoitus on yh-
teensa enintaan 104,5 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyvaksymassa vuoden 2017 talous-
arviossa todetaan, etta kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan
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Olympiastadionin peruskorjaukseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012
hyvaksyman Suomen valtion kanssa solmitun sopimuksen kaupungin
ja valtion valisesta yhteistyosta Olympiastadionin perusparannushank-
keen rahoittamisesta mukaisesti.

Stadion-saation anomus perusparannuksen lisarahoittamiseksi

Stadion-saatid on lahettanyt kaupungille 2.12.2016 paivatyn anomuk-
sen Olympiastadionin perusparannuksen lisarahoittamiseksi.

Anomuksen mukaan uudistamis- ja perusparannushankkeen rakennus-
teknisen projektinjohtourakan hankinta on edennyt siihen vaiheeseen,
etta tarjoukset on saatu. Hankkeelle myonnetty 209 miljoonan euron ra-
hoitus ei riita hyvaksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen. Rahoitta-
jien paatokset asian etenemisesta tulisi saada 15.1.2017 mennessa.

Stadion-saatio esittaa, etta kaupunki ja valtio paattavat toteuttaa Olym-
piastadionin perusparannuksen ja uudistamisen hyvaksytyn hanke-
suunnitelman pohjalta.

Hankesuunnitelma on yhteisesti valmisteltu ja hyvaksytty toteuttamaan
parhaalla mahdollisella tavalla suuren yleison, tapahtumajarjestajien,
suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Hyvaksytyn
hankesuunnitelman mukainen toteutus varmistaa, ettda Olympiastadion
on Suomen tarkein suurtapahtumien areena seka liikunnan, urheilun,
kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Stadion tayttaa suuren
yleison ja kansainvalisten tapahtumien vaatimukset. Hankesuunnitel-
man mukainen Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeata-
soiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikym-
menten tarpeita.

Lisarahoitusanomuksen liitteessa on kuvattu uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen etenemisvaihtoehtoja. Liitteena on lisaksi HKR-Ra-
kennuttajan raportti urakoiden hankinnoista, aikataulusta ja kustannuk-
sista seka Olympiastadionin kayttajien vetoomus etenemisesta hyvak-
sytyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Valtion kanta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta kasitteli Stadion-saation anomusta
20.12.2016. Ministerivaliokunnan salassa pidettava paatos on liitteena.

Kaupungin rahoitusosuuden kattaminen

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 tekeman paatoksen perustelujen mu-
kaan kaupungin rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu-
ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-saatiolle mydnnettavalla lainal-
la, jonka lyhennykset alkavat vasta perusparannushankkeen valmistu-
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misen jalkeen. Saatidlle maksetaan vuotuista laitos- ja saatidavustusta,
josta osa osoitetaan rahaston varoista myénnetyn lainan korkojen ja ly-
hennysten maksamiseen.

Kaupunginhallitus paatti 19.12.2016, § 1145 hyvaksya 768 500 euron
suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-saation perusparannusrahas-
toon kaytettavaksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeeseen. Jotta Stadion-saation oma paaoma sailyy rakentamisvai-
heen aikana positiivisena, vastaavasta sijoituksesta Stadion-saation
perustamaan perusparannusrahastoon on tarkoitus tehda paatokset
my0s vuosina 2017-2019. Sijoitukset luetaan osaksi kaupungin uudis-
tamis- ja perusparannushankkeen rahoitusosuutta eli ne pienentavat
vastaavalla maaralla Stadion-saatiolle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston
varoista myonnettavien lainojen maaraa.

Talla hetkella urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on hankkeelle osoitet-
tuna noin 94 miljoonaa euroa. Kaupungin korotettuun rahoitusosuuteen
liittyvan lainan myontamista koskeva paatos tuodaan kaupunginval-
tuuston kasittelyyn mydhemmin erikseen.

Valtio on suorittanut aiemmin sovitun rahoitusosuutensa etupainottei-
sesti jo ennen uudistamis- ja perusparannushankkeen valmistumista.
Jos rahoitusosuuksien korottaminen toteutuu, tulee samalla sovittavak-
si niiden suorittamisaikataulu. Kaupungin on sovittavasta aikataulusta
riippumatta tarkoituksenmukaista varmistaa perusparannushankkeen
toteuttaminen tarvittaessa valiaikaisilla rahoitusjarjestelyilla niin, etta
kaupungin lopullista rahoitusosuutta hankkeesta ei koroteta. Valiaikai-
siin jarjestelyihin liittyvat paatokset tuodaan paatoksentekokasittelyyn
myohemmin erikseen.

Rahoitusosuuksien korottamista koskeva sopimuslisays

Mikali kaupunginvaltuusto hyvaksyy sille tehdyn esityksen, valtion
kanssa tullaan neuvottelemaan rahoitusosuuksien korottamista koske-
van lisayksen tekemisesta 13.3.2013 allekirjoitettuun sopimukseen Hel-
singin kaupungin ja Suomen valtion valisesta yhteistydsta Helsingin
olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa.

Sopimuslisayksella sovitaan kaupungin ja valtion vastattavaksi tulevien
Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen toteuttamis-

kustannusten enimmaismaaran korottamisesta kaupunginvaltuuston ja
valtion paatdosten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, ettd Olympiastadionin uudistamis- ja perus-
parannushanke on syyta toteuttaa alkuperaisen hankesuunnitelman
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pohjalta. Jos nain ei toimita, ei voida varmistua siita, etta Olympiasta-
dion tayttaa jatkossa suuren yleisdn ja kansainvalisten tapahtumien
vaatimukset.

Saatujen tietojen perusteella olennaisia kustannussaastoja tuova muu-
tos hankkeessa olisi katsomon kaarteiden kattamisesta luopuminen.
Luopuminen tarkoittaisi merkittavia heikennyksia suuren yleison olo-
suhteisiin, kansainvalisiin tapahtumavaatimuksiin, katsomoturvallisuu-
teen, poistumisteihin, teknisiin ratkaisuihin seka kiinteiston elinkaareen.
Yllapidon, huollon ja peruskorjauksen tarve lisaantyisi tuntuvasti. liman
katetta rakenteiden elinkaari olisi arviolta vain 510 vuotta. Lisaksi
Olympiastadionin tapahtumakausi jaisi ennakoitua lyhemmaksi, mika
heikentaisi Stadion-saation kayttotaloutta.

Kaarteiden kattamisesta luopuminen aiheuttaisi myos merkittavia suun-
nitelmamuutoksia, joiden johdosta hankkeelle aiheutuisi huomattava
viivastys ja merkittavat lisdkustannukset. Jos kaarteiden katsomokatok-
set jatetaan taman perusparannuksen yhteydessa toteuttamatta, niiden
toteuttaminen on mahdollista vasta seuraavan suuren perusparannuk-
sen yhteydessa.

Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rakennustek-
nisen projektinjohtourakan hankinnan maaraaikojen johdosta asia tulisi
kasitella kaupungin paatoksenteossa viivytyksetta.

Esittelija

Kaupunginhallitus
Lisatiedot

Atte Malmstrom, konserniohjauksen paallikkd, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-Saation anomus lisdrahoituksesta 2.12.2016

2 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5 Vetoomus

6 Salassa pidettava (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet

Ote Otteen liitteet

Stadion-saatio sr Kunnallisvalitus, valtuusto

Suomen valtio Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 09.01.2017 § 6
HEL 2012-015154 T 02 05 02
Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya kaupungin rahoitusosuuden ko-
rottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, ettd kaupungin
rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin paatetyn enintdan
104,5 miljoonan euron sijaan yhteensa enintaan 130,5 miljoonaa eu-
roa.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, etta taman paatdksen taytantéon-
panon edellytyksena on, ettd Suomen valtio osallistuu Olympiastadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vahintaan
yhta suurella osuudella.

02.02.2015 Ehdotuksen mukaan
19.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisatiedot

Atte Malmstrom, konserniohjauksen paallikkd, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel fi

Kaupunginvaltuusto 11.02.2015 § 47

HEL 2012-015154 T 02 05 02

Paatos
Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyvaksya Helsingin kaupungin ja Suomen valtion valisesta yhteistydsta

Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa
tehtyyn sopimukseen Suomen valtion kanssa solmittavan lisdyksen,
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jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kus-
tannuksista on yhteensa enintaan 104,5 miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti osaltaan hyvaksya Helsingin Olym-
piastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 paiva-
tyn hankesuunnitelman.

Lopuksi kaupunginvaltuusto paatti todeta, etta paatoksen taytantdonpa-
non edellytyksena on, ettd Suomen valtio asianomaisissa toimielimis-
saan hyvaksyy lisayksen yhteistydsopimukseen omalta osaltaan.

28.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
Kaupunginhallitus

Lisatiedot
Atte Malmstrom, konserniohjauksen paallikkd, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 11.12.2014 § 200

HEL 2012-015154 T 02 05 02
Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Helsingin
Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoituspyynndsta ja han-
kesuunnitelmasta.

Helsingin liikuntalautakunta pitaa Helsingin Olympiastadionin peruspa-
rannushankkeen hankesuunnitelmaa perusteellisesti laadittuna seka
hankesuunnitelmaan sisaltyvaa kustannusarviota luotettavana. Toteut-
tamalla perusparannushankkeen hankesuunnitelman mukaisesti, voi-
daan parhaiten turvata Olympiastadionin toiminnalliset edellytykset tu-
levaisuudessa. Hankesuunnitelma huomioi myds Olympiastadionin
kiinteiston kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot.

Liikuntalautakunta puoltaa Helsingin kaupungin osallistumista Olym-
piastadionin perusparannushankkeen kustannuksiin 104,5 miljoonalla
eurolla.

Helsingin Olympiastadion on Suomen keskeisin urheilun ja kulttuurin
suurtapahtumien areena. Helsingin kaupunki omistaa Olympiastadionin
kiinteiston, jonka liikkuntavirasto on vuokrannut Stadion-saatiolle. Nykyi-
nen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2028 saakka. Vuokrasopi-
muksen nojalla Stadion-saatidé vastaa mm. rakennuksen kayttdmenois-
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ta, kunnossapidosta, huollosta seka toiminnan edellyttamien laitteiden
ja kalusteiden hankinnasta.

Helsingin Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja Stadionia on taman
jalkeen laajennettu ja kunnostettu useaan kertaan mm. urheilun suurta-
pahtumien edella. Betonirakenteet uusittiin 90-luvulla ja Itakatsomon
katos valmistui vuonna 2005. Stadionin peruskorjaus- ja investointikus-
tannuksissa on noudatettu linjaa, etta Helsingin kaupunki ja valtio osal-
listuvat kustannuksiin yhta suurin osuuksin. Hallituksen esityksessa
eduskunnalle valtion vuoden 2015 talousarvioksi on kirjattu, etta perus-
parannushankkeelle osoitettu valtionrahoitus on yhteensa enintaan
104,5 milj. euroa.

Vuosina 2009-2010 tehdyn kuntotutkimusten perusteella Olympiasta-

dion on kayttdikansa paassa teknisesti ja toiminnallisesti. Olympiasta-

dionin talotekniset jarjestelmat ovat vanhentuneet ja puutteelliset, osa

vesikatteista ja vedeneristyksista ovat vaurioituneita, puujulkisivut ovat
elinkaarensa paassa ja kahi-tiiliulkoseinat ovat rapautuneet ja terakset
ruostuneet.

Olympiastadionin kiinteisto ei tayta suurtapahtuma-areenoiden turva- ja
viranomaismaarayksia. Suurimmat toiminnalliset puutteet ovat yleiso-
turvallisuudessa ja -palveluissa seka tapahtumalogistiikassa. Suurta-
pahtumien yleisdmaara on vuosittain noin 300 000-400 000. Lisaksi
stadionilla on liikuntatiloja, joiden kayttajina on mm. helsinkilaisia urhei-
luseuroja. Eri liikuntatilojen kayttajia on noin 100 000 vuodessa. Olym-
piastadionin toimistotiloissa on vuokralla noin 60 yhteis6a. Kokousvie-
railijoita on vuosittain noin 28 000, matkailijoita noin 100 000 vuodessa
ja Suomen Urheilumuseon vierailijoita noin 24 000 vuodessa. Yleiso- ja
kavijamaarien odotetaan kasvavan perusparannuksen jalkeen olennai-
sesti.

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio allekirjoittivat 13.3.2013 sopimuk-
sen, jossa osapuolet sopivat vastaavansa Helsingin Olympiastadionin
perusparannushankkeen suunnittelukustannuksista yhta suurin osuuk-
sin. Lisaksi osapuolet sitoutuivat sopimaan kummankin vastattavaksi
tulevien perusparannushankkeen kustannusten enimmaismaarasta
luonnos 2 -suunnitelmiin pohjautuvan hankesuunnitelman valmistuttua.
Sopimuksen mukaan osapuolet sitoutuivat rahoittamaan perusparan-
nushankkeen hyvaksyttavat ja todelliset arvonlisaverottomat kustan-
nukset yhta suurin osuuksin.

Hankesuunnitelma on valmistunut ja se on julkistettu 5.12.2014. HKR-

Rakennuttajan laatiman hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat 209 milj. euroa (5 184 euroa/ brm2),
alv 0 %. kustannustasossa 5/2014, RI 107,9 ja THI 149,7. Kustannu-
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Kasittely

sarvio on laskettu L2-tason suunnitelmista. Kustannusarvio sisaltaa
suunnittelukustannukset.

Hankkeen kokonaislaajuus on 40 315 brm2, josta peruskorjattavia tiloja
on 17 076 brm2, uusia tiloja 19 290 brm2 ja kylmia tiloja 3 949 brm2.
Nykyisen rakennuksen lansisivuille louhitaan maan alle uudet liikunta-
salit oheistiloineen. Liikuntatilat tulevat vastaamaan eri kayttajaryhmien
tarpeisiin. Stadionin pohjoispuolelle rakennetaan maanalaiset logistiik-
ka-, varasto- ja tekniset tilat. Perusparannuksessa uudistetaan kentta-
alue ja juoksuradat, koko katsomo katetaan ja istuimet uusitaan seka
poistumisteita lisatdan. Rakennuksen sisatiloihin tulee vierailijakeskus
ja siella lisataan palvelu- ja ravintolatilojen, kokoustilojen seka saniteet-
titilojen maaraa. Perusparannuksen jalkeen uudistettu Olympiastadion
on urheilun ja kulttuurin suurtapahtumien ajanmukainen monitoimiaree-
na ja vahvistaa asemaansa matkailun ja turismin kohteena. Lisaksi
Olympiastadion tdydentaa Helsingin kaupungin liikuntatilatarjontaa se-
ka tarjoaa toimistotiloja eri liikunta-alan yhteisaille.

Stadion-saati6 arvioi vuosittaisiksi toiminnan tuotoiksi viisi miljoonaa
euroa. Talla kayttétaloudella Stadion-saation tulee kyeta vastaamaan
kiinteiston normaalista kunnossapidosta ja kiinteistonhuollosta seka
muista toimintaedellytysten turvaamisesta. Kun perusparannushanke
valmistuu, uusitaan Helsingin ja Stadion-saation valinen vuokrasopi-
mus. Kaupunki tulee velvoittamaan Stadion-saatiéta laatimaan vuosit-
tain viidelle vuodelle ulottuvan kunnossapitosuunnitelman, jonka toteu-
tumisesta se raportoisi vuosittain kaupungille.

Helsingin kaupungin ja Suomen valtion valisen sopimuksen mukaan
sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan rahoituksen jarjesta-
misesta haluamallaan tavalla. Helsingin kaupunki osoittaa rahoituksen
vastaamalla Stadion-saation lainanhoitokuluista, jotka syntyvat Urheilu-
ja ulkoilulaitosrahastosta myonnetyn lainan hoitamisesta. Liikuntatoi-
men talousarviosta mydnnetaan vuosittain Stadion-saatiolle laitos- ja
saatidavustusta, josta osa osoitetaan korkojen ja lyhennysten maksa-
miseen ja osa tilitysvuokraan. Liikuntatoimen talousarvion laitos- ja
saatidavustusten maararaha ei nykytasolla riita kattamaan perusparan-
nushankkeen vaatimaa maararahatason korotusta Stadion-saatiolle.
Helsingin kaupungin perusparannushankkeen rahoitukseen osoittama
osuus tulee lisata korotuksena nykytasoon hankkeen rahoittamiseen
kaytettavan ajan.

Tama lausunto kattaa liikuntaviraston ja Stadion-saation vuokrasopi-
muksen edellytyksen siita, etta korjaus- ja perusparannussuunnitelmat
tulee esittaa kirjallisesti likuntaviraston hyvaksyttavaksi.
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