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Paatos

Kaupunginvaltuusto siirsi vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien
maararahoja kayttotarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdasta: euroa

8 08 Projektialueiden infrarakentami-
nen, kaupunginhallituksen kaytettavaksi

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta - 5300 000
Siirretaan talousarviokohtaan:

8 10 Suuret liikennehank-

keet, kaupunkiymparistolautakunnan kay-

tettavaksi

8 10 02 Kalasatama-Pasila

8 10 02 02 Liittyvat kadut ja liikennevaylat + 4 300 000
8 10 03 01 Sodrnaistentunneli +1 000 000

Esittelija
Kaupunginhallitus

Lisatiedot
Markku Riekko, hankepaallikkd, puhelin: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympariston toimialan esitys
Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Paatésehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijan perustelut

Talousarviovuoden 2023 aikana on tullut tarve ylittda kaupunkiymparis-
tolautakunnan kaytettavaksi osoitetut talousarvion sitovat maararaha-
kohdat 8 10 02 Kalasatama-Pasila ja 8 10 03 Sornaistentunneli.

8 10 02 Kalasatama-Pasila, kaupunkiymparistdlautakunnan kaytetta-
vaksi

Vuoden 2023 talousarviossa maararahaa on kaytettavissa sitovaan ta-
lousarviokohtaan 8 10 02 Kalasatama-Pasila 43 500 000 euroa. Talou-
sarviokohta on tarve ylittaa 4 300 000 eurolla, jolloin maararahaa kay-
tettaisiin 47 800 000 euroa.

Maararaha ylittyy Vallilanlaakson rakennustoiden ennakoitua nopeam-
man etenemisen takia, jolloin vuodelle 2024 budjetoituja kustannuksia
kohdentuu jo vuodelle 2023. Maararahan ylitykseen on vaikuttanut
myos yleisen kustannustason ja maanrakennusalan kustannustason
nousu.

8 10 03 Sérnaistentunneli, kaupunkiymparistélautakunnan kaytettavak-
Si

Vuoden 2023 talousarviossa maararahaa on kaytettavissa sitovaan ta-
lousarviokohtaan 8 10 03 Sornaistentunneli 20 500 000 euroa. Talous-
arviokohta on tarve ylittda 1 000 000 eurolla, jolloin maararahaa kaytet-
taisiin 21 500 000 euroa.

Maararaha ylittyy Sornaistentunnelin suuaukon rakennustoiden edistyt-
tya ennakoitua nopeammin, jolloin vuodelle 2024 budjetoituja kustan-
nuksia kohdentuu jo vuodelle 2023. Maararahan ylitykseen on vaikut-
tanut myos yleisen kustannustason ja maanrakennusalan kustannusta-
sSON nousu.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen kaytet-
tavaksi

Vuoden 2023 talousarviossa maararahaa on kaytettavissa sitovaan ta-
lousarviokohtaan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupungin-

hallituksen kaytettavaksi 130 700 000 euroa. Maararahaa kaytetaan 99
100 000 euroa, jolloin kayttamatta jaa 31 600 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarviossa maararahaa on kaytettavissa talousarvio-
kohtaan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta ylitysoikeuksineen yhteensa 14
100 000 euroa. Maararahaa kaytetaan 6 550 000 euroa, jolloin kaytta-
matta jaa 7 550 000 euroa. Kayttamatta jaavasta maararahasta on
mahdollista siirtda 5 300 000 euroa talousarviokohtaan 8 10 Suuret lii-
kennehankkeet.
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Tiedoksi

Paatoshistoria

Talousarviokohdan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta maararahaa jaa
kayttamattad mm. Stansvikinkallion alueen téiden keskeytyksen takia,
joka johtuu hallintopakkohakemuksesta. Maararahaa jaa kayttamatta
myoOs Herttoniemessa, jossa Linnanrakentajantien pohjoisosa seka Ita-
vaylan ylittava silta palautettiin uudelleen suunnitteluun ja rakentami-
nen siirtyi vuodelle 2024. Lisaksi Koirasaarten esirakentaminen on vii-
vastynyt, joka siirtaa katurakentamisen kaynnistymista vuodelle 2024.
Myés entisen dljynlastauslaiturin kunnostus siirtyi eteenpain hankkeen
suunnittelun viivastymisen takia.

Kaupunkiymparistdn toimialan esityksen mukaisesti kayttamatta jaa-
vasta maararahasta on mahdollista siirtaa 4 300 000 euroa talousar-
viokohtaan 8 10 02 02 Kalasatama-Pasila, liittyvat kadut ja liikennevay-
lat seka 1 000 000 euroa kohtaan 8 10 03 01 Sérnaistentunneli.

Kaupunginhallitus

Markku Riekko, hankepaallikkd, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

1 Kaupunkiymparistdn toimialan esitys

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Kaupunkiymparistdn toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 700
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Paatos

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto siirtaa vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien
maararahoja kayttotarkoitusta muuttaen seuraavasti:
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Talousarviokohdasta: euroa

8 08 Projektialueiden infrarakentami-
nen, kaupunginhallituksen kaytettavaksi

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta - 5300 000
Siirretaan talousarviokohtaan:

8 10 Suuret liikennehank-

keet, kaupunkiymparistolautakunnan kay-

tettavaksi

8 10 02 Kalasatama-Pasila

8 10 02 02 Liittyvat kadut ja liikennevaylat + 4 300 000
8 10 03 01 Sodrnaistentunneli +1 000 000

Esittelija
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisatiedot
Markku Riekko, hankepaallikkd, puhelin: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
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