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METROVARIKON HUOLTOHALLIN JÄNNITTEIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSINTA 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa uusitaan metron päivittäisessä huoltotoiminnassa käytetyt jännitteen 
erotus-, ohjaus-, indikointi-, turvalaite- ja maadoituslaitteet. 

 
Korotuksen perustelut 
 

 
Projektipäällikön kustannukset johtivat siihen, että projektin hankepäätös ylitettiin 
 

Hankkeen rajaukset Projektissa uusitaan metrovarikon ratasähkökojeistot sähkönjakeluohjauksineen 
(logiikkaohjaukset, turvavalot ja rajat sekä ohjauspaneelit) Myös 750 voltin 
tasasähkökaapelointi ja ohjauskaapelit tullaan uusimaan. 

  

Perustelu Alkuperäiset kojeistot ovat noin 30 vuotta vanhat. Nyt käytössä olevien laitteiden 
turvallisuustaso vastaa 70-luvun loppupuolella vaadittua turvallisuustasoa. 
Käyttäjällä on tullut tarve nostaa laitteiston turvallisuustasoa ja selkeyttä laitteiston 
toimintaa. Nykyisellä järjestelmällä ei pystytä käyttämään huoltohallia parhaalla ja 
turvallisimmalla tavalla. Nykyistä järjestelmää ei pystytä valvomaan tai ohjaamaan 
etänä. Uuden laitteiston avulla turvallisuus nostetaan nykypäivän vaatimuksien 
tasolle, työturvallisuus ja käytettävyys paranevat ja tehostuu. 

  
 

 

             

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 800 028 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

             

    

  € (alv 0%) 

  2015 2016 2017 2018 

  - Rakennuttajan kustannukset  140 537 240 000 4 000 111 

  - Rakennustekniset työt   25 000   

  - Sähkötyöt   65 000 60 000  

  - Rakennusautomaatiotyöt    20 000  

  - Erillishankinnat   35 235 210 145  

 Yhteensä 140 537 365 235 294 145  111 

      
 

   

             
       

  

  

   

Aikataulu 
 

   

         

             

   

Tulosyksikkö 8123 Ratasähkötyöt; metro 
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Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 
2015-2018 seuraavasti:  
 
-2015: 140 537 euroa  
-2016: 365 235 euroa  
-2017: 294 145 euroa 
-2018: 111 euroa 
 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 800 028 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 53 335 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 800,027 
euroa vuodessa. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Metrovarikolla tulee olemaan ratasähköjakelussa katkoja mutta työt tehdään niin 
ettei metrovarikon toiminta vaarannu. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän kanssa. Hankeen toteutuksesta ja 
työvaiheistuksesta sovitaan yhteistyössä käyttäjän (HKL-Metroliikenne) kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ole ympäristövaikutuksia. 

  
 

 

             

     

  
 

 

 


