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SOPIJAPUOLET

1) Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki), y-tunnus 0201256-6, Kaupunkiympäristön toimiala,
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

2) Helen Sähköverkko Oy (jäljempänä Helen Sähköverkko), Y-tunnus 2035428-7, 00090 Helen

3) Fingrid Oyj (jäljempänä Fingrid), Y-tunnus 1072894-3, PL 530, 00101 Helsinki

Helen Sähköverkko ja Fingrid yhdessä ”Verkkoyhtiöt”.

Kaikki jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet”.

1 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

A) Kaupunki suunnittelee Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille urbaania kaupunkia (Läntinen
Bulevardikaupunki, jäljempänä Bulevardikaupunki) osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä.
Bulevardikaupungin kaupunkirakentaminen edellyttää alueella sijaitsevien suurjännitteisten voimajohtojen ja
Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirtämistä. Voimajohtojen kaapelointi pienentää Helsingin läntisten
sähkönsiirtoyhteyksien kapasiteettia. Kaupunkirakentamisen vuoksi menetettävä siirtokapasiteetti on
korvattava muualle kaupungin alueelle rakennettavalla uudella sähkönsiirtokapasiteetilla (Fingridin 400 kV
kaapeliyhteys Länsisalmi-Viikinmäki, Itäinen osuus). Samaan aikaan hiilineutraaliustavoitteen toteuttamisen
mahdollistamiseksi on Helsingin alueen sähkönsiirtojärjestelmän siirtokykyä kasvatettava.

B) Kaupunkirakentamisen ja sähkönsiirtoverkon tarpeiden yhteensovittaminen on edellyttänyt Sopijapuolten
yhteistä valmistelu- ja suunnittelutyötä. Sopijapuolet allekirjoittivat 3.9.2018 Yhteistyösopimuksen, jonka
puitteissa selvitettiin kokonaisratkaisu, jolla voidaan mahdollistaa maa-alan vapauttaminen
Bulevardikaupungin rakentamiseen ja turvata hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon
kehittämisedellytykset Sopijapuolten kannalta taloudellisesti kohtuullisin ehdoin.

C) Sopijapuolten yhteistyönä laaditussa Selvitysraportissa (25.4.2019) esitettyyn ratkaisuun perustuen
Sopijapuolet sopivat 9.12.2020 Läntisen Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen
yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista.

Em. suunnitteluvaiheen sopimuksesta poiketen tällä sopimuksella sovitaan, että kukin Sopijapuoli vastaa
tämän sopimuksen kohdan 3 velvoitteidensa kustannuksista lähtökohtaisesti itse, koska aiemmin sovituissa
kustannusten korvausperiaatteissa käsitellyn aikaistamiskorvauksen perusteet ovat poistuneet neuvottelujen
aikana päivitetyn Helsingin alueen sähkön kulutusennusteen myötä.  Päivitetyn kulutusennusteen perusteella
Fingrid on katsonut perustelluksi toteuttaa uuden kaapeliyhteyden omalla kustannuksellaan osana
kantaverkon kehittämistä.

D) Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat keskinäisestä tehtävien jaosta sekä yhteistyöstä koskien em.
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia, kohdassa 2 eriteltyjä sähköverkkojärjestelyjä. Tämä sopimus
perustuu edellä kohdissa B ja C yksilöityjen selvitysten ja sopimusten mukaisille periaatteille. Tämä sopimus
korvaa B ja C kohdissa mainitut samojen osapuolten väliset aiemmat sopimukset.

E) Kaupunki ja Helen Sähköverkko jatkavat Bulevardikaupungin alueella (Läntinen osuus) tarvittavien
sähköverkon muutosten suunnittelua. Suunnittelun jatkamisesta tehdään erillinen sopimus Kaupungin ja
Helen Sähköverkon välillä.
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F) Sopimusosapuolet ovat tietoisia, että Itäisen osuuden toteutuminen on edellytys Bulevardikaupungin vuoksi
tehtävien sähköverkkojärjestelyjen tekemiselle.

2 SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT HANKKEET

Sopimukseen kuuluu suunnittelu ja toteutus seuraavissa kohteissa:

(a) Fingridin 400 kV kaapeliyhteys Vantaan Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinmäen
Vanhakaupungin sähköasemalle

(b) Fingridin Länsisalmen 400 kV sähköaseman laajennus

(c) Fingridin Vanhankaupungin uuden sähköaseman toteuttaminen

(d) Sahamyllynrinne -katu ja muuntajan Viikintien kautta kulkeva raskaskuljetusreitti Viikinrannan
energiakorttelille

(e) Liittymän rakentaminen Helen Sähköverkon Viikinmäen sähköaseman 110 kV kytkinlaitoksesta
Fingridin uuteen Vanhankaupungin sähköasemaan

3 SOPIJAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET

3.1 Yhteistyövelvoite

Sopijapuolilla on velvollisuus hyvässä yhteistyössä myötävaikuttaa osaltaan tämän Sopimuksen tavoitteiden
toteuttamiseen ilman viivästyksiä.

Sopijapuolilla on oikeus saada tietoja hankkeen etenemisestä ja velvollisuus osallistua toisten sopijapuolien
koollekutsumiin hankkeeseen liittyviin kokouksiin.

Sopijapuolet toimivat säännöllisesti ja viivyttelemättä yhteistyössä tämän sopimuksen mukaisten hankkeen
suunnittelun ja muiden valmistelutöiden ja toteutuksen yhteensovittamiseksi.

3.2 Kaupungin tehtävät ja velvollisuudet

 valmistella ja saattaa päätöksentekoon asemakaavat ja katusuunnitelmat, jotka mahdollistavat
sähköverkon toteuttamisen tämän Sopimuksen mukaisesti

 suunnitella yhteistyössä Sopijapuolten sekä rakentamiseen osallistuvien muiden osapuolten kanssa
tämän Sopimuksen mukaisesti sähköverkon toteuttamisen edellyttämät yhdyskuntatekniset
rakenteet kuten Sahamyllynrinne -katu sekä rakennuttaa ja toteuttaa tämän Sopimuksen mukaisesti
em.  yhdyskuntatekniset rakenteet kuten Sahamyllynrinne -katu sekä muuntajakuljetusreitin
vahvistaminen., Em. kadunrakentamisen kustannusjaosta sovitaan Sopijapuolten sekä
rakentamiseen osallistuvien muiden osapuolten kesken tarkemmin erikseen.

 suunnitella ja yhteensovittaa muut tarvittavat rakenteet yhteistyössä Verkkoyhtiöiden kanssa

 vuokrata Fingridille Viikinmäestä korttelin 36283 sähköasematontin uutta 400 kV Vanhankaupungin
sähköasemaa varten. Tontin maanvuokrasopimuksessa sovitaan tarkemmin pilaantuneiden maiden
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tutkimisen, säilyttämisen, kuljettamisen ja hävittämisen kustannuksista. Kaapelireitin osalta
noudatetaan pilaantuneiden maiden osalta vastaavia periaatteita kuin maanvuokrasopimuksessa

 edesauttaa rakentamiseen tarvittavissa kaavoitus-, lunastus- ja rakennuslupa- sekä muissa lupa-
asioissa Fingridin ja Helen Sähköverkon rakenteiden sijoituslupien ja käyttöoikeuksien saamisessa

 varmistaa maankäyttöön ja katuverkkoon liittyvissä suunnitelmissaan Fingridin
muuntajakuljetusreitin pysyvyyden. Fingridin oikeudesta käyttää muuntajakuljetusreittiä tullaan
ottamaan sille vuokrattavan sähköasematontin maanvuokrasopimukseen rasitteenluonteinen ehto

 huomioida tämän Sopimuksen mukaiset Verkkoyhtiöiden hankkeet muissa suunnitelmissaan ja
sopimuksissaan kolmansien osapuolien kanssa

 toimia päätilaajana yhteisrakentamisena toteutettavissa kadunrakennushankkeissa
(Sahamyllynrinne -katu Viikinrannan energiakorttelin-alueelle)

3.3 Fingridin tehtävät ja velvollisuudet

 suunnitella, rakentaa ja käyttöönottaa omistukseensa 400 kV kaapeliyhteys Vantaan Vaaralassa
olevalta kantaverkon Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinmäessä Vanhankaupungin uudelle
sähköasemalle.

 suunnitella, rakentaa ja käyttöönottaa Viikinrannan energiakortteliin Kaupungilta vuokrattavalle
tontille uuden 400/110 kV Vanhankaupungin sähköaseman laajennusvaroineen sekä 400/110 kV
muunnon suojarakenteineen ja tähtipistekuristimineen. Sähköasemaan liitetään kyseinen 400 kV
kaapeliyhteys Länsisalmesta sekä 110 kV yhteys Helen Sähköverkon Viikinmäen 110 kV
sähköasemaan.

 tilata olemassa olevien verkostojen siirrot ao. verkostojen haltijoilta

 suunnitella, rakentaa ja käyttöönottaa 400 kV Länsisalmen sähköaseman laajennus

 osallistua yhteisrakentamisena toteutettavan kadunrakentamishankkeen hankeryhmään
(Sahamyllynrinne -katu Viikinrannan energiakorttelin-alueelle)

 Suunnitella yhteistyössä Kaupungin kanssa muuntajakuljetusreitti ja osallistua sen rakentamisesta
aiheutuviin normaalin kadunrakentamisen kustannustason ylittäviin kustannuksiin Kaupungin ja
Fingridin välillä myöhemmin solmittavan erillisen sopimuksen mukaisesti.

 suunnitella ja yhteensovittaa muut tarvittavat rakenteet yhteistyössä Helen Sähköverkon ja
Kaupungin kanssa

3.4 Helen Sähköverkon tehtävät ja velvollisuudet

 osallistua yhteisrakentamisena toteutettavan kadunrakentamishankkeen hankeryhmään
(Sahamyllynrinne -katu Viikinrannan energia-alueelle)
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 rakentaa liityntä Viikinmäen 110 kV kytkinlaitoksesta Fingridin Vanhankaupungin uudelle
sähköasemalle

 suunnitella ja yhteensovittaa muut tarvittavat rakenteet yhteistyössä Fingridin ja Kaupungin
kanssa

4 TAVOITTEELLINEN AIKATAULU

4.1 Aikataulutavoitteet

Osapuolten aikataulutavoitteet ovat seuraavat:

 Viikinrannan Energiakorttelin asemakaava on lainvoimainen ja 400 kV kaapelireitille on saatu
lunastuslupa syksyn2023 aikana

 uusi katuyhteys (Sahamyllynrinne) Viikinrannan energia-alueelle mahdollistaa kaapeleiden
asentamisen aloittamisen kyseiselle kadulle syksyn 2024 aikana

 Viikintien pohjanvahvistustyöt ovat erikoiskuljetusreitin osalta valmiit syksyn 2025 aikana
 Fingridin Vanhankaupunginlahden sähköasema ja Helen Sähköverkon 110 kV liityntä siihen ovat

valmiita käyttöönoton aloittamista varten syyskuun 2026 aikana
 400 kV yhteys on käytössä vuoden 2026 loppuun mennessä

Sopijapuolet pyrkivät parhaansa mukaan edistämään hankkeen edistymistä edellä todetussa aikataulussa
tiedostaen, että viivästykset toisen Sopijapuolen suorituksessa voivat vaikuttaa muiden osapuolien
mahdollisuuksiin toteuttaa vastuullaan olevat toimenpiteet aikataulussa.

Edellä mainittu aikataulu on tavoitteellinen, eikä viivästyminen aiheuta viivästyneelle Sopijapuolelle
korvausvelvollisuutta muita Sopijapuolia kohtaan.

Sopijapuolet eivät ole miltään osin vastuussa toisille Sopijapuolille tämän Sopimuksen nojalla aiheutuneista
välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai liikevaihdon
menetyksestä.

5 MUUT SOPIMUSEHDOT

5.1. Muutosten hallinta

Sopijapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen kaikki suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja
tiedottamaan välittömästi näissä tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Sopijapuolilla on velvollisuus ilmoittaa
välittömästi muutoksista aikatauluun tai näköpiirissä olevista rakentamisen esteistä. Sopijapuolet sitoutuvat kaikin
kohtuullisiksi katsottavin tavoin myötävaikuttamaan siihen, että tämän Sopimuksen mukaiset
sähköverkkojärjestelyt voidaan suorittaa tässä Sopimuksessa sovitun mukaisesti.

Sopijapuolet muodostavat hankekokonaisuudelle yhteisen Ohjausryhmän. Ohjausryhmä edistää tämän
sopimuksen mukaista yhteistyötä. Ohjausryhmä päättää itse työnsä organisoimisesta.

Mikäli Helsingin alueen sähkönkulutusennusteeseen merkittävällä tavalla vaikuttavat Helen Oyj:n sähkön- ja
lämmön tuotantoa koskevat hankkeet jäävät toteutumatta tai viivästyvät merkittävästi syksyllä 2022 Fingridille
ilmoitetusta aikataulusta, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan asian vaikutuksesta sopimuksen mukaisiin
aikatauluihin sekä osapuolten välisiin kustannustenjakoperiaatteisiin.
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5.2. Tiedottaminen / Luottamuksellisuus

Sopijapuolet hoitavat toteuttamisesta tiedottamisen yhteistyössä. Sopijapuolet pyrkivät yhteisesti luomaan
hankekokonaisuudelle myönteisen julkisuuskuvan.

Mikäli tähän Sopimukseen liittyen tulee Helsingin kaupungille tietopyyntöjä, varataan muille Sopijapuolille
mahdollisuus lausua mielipiteensä pyydettyjen asiakirjojen julkisuudesta ennen kuin Helsingin
kaupunki/viranomainen ratkaisee asian.

5.3. Sopimuksen liitteet

Tämä Sopimus liitteineen muodostaa yhtenäisen sopimuskokonaisuuden. Jos Sopimus ja sen liitteet ovat
ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta.

6 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa, kunnes
tähän Sopimukseen perustuvat velvoitteet on suoritettu.

Sopijapuolilla on oikeus purkaa tämä Sopimus, mikäli joku Sopijapuolista rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen
ehtoja, eikä korjaa menettelyään 60 päivän sisällä toisen/toisten Sopijapuolten kirjallisesta huomautuksesta.

7 SOPIMUSKAPPALEET

Tätä Sopimusta on laadittu kolme (3) saman sisältöistä kappaletta.

______________________________

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)
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[Helsingissä __.__.2023]

HELEN SÄHKÖVERKKO OY

_____________________________ _____________________________
Nimi:
Asema:

Nimi:
Asema:

FINGRID OYJ

_____________________________ _____________________________
Nimi:
Asema:

Nimi:
Asema:

HELSINGIN KAUPUNKI

_____________________________ _____________________________
Nimi:
Asema:

Nimi:
Asema:

LIITTEET

Liite 1 Sijaintikartta suunnittelualueista



Vantaa
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www.fingrid.fi

Ramboll Finland Oy
PL 25, Itsehallintokuja 3
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sähköposti: etunimi.sukunimi@fingrid.fi
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