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TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN VIRTUAALIPALVELIMIEN KAHDENNUS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Haataja Kari 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Projekti on syytä toteuttaa nyt, ennen kun HKL:n toiminta on seis jos nykyinen 
palvelinympäristö kaatuu jostain syystä.  
Projektissa rakennetaan virtuaaliympäristön kahdennus Metrovarikolle jolloin 
ympäristöt on kahdennettu fyysisesti kahteen eri sijaintiin, tällä saavutetaan 
toiminnan jatkettavuus pienellä katkolla.  Projektin keskeisin tavoite on 
varmistaa teknisten järjestelmien toimivuus mahdollisessa vikatilanteessa. 
Projekti hyödyttää Herttoniemen valvomorakennuksen valvomoita (Haka, 
Tekno ja Turva) sekä lok valvomoa ja välillisenä vaikutuksena metron 
matkustajia. 
 
Projektin toteutus on sidoksissa metrovarikon uuden laitetilan toteutuksen 
kanssa, mihin uusi palvelinlaitteisto sijoitetaan. Metrovarikon uusi laitetila on 
rakennettu kahdennuksia varten jolla hajautetaan HKL:n teknillisiä laitteistoja.  

  

Projektin tavoitteet Projektin suurin tavoita on saada toimiva kahdennettu teknillisten järjestelmien 
palvelinympäristö.  
Projekti hyödyttää koko HKL:n operatiivista toimintaa. 
Projekti ratkaisee nykytilanteen suuren riskin että käytössä olevat palvelimet 
sijaitsevat samassa rakennuksessa joka luo riskejä toimintavarmuuteen. 

  

Kustannus-hyötyarvio Teknisten järjestelmien virtuaalipalvelimien kahdennuksella saadaan 
häiriötilanteissa varmennettua teknisten järjestelmien toimintaa. Lisäksi 
virtuaalipalvelimien kahdennusta voidaan hyödyntää järjestelmäpäivityksissä. 
Kustannussäästöä saadaan sillä, kun jokaiselle teknisen järjestelmän 
järjestelmälle ei tarvitse hankkia omia palvelimia. Konesalin energian käyttö, 
tilatarve ja lämpökuormat pienenevät. 
Projektin kustannukset projektisuunnitelmaan verrattuna johtuu Microsoft 
lisenssien viisinkertaisesta hinnannoususta ja että kopioitavien / testattavien 
palvelimien määrä on kasvanut alkuperäisestä tilanteesta. 

  

Projektin rajaukset Projektissa rakennetaan Metrovarikolle varmentava teknisten järjestelmien 
virtuaalipalvelin ympäristö. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2021 mennessä 
280 euroa. Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 239 
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125 euroa. Vuoden 2021 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 
464 349 euroa.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
 
 
 
 
 
Hankkeen 
vaikutukset käyttötalouteen  5vuoden aikana ovat:      
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0   
Lisäkustannukset 55 000  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -55 000eur       
Poistot 464 349eur      
Yhteensä: -519 349eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -103 870eur/vuosi  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenne häiriinny 

  

Ympäristövaikutukset Projektilla ei positiivisia eikä negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 14.6.2021 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

464 349 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  - Projektipäällikön kustannukset 0 12 000         

  - Erillishankinnat 0 437 349 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - Hankevaraukset  15 000         

 Yhteensä 0 464 349 0 0 0 0 0 0 0 0 
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