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Päiväkoti Käpylinnan väistötilat 

Hankkeen nimi 
Päiväkoti Käpylinnan väistötilat 

Hankenumero 

Osoite 
Tarkentuu myöhemmin Helsinki 

Rakennustunnus (RATU) 
tarkentuu jatkossa 

Sijainti 
Käpylä 

Kohdenumero 
tarkentuu jatkossa 

Käyttäjä / toiminta 
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala / päiväkoti 

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 
varh. kasv.120 

Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm2 
rrr 

1200 1110 5500 

Hankkeen tarpeellisuus 
Hanke on tarpeellinen ja kiireellinen. Alueelle tarvitaan paviljonkipäiväkoti 10/2018 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2018, THI 180,8 / Rl) 

brm2 htm2 hym2 Investointikustannusarvio (M 
€) 

Uudisrakennus vuokrakohde 1200 1110 712 200 € 
Investointikustannusten jakautuminen 593 € / brm2 

642 € / htm2 

Tilakustannus käyttäjälle (alv. 0%) 
yht. € / htm2/kk yht. € / k k yht. € / v yht. € / 5 v yht. € /10v 

Vuokrakust. alkavat 5 v. 35,90 43 080 516 960 2 584 800 

Vuokrakust. 5 jatkovuotta 19,70 23 640 283 680 1 418 400 

Hankkeen aikataulu 

Hankesuunn. 05/2018 Rak. valmistelu 02-04/2018 Toteutussuunnittelu, luvat, rakentaminen 06 /2018-11 /2018, 

Rahoitussuunnitelma 
Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra-ja osakekohteiden uudis-ja 
peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020. Hankkeen maanrakennustyöt sekä rakennuttaminen rahoitetaan 
talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista 
korjausmäärärahoista 

Väistötilat 

Toteutus-ja hallintamuoto 
KYMP, RYA vuokraa paviljonkitilat, jotka se vuokraa edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa rakennuksen 
rakennusteknisestä kunnosta. Piha-alueen ylläpidosta vastaa KYMP, RYA, rakennuttaminen. Hankkeen 
toteutusvastuu on KYMP, RYA, ROHA:lla. 

Lisätiedot 
Hanke toteutetaan tilaelementeistä, jotka vuokrataan tilojen toimittajalta. 


