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Korvausvaatimus elokuvateatterin valmistumisen viivästymisestä 
     
 
Viitaten Senaatti-kiinteistöjen korvausvaatimukseen (8.3.2019) ja Helsingin kaupungin 
vastaukseen (22.3.2019), Senaatti-kiinteistöt muuttaa vaatimuksensa seuraavaan muotoon: 
 
1. Vuokrahyvitys 
 

a. Vuokra ajalta 11.-31.1.2019 on vuokrasopimuksen mukaisesta kuukausivuokrasta (15 813 
€) 10 712,05 €. Senaatin perusteetta maksama vuokra Helsingin kaupungille ajalta 1.-
10.1.2019 on siten 5 100,97 €. Perusteetta maksettu vuokra lisättynä Senaatin 
edelleenvuokrapalkkiolla (2 %), joka Senaatilta jää viivästysajalta saamatta, on yhteensä 
5 202,99 €. 
 
- Laskettu todellisten viivästyspäivien mukaan. 
- Sisältää myös RTVA:n pisteen osuuden 10.1. saakka. 

 
b. Lisäksi 4.2.2019 pidetyn kokouksen (Kirjasto-KAVI) muistion mukaan on sovittu, että 

RTVA:n katselu- ja kuuntelupisteen puuttumisesta johtuva 4 m2 vuokraosuus (132,80 € /kk) 
hyvitetään myöhemmässä laskussa, kun tiedetään, kuinka pitkä tuo jakso on. Hyvitys 
lasketaan 11.1.2019 alkaen siihen saakka, kunnes RTVA:n piste on Senaatin/KAVIn 
käytössä. 

  
2. Viivästyskorvaus 
 

Vuokrasopimuksen (20.6.2018) kohdan 3 mukainen viivästyskorvaus kahdelta (2) alkaneelta 
viikolta, yhteensä 7 379,40 €. 

 
Vaatimus yhteensä 5 202,99 € + 7 379,40 € = 12 582,39 € 
 
Helsingissä 8.5.2019, 
 
Jake Heino 
Lakimies 
jake.heino (at) senaatti.fi 
+358 40 660 9499 


