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ALEKSANTERINKATU - UNIONINKATU, RISTEYS JA UNIONINKATU 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Vaihdetaan elinkaaren päähänsä tulleet kiskot 
Hankesuunnitelman enimmäishinta ylitettiin arvioita suurempien kivi - ja 
sähkötöiden sekä vuoden 2018 toteutumien kirjauksessa olleiden epäselvyyksien 
takia. Alkuperäinen enimmäishinta oli 284 000€ ja korotettu 348 472€.  

  

Projektin tavoitteet Liikennöinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren päähänsä 
tulleet kiskot. Matkustajapalvelu paranee. 

  

Kustannus-hyötyarvio Elinkaarensa päässä olevat rataelementit on peruskorjattava eikä muita 
korjaustapoja ole  

  

Projektin rajaukset Hankkeessa vaihdetaan vaihteet 613, 611 ja 614. Näiden lisäksi vaihdetaan 65rdm 
kaarretta ja 91rdm suoraa kiskoa.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 284 t€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma oli 
284 000€ ja korotettu 348 472€. Rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta 
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan 
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan 
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä 
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot 
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen. 
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0  
Lisäkustannukset 0  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur  
Poistot eur 348 472 
Yhteensä: -348 472eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -9 956eur/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta raitioliikenteeseen.  

  

Viestintäsuunnitelma Ratatyömaakohteet käydään etukäteen läpi yhdessä HKL ja HSL:n kesken ja 
päätetään mahdollisista poikkeusliikennetarpeista. Tässä kohteessa 
poikkeusliikenteelle ei ole tarvetta. Työmaista tehdään ratatyöilmoitus. 
Tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita ns. porraskäytäväilmoituksella.  

  

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista. 
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä 
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

348 472 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Rakennuttajan kustannukset 988 1 736  

  - Ratatyöt 599 204 387 62 176 

  - Erillishankinnat  78 586  

 Yhteensä 1 587 284 709 62 176 

     
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


