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§ 94
Herttoniemen alueurakan lisätyövarauksen korotus vuosille 2022 - 
2023

HEL 2017-012677 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti korottaa yleisten alueiden kunnossapidon Herttoniemen alueura-
kan lisätyövarausta seuraavasti.

 Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta korotetaan 1 190 000 eu-
roa (alv. 0 %) siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2018 - 
2023 yhteensä 3 590 000 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on oikeuttanut silloisen kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun, 
nykyisen yleiset alueet palvelun, käyttämään:

 Herttoniemen alueurakkaan 1.10.2018 - 30.9.2023 hintaan 
7 184 199,80 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tuleviin lisätöihin 
tai velvoitteisiin enintään 640 000 euroa (alv. 0 %).

 Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta korotettiin aiemmin 
960 000 euroa siten, että yleisten alueiden jaosto oikeuttanut silloi-
sen kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun, nykyisen yleiset 
alueet palvelun, käyttämään tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enin-
tään 1 600 000 euroa (alv. 0 %).

 Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta korotettiin heinäkuussa 
2021, jaoston ollessa lomalla, teknisen johtajan viranhaltijapäätök-
sellä 800 000 euroa siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 
2018 - 2023 yhteensä 2 400 000 euroa (alv. 0 %).

Nykyinen lisätyövarauksen korotustarve on aiheutunut poikkeuksellisen 
runsaslumisista talvista 2019 ja 2021 ja niistä johtuvasta lisäkalustotar-
peesta sekä lumen poiskuljetuksesta lumenvastaanottopaikoille ja te-
hostettujen pyöräväylien talvihoidosta.

Lisämäärärahan tarve on lähes suorassa suhteessa talven kestoon se-
kä lumimääriin.
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Talvi 2018 - 2019 lunta enimmillään: 46 cm (7.2.), vuoden lisätyökus-
tannukset: 790 238,20 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 
524 858,64 euroa.

Talvi 2019 - 2020 lunta enimmillään: 3 cm (16.4.), vuoden lisätyökus-
tannukset: 441 997,71 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 
162 816,11 euroa.

Talvi 2020 - 2021 lunta enimmillään: 37 cm (3.2.), vuoden lisätyökus-
tannukset: 974 016,85 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 
811 862,55 euroa.

Lisätyövarauksen korotustarpeeseen vaikuttavat myös OmaStadi-
hankkeiden toteutus, ilkivalta ja lisäpuhtaanapito korona-aikana, alueu-
rakoihin siirtyvien keskeneräisten katujen talvihoito ja puhtaanapito, in-
vestointirahalla tehtävät pienet korjaukset, sekä kasvaneista pinta-
aloista johtuvat investointirahalla tehtävät työt.

Yhteensä vuosina 2019 - 2021 lisätyökustannukset: 2 206 252,76 eu-
roa, joista talven lisätyökustannukset: 1 499 537,30 euroa ja muut lisä-
työkustannukset: 706 715,46 euroa.

Nykyisen korotuksen 1 190 000 euroa (alv. 0 %) arviot perustuvat ura-
kan aiempien vuosien keskiarvoille vuosittaisista lisätyö- sekä lumena-
jokustannuksista. Lisätyö- sekä lumenajovarauksen yhteishinta-arvio 
vuodelle 2022 on 690 000 euroa (alv. 0 %) ja vuodelle 2023 on 500 000 
euroa (alv. 0 %).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Ville Andersson. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ville Andersson, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 33029

ville.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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