
Kiinteistö Oy Kaapelitalo 28.2.2018

Uudisrakennus-% Uudisrakennus € Erkon säätiön osuus Kaupunki ja OKM Kaapelin osuus

Saatu rahoitus 2016-2017 1 159 004,00 € 77,59 % 899 227,24 € 449 000,00 € 710 004,00 € 0,00 €

Toteutuneet suunnittelukustannukset 796 359,93 € 77,59 % 617 865,46 € 308 932,73 € 308 932,73 € 178 494,47 €

Säästynyt rahoitus vuodelta 2017 362 644,07 €

Kustannusarvio 2018 9 024 000,00 €

Uudisrakennus-% Uudisrakennus € Erkon säätiön osuus Kaupunki ja OKM Kaapelin osuus

Rahoitustarve 2018 8 661 355,93 € 77,59 % 6 720 017,53 € 3 360 008,77 € 3 360 008,77 € 1 941 338,40 €

Tanssin talon rahoituslaskelma 2016-2018


