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KALASATAMAN METRON JÄRJESTELMIEN MUUTOKSET 

  

Hankkeen kuvaus Tuleva Kalasataman keskuksen alue muuttuu. HKL:n metroasemaa muutetaan, 
nykyinen metron syöttöasema siirtyy, raitioteiden syöttöasemavaraus siirtyy. Kaikki 
syöttöaseman ja aseman johtotiet muuttuvat. Hankkeessa varaudutaan 
Kalasataman metron uuden 
syöttöaseman perustamisen ajankohtaan sattuviin hankintoihin liittyen metron 
järjestelmiin, laitteisiin, kaapeleihin ja johtoteihin sekä aiemmin mainittujen 
asennustöihin. 

  

Laajuus 100 brm2, 500 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Kalasataman uusi sähkönsyöttöasema ja siihen liittyvät muutokset myös 
Kalasataman metroasemalla 

  

Perustelu Hankkeen kustannukset ja suunnitelmat on tehty parhaiden arvioiden mukaan, 
kaikkia suunnitelmia ei ole alueesta saatu ja alueen suunnitelmat elävät alueen 
valmistuessa.  

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

360 000 € 

  
 

 

        

 

  € (alv 0%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  - Rakennuttajan kustannukset   23 728 9 397 5 584  

  - Ratasähkötyöt   23 604    

  - Rakentamismuutokset   2 100 788   

  - Erillishankinnat  185 310 228 364 117 668 18 589 -255 132 

 Yhteensä 185 310 277 796 127 853 24 173 -255 132 

       
 

   

  

Aikataulu 
 

    

        

   

  

  

        

  

Tulosyksikkö 7612 Ratasähkö; metro 
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Rahoitussuunnitelma Hanke on toteutettu vuosien 2015 - 2018 varatuilla investointi rahoilla. Projektille 
oli tullut väärä kirjaus joka on korjattu 2019 ja näkyy miinusmerkkisenä 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 30 vuoden aikana ovat: 
Lisäkustannukset 0 eur  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -0 eur     
Poistot: 360 000 eur       
Yhteensä: -360 000 eur 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -12 000 eur/vuosi 

  

Vaikutukset henkilöstöön Projekti tulee työllistämään yhden/kahden henkilön viikoittaista työaikaa yhden 
päivän ajan projektin aikana. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenteeseen näy vaikutuksia. 

  

Viestintä  
Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
HKL Infrapalvelut vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laadinnasta 
ja asentamisesta. Opasteet suunnitellaan yhdessä HKL Viestinnän kanssa.  
 
Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL Viestintä yhdessä 
Infrapalveluiden kanssa.  

  

Ympäristövaikutukset Projektilla ei ole positiivisia eikä negatiivisia ympäristövaikutuksia 

  
 

 

        

 


