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§ 53
Kiertotalouden pilottihankkeena varastorakennus Mustikkamaalle

HEL 2024-004712 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti:

A hyväksyä 12.10.2023 laaditun Mustikkamaan varastorakennuksen 
korvaavan rakennuksen tarveselvityksen kiertotalous hankkeena (liite 
1).

B antaa puoltavan lausunnon Mustikkamaan korvaavan uudisraken-
nuksen 3.4.2024 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 2). 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Mustikkamaan varastoalue 12102023
2 Hankesuunnitelma Mustikkamaan kiertotalousvarasto KUVAlle
3 Työsuojelun Mustikkamaan lausunto

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kestävä kehitys edellyttää perustavanlaatuista muutosta ja siirtymää 
kiertotalouteen, jossa taloudellista arvoa luodaan resurssien kierrolla. 
Kiinteistö- ja rakennusalalla kiertotalouspotentiaali on merkittävä alan 
suuren luonnonvarojen kulutuksen takia.
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Helsingin kaupungin kiertotalouspilottihankkeena toteutetaan varasto-
rakennus Mustikkamaalle. Rakennuksen pääasiallinen käyttö on Mus-
tikkamaan ulkoilualueiden ylläpitoon käytettävien laitteiden ja materiaa-
lien varastointi sekä kaluston huolto- ja korjaustoiminta.

Hankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman 
korkean kiertotalousasteen saavuttaminen. Kiertotalousasteelle ei ole 
asetettu prosentuaalista tavoitearvoa, vaan hankkeessa pyritään tutki-
maan, mikä on realistista saavuttaa. Uudelleenkäytön suunnittelu aloi-
tettu ja rakennusosien hankintaa on edistetty.

Uudelleenkäytettävien tuotteiden ja rakennusosien tarjonnan varmuus 
on heikkoa ja ne ovat haastavia löytää. Kiertotalous edellyttää toimivia 
uudelleenkäytön markkinoita ja ongelma ei ratkea pelkillä pilottikohteil-
la. Kehitettävää kiertotalouskonseptia on tarkoitus hyödyntää tulevai-
suudessa vastaavissa Helsingin kaupungin varastorakennushankkeis-
sa.

Mustikkamaa kiertotalouden pilottihankkeen toteutuspaikkana

Mustikkamaa on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue itäisen kantakaupun-
gin tuntumassa ja se on tärkeä lähivirkistysalue etenkin Kalasataman ja 
Kulosaaren asukkaille. Alueen kehittämisessä varaudutaan lisäänty-
vään kävijämäärään ympäröivien asuinalueiden kasvaessa ja Kruunu-
siltojen valmistuessa sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien parantami-
seen ja kehittämiseen. Varikko ja varastoalueen kunnostus liittyy hy-
väksyttyyn Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan ja Mustik-
kamaan liikuntapuiston peruskorjauksen suunnitteluun.

Mustikkamaan liikuntapuisto, uimaranta sekä saaren muut liikunta-
alueet ja -paikat palvelevat koulupäivien aikana läheisten koulujen lii-
kunnanopetusta, liikuntatuntien tarpeita sekä yksittäisten kuntalaisten, 
seurojen ja muiden ryhmien varattua harjoittelutoimintaa sekä kaupun-
kilaisten eri käyttäjäryhmien vapaata virkistys- ja käyttötoimintaa.

Mustikkamaan varastoalue on liikunnan palvelukokonaisuuden palve-
luille tärkeä kunnossapidon varikko- ja varastoalue Mustikkamaan saa-
ren sekä lähialueiden liikunta- ja virkistyspalveluiden tarjonnan mahdol-
listamisessa kaikkina vuodenaikoina. Olemassa olevat rakennukset 
ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja tällä hetkellä koko varastoalueen 
työturvallisuudessa ja turvallisuudessa on parannettavaa.

Kiertotalous pyritään huomioimaan kaikessa uuteen rakennukseen liit-
tyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta myös mm. piha- ja alue-
töissä, sekä nykyisen rakennuksen purussa; kaikki tontilla oleva nykyi-
nen tavara (purkutuotteet, kaadettavat puut yms.) pyritään hyödyntä-
mään mahdollisuuksien mukaan rakennushankkeen yhteydessä.
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Mustikkamaan lisäksi useista liikuntapuistoista, kentiltä sekä muilta lii-
kuntapaikoilta puuttuvat kasvaneiden tarpeiden mukaiset kunnolliset 
varastotilat ja työkoneita, koneiden lisälaitteita, ulkoliikuntaliikuntapaik-
kojen kalusteita, varusteita ja materiaaleja joudutaan säilyttämään ul-
kona tai väliaikaisena ratkaisuna epäkäytännöllisissä ja kaupunkikuval-
lisesti heikoissa merikonteissa. Materiaalit, tavarat koneet ja niiden lisä-
laitteet kärsivät ja kuluvat nopeammin sekä vaativat useammin uusin-
taa huonojen säilytysolosuhteiden takia.

Hankkeen aikataulu, laajuus ja kustannusvaikutukset

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto järjestivät Closing Loops  -
opiskelijakilpailun rakentamisen kiertotalouteen loppuvuoden 2022 ja 
alkuvuoden 2023 aikana. Kilpailun tavoitteena oli löytää konsepti lukui-
siin sijainteihin sopivasta, uudelleenkäytetyistä rakennusosista raken-
nettavasta kylmästä varastorakennuksesta. Konseptin tuli esittää rat-
kaisu kolmesta eri kokoisesta varastorakennuksesta. Suunnittelua on 
jatkettu kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. 

Hankesuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2023 ja jatkuu toteutussuun-
nittelulla toukokuuhun 2024 saakka. Rakentaminen on tarkoitus toteut-
taa 05–12/2024, jolloin toiminta uudessa rakennuksessa voidaan käyn-
nistää 01/2025. Pihan osalta viimeistelytöitä tehdään vielä alkuvuodes-
ta 2025 ja kokonaisuuden on tarkoitus olla valmis huhtikuussa 2025.

Rakennuksen laajuus on noin 467 brm² sisältäen erillisen jätekatoksen 
ja polttoainevaraston, joiden laajuus on yhteensä noin 37 brm². Varsi-
nainen huoltorakennus jakautuu kylmään varastotilaan 275 brm², sekä 
lämpimään huoltotilaan 125 brm². Lämmin puoli sisältää huoltotilan li-
säksi pienet tauko- ja sosiaalitilat. 

Vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala on 405 m². Tuleva 
vuokra on arviolta 99 844 euroa vuodessa (20,54 €/htm²/kk). Puretta-
van rakennuksen vuokra on 26 064 euroa vuodessa. Vuokrat eivät pidä 
sisällään ylläpitovuokran osuutta, koska liikunnan palvelukokonaisuus 
vastaa rakennuksen ylläpidosta. Talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelmassa hankkeelle ei ole varattu erillistä määrärahaa, vaan hanke 
rahoitetaan talorakennushankkeiden investointiohjelman kohdentamat-
tomista määrärahoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tilahankkeesta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tilahanketta 
koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.
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Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti tilojen käyttäjä sitoutuu tila-
hankkeeseen tarvepäätöksen jälkeen antamalla puoltavan lausunnon 
hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi
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1 Tarveselvitys Mustikkamaan varastoalue 12102023
2 Hankesuunnitelma Mustikkamaan kiertotalousvarasto KUVAlle
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Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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Tiedoksi

Kymp


