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NRV2030 

  

Projektiluokka A 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö. Hankepalvelut 

  

Omaisuusluokka Kalusto 

  

Projektin omistaja Niippa Teemu 

  

Ohjausryhmä 3 Kalustoprojektitiimi 

  

Projektipäällikkö Ruokolainen Terhi 

  

Projektin kuvaus 
Taustaa: Kruunusillat-hankkeen hankepäätös on hyväksytty Helsingin 
kaupunginvaltuustossa 31.8.2016. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä 
hankesuunnitelamassa kalustohankinnan kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 93 M€ 
ja se perustuu 16 kpl 45 m ja 7 kpl n. 30 m raitiovaunun hankintaan. 
Jatkosuunnittelussa linjastojen kalustotarvetta on täsmennetty siten, että Yliskylä 
ja Haakoninlahden kalustona tullaan käyttämään n. 35 m kaksisuuntaista 
raitiovaunua. Kruunusillat-hankkeen toteuttamista varten on muodostettu allianssi 
marraskuussa 2019, ja hankkeen on tarkoitus olla valmiina vuonna 2026 jolloin 
myös siltojen kautta kulkevan raitioliikenteen tulee käynnistyä. Laajasaloon on 
tulossa kaksi uutta raitiotielinjaa, jotka molemmat ovat luonteeltaan 
pikaraitiotielinjoja: toinen kulkee välillä Rautatientori-Yliskylä ja toinen välillä 
Rautatientori-Haakoninlahti. 

 
Tämän projektin tarkoituksena on hankkia yhteensä kaksikymmentäkolme (23) 
uutta kahteen suuntaan ajettavaa, noin 35 metriä pitkää pikaraitiovaunua, joita on 
mahdollisuus myöhemmin pidentää noin kymmenellä metrillä 
matkustajakapasiteetin nostamiseksi. Vaunuissa tulee olemaan ohjaamot 
molemmissa päissä ja ovet molemmin puolin ja niiden tulee olla suunniteltu 
luotettavaan liikennöintiin vaativassa merellisessä ympäristössä ja Helsingin 
rataverkolla. Uusien vaunujen hankinta on välttämätöntä HSL:n suunnitteleman 
liikenteen hoitamiseksi, sillä nykyinen HKL:n vaunukalusto ei riitä siihen 
määrällisesti eikä laadullisesti. Skoda Transtech Oy:ltä on jo tilattu vastaavia 
kahteen suuntaan ajettavia Artic-xl vaunuja 29 kpl, jotka tarvitaan Raide-Jokerin 
liikenteen suorittamiseen. Kantakaupungissa käytössä olevat yhteen suuntaan 
ajettavat vaunut eivät sovellu Kruunusilloilla liikennöiväksi kalustoksi, sillä 
Kruunusiltojen raitiolinjoille ei tulla rakentamaan yksisuuntaisen kaluston vaatimia 
kääntösilmukoita. 
 
Kaluston uushankinnan yhteydessä voidaan neuvotella myös tilaajaa 
sitomattomista optioista, jotka voivat koskea hankittavan raitiovaunukaluston 
pidentämistä, sen kunnossapitoa takuuajan jälkeen sekä vaunujen lisähankintoja 
tulevia muita pikaraitiotielinjoja (Vihdintie, Tuusulanväylä, Viikki-Malmi sekä 
mahdollisesti Vantaan raitiotie) varten. 
  
Projektin hankintavaihe ajoittuu vuosille 2020-2026, takuuajan jatkuessa vuoteen 
2029. Kaluston uushankintaan liittyvä hankintailmoitus pyritään saamaan 
julkaistuksi vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana. Kruunusiltojen 
raitioliikenteen on tarkoitus alkaa vuoden 2026 aikana, jolloin kaikki 23 vaunua 

 



 

 
 

 

  

 

  

          

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

2/5 
 

  

      

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

    

         

          

 

7210 Kalustopäällikkö 
 

        

          

   

14.4.2020 
 

 

7120224 
 

 

          

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

tulee olla toimitettuna matkustajaliikennekäyttöön.  
  
HKL:llä on nykyään käytössä yhteensä 52 vuosina 1973-87 valmistunutta 
osamatalalattiaista nivelraitiovaunua ja 70 vuosina 2013-19 valmistunutta Artic-
vaunua. Nivelraitiovaunut tulevat olemaan käytössä 2030-luvun alkuun asti ja 
Articit 2060-luvulle. Näillä vaunuilla ja niiden seuraajilla hoidetaan jatkossakin 
kantakaupungin raitioliikenne. Kaupunkiraitioliikenteen kalustoa ei ole mahdollista 
käyttää pikaraitiotielinjojen varakalustona, sillä kyseisillä linjoilla ei ole 
päätepysäkeillä kääntösilmukoita vaan ainoastaan suunnanvaihtoraide. Tällaisella 
järjestelyllä pikaraitiotierataa on mahdollista rakentaa ja ottaa käyttöön osa 
kerrallaan muun liikenteen häiriintymättä. 
 
Hankittavilla 23 vaunulla on mahdollista kattaa Yliskylän ja Haakoninlahden 
liikennöintitarve. Kalustomäärä sisältää huollon ja kunnossapidon vaatiman 
ylimääräisen kaluston. Kalustohankinnan koko noudattaa HKL:n tavoiteohjelmassa 
määritettyä kaluston käyttöastetavoitetta. 

  

Projektin tavoitteet   
Projektin tavoitteena on hankkia Kruunusillat-raitiotielinjoille ympäristöystävälliset, 
energiatehokkaat, muunneltavat, esteettömät ja edullisilla kustannuksilla 
ylläpidettävät raitiovaunut Laajasalon saaren ja keskustan väliseen liikenteeseen. 
Hankkeen aloittamisella vuonna 2020 pyritään varmistamaan, että Kruunusiltojen 
ja sen yhteydessä rakennettavan raitiotieradan valmistuessa HKL:llä on 
käytössään liikenteen aloittamiseen tarvittava kalusto. HKL:n mahdollinen 
yhtiöittäminen ei vaikuta tarvittavien raitiovaunujen määrään eikä laatuun, sillä 
vaunut tullaan hankkimaan Helsingin kaupungin omaisuudeksi. 
 
Hankkeessa hankittavat raitiovaunut hankitaan joko vuonna 2011 solmitun Artic-
raitiovaunujen hankintasopimuksen optiohankintana tai uuden kilpailutuksen 
perusteella.  
 
Mikäli vaunut hankitaan uudella kilpailutuksella, hankintaan voidaan sisällyttää 
tilaajaa sitomattomat optiot ostaa enemmän kuin 23 raitiovaunua raitioliikenteen 
tulevien laajennusten tarpeisiin. Tällöin hankintaan voidaan myös sisällyttää 
tilaajaa sitomattomat optiot vaunujen pidentämisestä, kunnossapidosta sekä 
lisävaunujen hankinnoista.  
 
Kunnossapito-optio sallii kaluston kunnossapidon hankinnan mahdollisesti eri 
ratkaisuvaihtoehdoin sekä takaa, että myyjän intressinä on toimittaa 
mahdollisimman laadukasta ja kokonaistaloudellisesti vähäisin kustannuksin 
ylläpidettävää kalustoa. Hankintakriteerinä sovelletaan elinkaarikustannusta eli 
LCC:tä, jonka vaikutus on samansuuntainen kuin kunnossapito-optiolla. 
 
Uuden kaluston hankinnassa HKL huomioi aiemmat kokemukset 
vaunuhankinnoista painottamalla erityisesti kaluston soveltuvuutta Helsingin 
rataverkolle. Helsingin ratageometriaan tai vaunun sallittuihin ulottumiin ei voida 
kantakaupungin alueella tehdä muutoksia. Tähän liittyen vaunulta vaaditaan mm. 
jäykällä akseleilla yhdistettyjä pyöriä sekä vaunun korin alla kääntyvää teliä ja 
vaunun suurin sallittu leveys on 2400 mm (kynnyskorkeudella 2300 mm). 
Vaunujen lämmityksen ja jäähdytyksen tulee soveltua paikallisiin olosuhteisiin. 

  

Kustannus-hyötyarvio Hanke on luonteeltaan investointihanke. Sen arvonlisäveroton kustannusarvio on 
97,6 milj. euroa kustannustasolla 4/2020, mikä sisältää raitiovaunujen 
hankintahinnan, vaihto-osat, muutos- ja lisätyövarauksen, rakentamisen aikaisen 
koron ja, projektinhallinnan kulut.  
 
Vaihto-osilla varmistetaan korkea käyttöaste, kun koko vaunun ei tarvitse jäädä 
seisomaan yksittäisen helposti vaihdettavan osan korjauksen ajaksi. Hankittavien 
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raitiovaunujen suunniteltu käyttöikä on kaupunkiraideliikenteelle tyypilliset 40 
vuotta. 

  

Projektin laajuus ja rajaukset Projektiin kuuluu kahdenkymmenenkolmen (23), nimellispituudeltaan 35 m pitkän, 
kahteen suuntaan ajettavan raitiovaunun hankinta Helsinkiin HKL:n varikolle 
toimitettuna.  
 

Raitiovaunujen toiminnan ja kunnossapidon kannalta välttämättömät erikoislaitteet 
ja -työkalut sekä käyttöohjeet, koulutus yms. sisältyvät toimitukseen. Vaunun 
muotoilun kustannukset on rajattu tämä hankkeen ulkopuolelle ja HKL:n liikenteen 
tilaaja varautuu niihin erillisellä budjetilla. 
 
Projektissa ei ole huomioitu kuluja rataverkon tai muun raitioliikenteen vaatiman 
infran lisärakentamisesta tai muutostöistä. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikutukset käyttötalouteen 

HKL on varautunut investointisuunnitelmassaan vuosille 2020 - 2029 

uusien raitiovaunujen hankintaan Kruunusiltojen ja Kalasataman liikenteeseen 
yhteensä 108 Meurolla. Vuoden 2020 tulosbudjetissa hankkeelle on varattu 254,4 
tuhatta euroa.  

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vaunuhankinnan 

poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä osana liikennöintikorvauksen 
pääomaosuutta. 

 

HKL:n poistosuunnitelmassa raitiovaunujen poistoaika on 30 vuotta, joten 
hankinnan poistovaikutus on noin 3,3 milj. euroa/vuosi. 
HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta eli 30 vuoden aikana n. 1,2 
milj. euroa. 
HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä noin 
39,8 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen 
kokonaiskustannukseen on sisällytetty rakentamisen aikainen korko n. 1,87 M€.  
 

 Muiden käyttötalousvaikutusten arvioidaan olevan n. 4,3 milj. euroa vuodessa. 
Tähän on arvioitu mukaan vaunujen kunnossapitokustannukset sekä ajoenergia. 

  
Kunnossapitokuluja voidaan uudella kalustolla myöhemmin optimoida vaunun 
oman diagnostiikan käyttöönoton myötä. Ajoenergian kulutus lasketaan 
tavoitearvojen mukaan. 
Raitiovaunujen elinkaaren aikana vaunuille tehdään peruskorjaus keskimäärin 
kymmenen vuoden välein, jolloin vaunujen liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset 
osat korjataan tai vaihdetaan uusiin, vaunujen sisä- ja ulkopinnat huolletaan 
ajanmukaiselle tasolle sekä parannetaan vaunujen varustetasoa ja uusitaan 
teknisiä järjestelmiä. Peruskorjauksen hinnaksi on arvioitu n. 600.000 
euroa/vaunu.  Peruskorjaukset ovat oma investointiprojektinsa, josta päätetään 
erikseen. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankintaprojekti mahdollistaa HSL:n suunnitteleman raitioliikenteen keskustasta 
Laajasalon saarelle kahdella erillisellä linjalla, joiden vuoromäärät ovat HSL:n 
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tämän hetkisen suunnittelun perusteella 15 vuoroa Yliskylän linjalla ja 5 vuoroa 
Haakoninlahden linjalla. 
  
Laajasalon Yliskylään tullaan rakentamaan Kruunusiltojen liikenteen vaatima 
varikko, jossa on 12 raidetta ja tilaa 18 kappaleelle 45-47 m pitkiä vaunuja ja 
seitsemälle 35-37 m pituiselle vaunulle. 
  
Mikäli hanke toteutetaan käyttämällä Artic-hankinnan optioita, voidaan 
Kruunusiltojen raitiovaunukalustoa sekä vara- ja vaihto-osia käyttää myös 
tarvittaessa Raide-Jokerilla. 
 

Projektilla ei ole toteutuksen aikaisia vaikutuksia nykyiseen kantakaupungin 
raitioliikenteeseen tai Raide-Jokerin liikennöintiin. 

  

Viestintäsuunnitelma Hankkeen tulevasta viestintä sovitaan HKL:n viestinnän kanssa 
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Viestintään tullaan käyttämään HKL:n 
yleisesti käyttämiä viestintäkanavia sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään 
huomioiden erityisesti kaikki sidosryhmät. 

  

Ympäristövaikutukset Kruunuvuorenrannan ja muun Laajasalon liikenneyhteydet tulevat pääosin 
nojaamaan toisaalta keskustasta suoraan saarelle rakennettavaan 
pikaraitiotielinjaan ja toisaalta bussiyhteyksiin Herttoniemen metroasemalle. Tämä 
tulee osaltaan vähentämään yksityisautoilun tarvetta alueella. 
 
Raitiovaunujen toimittajalta tullaan vaatimaan ympäristönäkökohtien huomioimista 
vaunun koko elinkaaren ajalla. Tämä koskee sekä osaavaa suunnittelua, kestävien 
ja ympäristöystävällisten materiaalien ja laitteiden käyttöä, osien ja 
osakokoonpanojen helppoa korjattavuutta sekä alhaista energiankulutusta. 
Kuljettajien työergonomia on tärkeä näkökohta ja heidät tullaan ottamaan mukaan 
ohjaamon suunnitteluun. 
 
Vaunun aiheuttamaa melua pyritään rajoittamaan määrittämällä hankinnassa 
vaunujen ulkoiselle ja sisäiselle melulle rajat ympäristön ja matkustajien mukavuus 
huomioiden. 
 
Kaikki HKL:n ajoenergiana käyttämä sähkö on alkuperäissertifioitua ja kestävällä 
tuotantotavalla tuotettua. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

97 565 000 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  - Projektipäällikön kustannukset 100 800 134 400 134 400 134 400 134 400 134 400 134 400 134 400 134 400 134 400 

  - Yhteiset 128 989 267 471 451 287 387 803 463 269 915 735 1 040 000 30 000 40 000 40 000 

  - Vaunu 1  9 350 000 1 860 000 2 130 000 14 200 000 30 000 000 23 000 000 9 400 000 1 700 000 850 000 

 Yhteensä 229 789 9 751 871 2 445 687 2 652 203 14 797 669 31 050 135 24 174 400 9 564 400 1 874 400 1 024 400 
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