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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Laajasalon kotihoidon uudet tilat, vuokrahanke

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Laivalahdenkatu 2 b, 00880 Helsinki 43050

Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa Herttoniemi, Herttoniemi 6738

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kaakkoinen kotihoito, lähialueena Laajasalo Työntekijämäärä n. 70

Vuokrattavan tilan laajuustiedot brm² htm² hym² m3

620
Hankkeen tarpeellisuus
Laajasalon kotihoito joutuu luovuttamaan nykyiset tilansa Laajasalon terveysasemalla terveysasemapalvelujen käyttöön 
(johtava ylilääkäri Timo Lukkarisen ja palvelukokonaisuuden johtaja Leena Turpeinen päätös) Laajasalon ja 
Kruunuvuorenrannan väestönkasvun myötä. Laajasalon alueella ei ole soveltuvia tiloja tarjolla, siksi on päädytty 
Herttoniemeen alueena, josta on hyvät julkiset liikenneyhteydet Laajasaloon. Kotihoidon tiimit tulevat siirtymään uuteen 
Laajasalon seniorikeskukseen arvioidusti v. 2029 – 2030, joten siihen asti tarvitaan uudet tilat. 

Hankkeen kustannukset (Elinkustannusindeksi 1951: 10 = 100), indeksitaso 5/23 Kustannusarvio (alv 0%)

Tilavuokra 10 540 €/kk* 17,00 €/htm²/kk 1 011 840 € (96 kk)

Kustannukset yhteensä 17,00 €/htm²/kk 1 011 840 € (96 kk)
€ / brm²

€ / htm²

* Kiinteistön omistajalle maksettava tilavuokra, indeksissä 5/23,  tarkistetaan 
elinkustannusindeksillä kaksi kertaa vuodessa. Sisältäen tarvittavat muutostyöt sekä 
kiinteistön ylläpidon vastuunjakotaulukon mukaan.

€ /asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
Vuokra*

€ / htm2 / kk

Yleiskustan
nus (Kymp)
€ / htm2 / kk

yht. 
€ / htm2 / kk

yht. € / kk yht. € / 96 kk

Tuleva vuokra (1 110 htm2) 17,00 0,67 17,67 10 955,40 1 051 718,40

Toiminnan käynnistämiskustannukset: 
Hankkeen aikataulu
Toiminnalliset muutokset ajalla 10–12/2023, vuokraus alkaa 1.2.2024
Rahoitussuunnitelma
Kiinteistön omistajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Ei tarvita, kyseessä uudet tilat toiminnalle. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen 
vuokranantaja Sponda Investment Properties C Oy vastaa kohteeseen tulevista muutostöistä ja rakennuksen 
rakennusteknisestä kunnosta. 
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Hankesuunnitelman liitteet 

Liite 1  Työryhmä
Liite 2  Pohjapiirustukset (2 a) ja rakennustapaselostus (2 b)

Lisätiedot
Kaakkoinen kotihoito palvelee kotona asuvia Laajasalon lähialueen asukkaita, pääsääntöisesti ikääntyneitä asiakkaita.  
Asiakkalle viedään palvelut kotiin. Kotihoidon tiimit tarvitsevat toimipisteen, joka mahdollistaa jalkautuvan moniammatillisen 
työn tekemisen ja ammatillisen konsultoinnin (lääkärit, erityisammattilaiset) asiakkaan asioissa.

Tilat vuokrataan kiinteistön omistajalta 84 kuukaudeksi ja vuokrataan edelleen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 84 
kuukaudeksi. Ratkaisun on päädytty yhdessä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kanssa, koska kotihoidon lakisääteiset 
palvelut asiakkaille on turvattava keskeytyksettä. 

Samassa kiinteistössä toimii jo Herttoniemen alueen kotihoidon tiimit sekä Idän kotisairaala, joten synergiaedut muun 
kaakkoisen kotihoidon sijoittumisesta samaan kiinteistöön ja samaan kerrokseen ovat ilmeiset henkilöresurssien ja 
työnjohdon näkökulmasta. 




