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§ 729
V 13.11.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.05.2019 § 149 Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee laajaa toiminnallista ja teknistä perusparan-
nusta, jossa rakennuksen oppilaskapasiteettia lisätään ja tiloja ajanmu-
kaistetaan toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Terveellinen sisäilma 
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varmistetaan korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, ra-
kentamalla salaojitusjärjestelmä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja 
välipohjarakenteiden täytöt sekä uusimalla talotekniset asennukset. 
Julkisivurappaus uusitaan, ikkunat kunnostetaan tai uusitaan, vesikatto 
uusitaan ja rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustan-
nukset ovat arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 
kustannustasossa. Indeksikorjattuna huhtikuun 2019 kustannustasoon 
hankesuunnitelman aiemmin hyväksytty enimmäishinta on noin 15 268 
000 euroa. Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittää hankesuunnitel-
man indeksikorjatun enimmäishinnan siten noin 1 732 000 eurolla. 

Kolmasosa kustannusylityksestä aiheutuu yleissuunnittelussa esiin tul-
leista tarkennuksista, kolmasosa lisä- ja muutostyövarauksen korotta-
misesta ja kolmasosa tarjoushintaindeksin ja Talonrakennuksen kus-
tannustieto-ohjelmiston käyttämän hinnaston muutoksista.

Kustannusten karsimista selvitettiin yleissuunnitteluvaiheessa siten, et-
tä hanke pysyisi valtuuston hyväksymän enimmäishinnan puitteissa. 
Karsintaehdotuksista luovuttiin, koska ne olisivat edellyttäneet oppilas-
määrän merkittävää pienentämistä tai suunniteltujen korjaustoimenpi-
teiden keventämistä siten, että terveellisyys- ja turvallisuusriskit kasvai-
sivat.

Kustannusten nousu johtuu seuraavista syistä:

 Hankesuunnitteluvaiheen ilmanvaihtosuunnitelmat ovat osoittautu-
neet epärealistisiksi ja ilmanvaihtokoneiden sijoittelua on jouduttu 
muuttamaan. Ullakolle esitettyä ilmanvaihtokonehuonetta laajenne-
taan, alempiin kerroksiin lisätään toinen ilmanvaihtokonehuone ja 
ilmanvaihtokuiluja suurennetaan. Tämän seurauksena yleissuunnit-
teluvaiheen kustannukset ovat nousseet noin 300 000 euroa.

 Yleissuunnitteluvaiheen tarkempien tutkimusten mukaan nykyisestä 
seinärakenteesta haitta-aineena poistettava Toja-levy sijaitsee sy-
vemmällä kuin hankesuunnitteluvaiheen tutkimusraporteista on il-
mennyt. Sen poistamisen vaikeutumisen vuoksi kustannukset ovat 
nousseet noin 70 000 euroa.

 Mm. edellä mainitut muutokset ovat aiheuttaneet lisäsuunnittelun 
tarvetta, mikä nostaa kustannuksia noin 150 000 euroa.

 Suunnitelmien ja määrien tarkentuminen yleissuunnitteluvaiheessa 
nostaa kustannuksia noin 100 000 euroa.
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 Hankesuunnitelmavaiheessa lisä- ja muutostyövaraukseksi lasket-
tiin 12 prosenttia. Yleissuunnitteluvaiheessa on tullut esiin kustan-
nuksiin liittyviä riskitekijöitä, jotka selviävät tarkemmin vasta kun ra-
kenteet voidaan avata. Lisä- ja muutostyövarausta on siksi nostettu 
15 prosenttiin, mikä lisää kustannuksia noin 600 000 euroa.

 Noin 600 000 euroa kustannusnoususta on laskennallista ja johtuu 
siitä, että hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tarjoushintaindeksi (THI) 
on laskenut ja Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjel-
miston (TAKU) hinnasto puolestaan noussut. Tarjoushintaindeksin 
laskun seurauksena hankesuunnitelman enimmäishinta on pienen-
tynyt laskennallisesti 132 000 euroa. Hinnaston nousun seuraukse-
na yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat puolestaan kasvaneet 
laskennallisesti 454 000 euroa.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen on varattu 10 miljoonaa euroa vuosille 
2020−2021. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 17 miljoonan euron ra-
hoitustarve on otettu huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen 
valmistelussa.

Hankkeen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen 
perusparannusurakkaan. Purku-urakka käynnistyy kun toiminta on saa-
tu siirrettyä väistötiloihin, arviolta huhtikuussa 2020. Perusparannusu-
rakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 
2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausivuokra on noin 
33,43 euroa/htm², yhteensä 108 246 euroa kuukaudessa ja 1 298 956 
euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 3 238 htm². Pääoma-
vuokran osuus on 29,42 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 4,01 eu-
roa/htm² ja väistötilakustannuksen osuus 3,78 euroa/htm². Lopullinen 
pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllä-
pitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi. 

Perusparannuksen investoinnin tuottovaade on 1,5 prosenttia ja pois-
toaika 30 vuotta. Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaalle rakennukselle voidaan poikkeustapauksissa 
esittää alempi kuin kolmen prosentin tuottovaade. Jos se olisi kolme 
prosenttia, arvioitu sisäinen kuukausivuokra olisi noin 43,02 eu-
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roa/htm², yhteensä 139 299 euroa kuukaudessa ja 1 671 585 euroa 
vuodessa. Pääomavuokran osuus olisi 39,01 euroa/htm². 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyoh-
jeen mukaan. Hankesuunnitelmassa esitetty arvio väistötilan kustan-
nuksista on kilpailutuksen ratkettua ja perusparannuksen rakentamisa-
jan tarkennuttua osoittautunut riittämättömäksi, joten väistötilan osuus 
tilakustannuksista on kasvanut.

Tehtaankadun ala-asteen nykyinen sisäinen kuukausivuokra on 16,90 
euroa/htm², yhteensä 58 911 euroa kuukaudessa ja 706 929 euroa 
vuodessa, josta pääomavuokran osuus on 13,06 euroa/htm² ja ylläpito-
vuokran osuus 3,84 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 3 485 
htm².

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019 § 346 antanut hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2019 5 (12)
Kaupunginhallitus

Asia/4
04.11.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaanka-
dun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmil-
lään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida 
toimialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 
§ 80

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta 
siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  
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Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 149

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua no-
peammin. (Daniel Sazonov)

  
2 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-

lyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä 
toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laa-
jemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa. 
(Ted Apter)

  
3 Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettä-

vän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
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 Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimia-
lan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
kä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus 
voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen 
välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

  
 Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tar-

peen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksi-
költä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää. (Matti Parpala)

Käsittely

22.05.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannatta-
man hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua no-
peammin.

Valtuutettu Ted Apter ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattaman 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä 
toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laa-
jemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Valtuutettu Matti Parpala ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettä-
vän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
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tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
  
 Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimia-

lan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
kä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus 
voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen 
välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

  
 Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tar-

peen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksi-
költä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaan-
kadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Ka-
ti Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi 
Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni 
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Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Ju-
hani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, 
Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Lau-
ra Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Ted Apterin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaanka-
dun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat 
sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehit-
tää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa 
Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Nii-
nistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordst-
röm, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasters-
tein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Pu-
hakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sy-
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dänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Van-
hanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toi-
vomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Matti Parpalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvi-
tettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.  Selvityksen tulisi kohdis-
tua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten esim. koulujen ja päi-
väkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja 
johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina 
olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen. Lisäksi valtuusto edellyt-
tää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kau-
punginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä enemmän tukea toimialarajat 
ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina 
Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suomi-
nen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Val-
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pio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Parpalan ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 317

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 
16

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01
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Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata Arkkitehdit NRT Oy:ltä li-
sätyönä Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitte-
luvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 
6 250 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:ltä on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa ol-
leeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017  
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen peruspa-
rannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua ar-
vonlisäverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtävän lisätyöti-
lauksen jälkeen työtä on tilattu yhteensä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 
81 856 euroa. 

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkki-
tehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää 
lisänneitä muutoksia:

• Tilaajan toimesta laaditun lähtötietomallin puutteiden korjaaminen 
 (80 h)

• Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien li-
säys aulatiloihin sekä iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa 
(20 h)

Päätös perustuu hankintalain 136 §. 

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräi-
siä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kus-
tannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi


