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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
LPK Kamppi, vuokrahanke, jatkovuokraus -

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Eteläinen Rautatiekatu 14b, 00100 Helsinki 936

Sijainti Kiinteistöobjekti
Kiinteistötunnus 91–4-179-7 6737

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päiväkotitila 71

Vuokrattavan tilan laajuustiedot brm² htm² hym² m3

850,5
Hankkeen tarpeellisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole luopumassa ko. tilasta, koska päiväkotitila on osa heidän palveluverkkoa 
keskustan alueella.  

Hankkeen kustannukset Kustannusarvio (alv 0%)

Tilavuokra alk. 1.1.2024 (15 v.) 
19 476,45 €/kk* 22,90 €/htm²/kk 3 510 000 € (15 v.)

Kustannukset yhteensä 3 510 000 € 

€ / brm²

€ / htm²

* Vuoikrasopimus on määräaikainen (15 v.). Vuokraa korotetaan vuosittain 
elinkustannusindeksin mukaisesti, ensimmäinen korotus 1.1.24. Kuukausivuokra sisältää 
laskennalliset hoito- ja tontinvuokravastikkeet, yhteensä 8,30 € / m2/ kk sekä tilojen 
käytönaikaisen ylläpidon vastuunjakotaulukon mukaan. € /asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
Vuokra*

€ / htm2 / kk
yp (Kymp)

€ / htm2 / kk

Yleiskustan
nus/Kymp
€ / htm2 / kk

yht. 
€ / htm2 / kk

yht. € / kk yht. € / v

Nykyinen vuokra (850,5 htm2) 19,41 0,45 0,67 20,53 17 461 209 529

Tuleva vuokra (850,5 htm2) 22,90 1,49 0,67 25,06 21 314 255 763

Toiminnan käynnistämiskustannukset: 
Hankkeen aikataulu
Tila on ollut vuokrattuna Helsingin kaupungille päiväkotitilana vuodesta 2013, jolloin As. Oy osti tilan Helsingin kaupungilta. 
Omistaja tekee kustannuksellaan tiloissa ylläpitokorjauksia kesällä -23. 
Rahoitussuunnitelma
Tilan omistajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Ei tarvita. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala on hankkinut tilat vuokraamalla ja vuokrannut ne edelleen käyttäjälle. Tilan 
omistaja vastaa tilojen rakennusteknisestä kunnosta vastuujakotaulukon mukaisesti. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa 
ulkoalueiden ja pihan ylläpidosta vastuujakotaulukon mukaisesti.

Tilan omistaa Asunto Oy Eteläinen Rautatiekatu 14b.
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Liitteet: 

Liite 1: Päiväkotitilan pohjakuva

Lisätiedot
Vuokranantaja tekee kustannuksellaan huoneistossa vuokrasopimuksen liitteenä olevan korjaussuunnitelman mukaiset 
korjaukset, tavoitteena on suorittaa korjaukset 2023 sovitusti huomioiden päiväkodin toiminta ja kesätauko. 


