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TUNNELIPEUVAUNUN HANKINTA METRO 2019 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Muu tuotanto-omaisuus 

  

Projektin omistaja Lehtimäki Tero 

  

Projektipäällikkö Sohlberg Tommy 

  

Projektin kuvaus Tunnelinpesulaitteiston hankintaan on varattu vuoden 2020 budjettiin 400 000€, 
joka on myös aiemmin 19.3.2020 hyväksytyn hankesuunnitelman 
(50§) enimmäishinta. Neuvottelumenettelyssä mahdollisten toimittajien kanssa on 
ilmennyt, että tämä summa ei tule riittämään laitteiston hankintaan, ja 
hankesuunnitelman kokonaiskustannuksiksi ennustetaan  470 000€. 
Metrotunnelinpesulaitteiston hankinta vuoden 2021 loppuun mennessä. Laitteisto 
tulisi olemaan tavaravaunun päälle sijoitettava ja siitä tarvittaessa erikseen 
irroitettava pesulaitteisto. Tunnelinpesulaitteella pestään sekä kantametron, että 
länsimetron tunneliosuuksia. Tunnelissa kulkee metrojunien lisäksi 
yöaikaan ratakuorma-autoja, joiden liikkumisen myötä tunnelin ilmaan ja seinämiin 
kertyy kivi- sekä nokipölyä, joka kulkeutuu varsinaisten tunnelien lisäksi 
ilmavirtojen mukana myös asema-alueille. Uusi pesulaitteisto on tarkoitus toteuttaa 
työturvallisuus ja -terveys huomioon ottaen niin, että laitteistoon tulee 
käyttäjää varten erillinen,  umpinainen ja ergonominen ohjaamo jossa on 
sisäilmanoton suodatuslaitteisto. 

  

Projektin tavoitteet Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen 
hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Sen 
jälkeen hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden 
kanssa kartoittaakseen ja määritelläkseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan 
parhaiten täyttää. 
Projekti on tarkoitus suorittaa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, koska 
markkinoilla ei ole tällä hetkellä tarjolla valmista ratkaisua, joka soveltuisi 
sellaisenaan HKL:n kunnossapitämän metrotunnelin pesuun. Hankintaan kuuluu 
suunnittelua halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
 

  

Kustannus-hyötyarvio Hyötynä puhtaampi tunneli-ilma vähentää sekä mekaanisten- että sähkölaitteiden 
mm.kivipölyn aiheuttamia vaurioita ja vikaherkkyyttä, sekä asemainfran 
järjestelmien ja metrovaunukaluston suodattimien osalta. Parantaa oleellisesti 
myös tunnelien hengitysilman laatua ja asemien siistinä pysymistä 
matkustajaviihtyvyyden sekä turvallisuuden näkökulmasta.  
Vaihtoehtona on pestä tunnelit henkilövoimin. Vuonna 2016 tilatun, henkilövoimin 
tehdyn tunnelinpesun kustannukset oli n.2500€/km. Tunnelikilometrejä arvioidaan 
pestävän jatkossa n. 100 km vuodessa. Käsinpesutyössä HKL:n järjestettävä 
paikalle työnjohto.   
  
Tunnelipesuvaunun avulla tunnelin pesutyö pystytään tekemään merkittävästi 
nopeammin ja halvemmalla kuin käsipesulla.  
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Tunnelinpesuvaunun kuluja muodostavat kaluston polttoainekustannukset, 
tarvittavat työtekijät pesuvaunuun sekä huolto- ja kunnossapitokustannukset. 
  
  

  

Projektin rajaukset Hankeen tavoitteena on hankkia aluksi yksi tunnelinpesulaitteisto. HKL varaa 
myös mahdollisuuden tilata optiona toinen vastaava laitteisto alkuperäisillä 
sopimusehdoilla länsimetron jatko-osuuden tarpeisiin, mikäli laitteiston käyttöaste 
ja kannattavuus on todennettavissa ja perusteltua.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on esitetty vuoden 2020 talousarvioon 400 000€. Hanke rahoitetaan 
infrakorvauksella. Neuvottelumenettelyn edetessä tullut esille, että hankkeelle 
tulee varata 470 000 eur, jotta hankkeen kustannukset voidaan kattaa. 
 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat:  
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt (käsinpesun säästöt:) 5 000 000 eur  
Lisäkustannukset(polttoaine-, työvoima-, huolto- ja kunnossapitokustannus): 456 
000 eur  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 4 544 000eur  
Poistot 470 000eur  
Yhteensä: 4 074 000eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin 203 700eur/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
     
  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutuksia metron normaaliin linjaliikennöintiin. 

  

Ympäristövaikutukset Parantaa metrotunnelien ilmanlaatua sekä siinä toimivien laitteistojen 
toimintavarmuutta pölyn ja lian vähenemisen seurauksena. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

470 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 0 0 

  - Rakennuttajan kustannukset 103 944  

  - Putkityöt  0 

  - Erillishankinnat  366 056 

 Yhteensä 103 944 366 056 
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