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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset taiteiden ja yleisopetuksen
vuokratilat, lisätilat

2000V20055

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki 235

Sijainti Kohteen tunniste
91-1-45-12 7024
Toimiala/palvelukokonaisuus Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa
sivistystyö

350

Hankkeen laajuustiedot   brm²   htm² hym² m3

2 131 1 691 1 350

Hankkeen tarpeellisuus
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion nykyiset lisätilat sijaitsevat Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5. Rakennuksen
perusparannusta varten laadittiin vuonna 2020 silloisen oppilasmääräarvion pohjalta alustavat luonnokset.
Luonnosten laatimisen jälkeen ennuste koulujen oppilasmäärästä on kasvanut, eikä Pengerkadun kiinteistön tilat
laajennettuinakaan enää olisi riittävät.
Korvaavia tiloja ei esitetyssä aikataulussa kaupungin omasta rakennuskannasta löytynyt, joten korvaavista tiloista 480
oppilaalle järjestettiin laatu- ja hintatarjouskilpailu, jossa Siltavuorenpenkereen kohde sai parhaat vertailupisteet. Tiloista on
tehty vuokrauspäätös ja vuokrasopimus.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on päättänyt edelleen lisätä kummankin koulun yleisopetuspaikkojen määrää yhteensä
350 oppilaspaikalla.
Vuokrahankkeen
kustannukset

Inv.kustannusarvio (alv 0 %)
Vuokra* 19,22 €/htm2/kk 5 850 000 € / 15 v

Lisä- ja muutostyövaraus** 0,79 €/htm2/kk 200 000 €

Kustannukset yhteensä 6 050 000 €

*Kiinteistön omistajalle maksettava pääomavuokra, sidotaan elinkustannusindeksiin
**Varautuminen käyttäjän erityistarpeista aiheutuviin mahdollisiin lisä- ja
muutostyötarpeisiin

2 839 € / brm²

3 578 € / htm²

17 286 € / oppija

Jo vuokrattujen ja lisätilojen pääomitettu kokonaissumma (määrittelee päätösrajan) 16 478 785 €

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle

vuokra*€/ht
m2/kk

vuokra**,
lisä- ja

muutostyöt
€/htm2/kk

yp €/
htm2/kk

yk €/
htm2/kk

yht. €/
htm2/kk yht. €/ kk yht. €/ v

Vuokra (1 691 htm²) 19,22 0,79 5,41 0,67 26,09 44 100 529 400

Lisätilojen toiminnan käynnistämiskustannukset 180 000 €, tieto- ja viestintäteknologian kustannukset 45 000 €,
muuttokustannukset 23 000 € ja siivouskustannukset 59 000 €.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 8-10/2024, toteutussuunnittelu ja rakentaminen 11/2024 – 5/2026, hallinnan luovuttaminen 6/2026

Rahoitussuunnitelma
Helsingin kaupungin vuoden 2025 talousarvioesityksen mukaan hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin oman
investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena.
Ulos maksettava vuokra maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahasta.
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Väistötilat Väistötilojen vuokra yhteensä
Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta.

Lisätiedot
Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.



Hankesuunnitelma
25.10.2024

Helsingin kuvataidelukion ja Kallion
lukion yhteiset taiteiden ja
yleisopetuksen vuokratilat, lisätilat
Siltavuorenpenger 10
00170 Helsinki

1

Sisällysluettelo
1 Hankkeen perustiedot ............................................................................................................. 2
2 Selvitys rakennuksesta ........................................................................................................... 2
3 Hankkeen tarpeellisuus ........................................................................................................... 3
4 Hankkeen laajuus ja laatu ....................................................................................................... 4
5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset ....................................................................................... 5
6 Hankkeen ympäristötavoitteet ................................................................................................. 5
7 Rakentamiskustannukset ........................................................................................................ 5
8 Tilakustannus käyttäjälle ......................................................................................................... 6
9 Ylläpito ja käyttötalous ............................................................................................................ 6
10 Hankkeen aikataulu ................................................................................................................ 6
11 Rahoitussuunnitelma .............................................................................................................. 6
12 Väistötilat ................................................................................................................................ 6

Hankesuunnitelman liitteet
Liite 1  Käyttäjän laatima tarveselvitys
Liite 2  Tilaohjelma
Liite 3  Viitesuunnitelmat
Liite 4  Vuokrasopimusluonnos
Liite 5  Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen hankesopimus
Liite 6  Hankintarajataulukko

Tekniset asiakirjat, hankkeen projektipankissa

Liite 7    Alustava rakennustapaselostus
Liite 8    LVIA-järjestelmäkuvaus
Liite 9    Sähkö- ja turvatekninen järjestelmäkuvaus
Liite 10  Kasko, Oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohje
Liite 11  LVI-vaatimustaso ja -suunnitteluohje
Liite 12  Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät, suunnittelu- ja toteutusohje
Liite 13  Tilavaatimuskortit
Liite 14  Oppimisympäristöjen akustiikan suunnitteluohje
Liite 15  Kaskon tilojen turvallisuussuunnitteluohje
Liite 16  Kaskon rakennushankkeen digiohje
Liite 17  Jätehuollon suunnitteluohje
Liite 18  Esteettömyys kouluissa ja päiväkodeissa
Liite 19  Kaskon esitys- ja musiikkitilat kouluissa
Liite 20  Ammattikeittiön suunnitteluohje
Liite 21  Oppilashuollon tilat
Liite 22  Vuokravaikutuslaskelma



Hankesuunnitelma
25.10.2024

Helsingin kuvataidelukion ja Kallion
lukion yhteiset taiteiden ja
yleisopetuksen vuokratilat, lisätilat
Siltavuorenpenger 10
00170 Helsinki

2

1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset
taiteiden ja yleisopetuksen vuokratilat, lisätilat

Osoite: Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 1, Kruununhaka, kortteli 45, tontti 12
Hankenumero: 2000V20055
Kohteen tunniste: 91-1-45-12
Rakennustunnus (RATU): 235

Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset taiteiden ja yleisopetuksen vuokratilat on
vuokratilahanke. Tiloista on järjestetty neuvottelumenettelyyn perustuva laatu- ja
hintakilpailutus. Kilpailutuksen arvioinnissa parhaat vertailupisteet sai Hemsö Suomi Oy
Kruununhaassa sijaitsevalla kohteellaan Siltavuorenpenger 10.

Tarvittavien oppilaspaikkojen määrä on kilpailutusvaiheesta kasvanut. Kasvatuksen ja
koulutuksen lautakunta on 29.10.2024 hyväksynyt lisätiloista laaditun 21.10.2024 päivätyn
tarveselvityksen.

Kiinteistön omistaja muokkaa rakennuksen tilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
lukiokoulutuksen käyttöön käyttäjän laatiman tilaohjelman mukaisesti. Helsingin kaupunki
vuokraa tilat 15 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Omistaja on teettänyt viitesuunnitelmat Arkkitehdit NRT Oy:llä. Omistaja kuulee hankkeen
suunnittelun yhteydessä asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen ja
pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Omistajan vastuulla on organisoida
suunnittelutyöryhmä.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistyönä.

Liite 1 Käyttäjän laatima tarveselvitys

2 Selvitys rakennuksesta

Vuonna 1961 valmistuneen Aurora-rakennuksen on suunnitellut Einari Teräsvirran toimisto.
Perinteikkäältä yliopistoalueella sijaitseva rakennus on alun perin toteutettu Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kemianopetus- ja tutkimuskäyttöön. Hemsö Suomi
Oy omistaa kiinteistön täysimääräisesti.

Rakennus on perusparannettu vuonna 2002. Hanke käsitti muun muassa rakennuksen
julkisivujen, LVIA- ja sähköjärjestelmien, tilanjako-osien, tilapintojen sekä kalusteiden ja
varusteiden laajamittaisia uusimis- ja korjaustoimenpiteitä. Rakennus on toiminut vuodesta
2002 alkaen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuskäytössä.

Kohteessa on voimassa asemakaava 7762, joka on vahvistettu 24.7.1978. Tontti on
varustettu Yo-merkinnällä, eli se muodostaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueen.
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Vuonna 2023 Helsingissä oli 16–18-vuotiaita noin 117 320. Väestöennusteen mukaan
lukioikäisten määrä kasvaa vuoteen 2032 mennessä noin 2 830 oppijalla. Tämä tarkoittaa
tarvetta lukioiden aloituspaikkojen lisäämiselle noin 600 paikalla vuoteen 2032 mennessä
verrattuna vuoden 2023 tilanteeseen.

Helsingin kaupungin linjauksen mukaan lukiopaikka taataan 60 % helsinkiläisistä nuorista.
Koulutustakuu ennusteen mukaan vuonna 2030 tarvitaan noin 750 lukion aloituspaikkaa
enemmän kuin vuonna 2023. Koulutustakuuennusteen viimeisenä vuonna 2033
aloituspaikkoja ennakoidaan tarvittavan noin 300 enemmän kuin vuonna 2023.
Toiminnalliset perustelut
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion toiminnan sisältö pysyy pääosin ennallaan, mutta
oppilaspaikkojen lisäämistarve aiheuttaa paineita yleisopetuksen osuuden kasvattamiselle.
Vuokratilojen hankinnan tausta ja lisätilatarve
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset tilat ovat sijainneet vuodesta 1999
Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5. Kohteen perusparantamiselle laadittiin luonnokset
vuoden 2020 oppilasmääräarvion pohjalta eli 340 oppilaalle.

Luonnosten laatimisen jälkeen lukioiden yhteiskäyttöisten tilojen ennustettu oppilasmäärä
kasvoi 480:een. Tarvittaville oppilaspaikoille ei enää olisi ollut tilaa Pengerkatu 5:n tontilla.

Korvaaville tiloille etsittiin ensisijaisesti paikkaa kaupungin omista kiinteistöistä, mutta
esitetyllä aikataululla ei sopivaa sijaintia löytynyt.

Tiloista järjestettiin neuvottelumenettelyyn perustuva laatu- ja hintakilpailutus. Kilpailutuksen
arvioinnissa parhaat vertailupisteet sai Hemsö Suomi Oy kohteellaan Siltavuorenpenger 10.
Kaupunginvaltuusto teki tilojen vuokraamisesta päätöksen 13.3.2024 §60 ja vuokrasopimus
allekirjoitettiin 24.5.2024. Vuokratut tilat on suunniteltu 480 opiskelijalle ja niiden laajuus on
5 206 htm². Tilojen on määrä olla käyttöönotettavissa syyslukukaudeksi 2025.

Lukio-opetuksen tarjonnan turvaamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on päättänyt
edelleen lisätä Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion oppilaspaikkoja niin, että tilat
tarvitaan lisäksi 350 oppilaalle syyslukukaudesta 2026 alkaen.

Lisätilatarpeen ratkaiseminen
Lisätilatarpeeseen vastataan strategian mukaisesti edistämällä tilojen yhteiskäyttöä ja
hyödyntäen koko kaupunkia oppimisympäristönä.

Siltavuorenpenkereen tilat on todettu sijainniltaan ja toiminnallisesti lukio-opetukseen
sopiviksi. Kohde sijaitsee keskeisellä kantakaupungin alueella ja yhteydet pääkouluille ovat
hyvät.

Siltavuorenpenkereen tiloista jo tehty vuokrasopimus perustuu alkuperäisen tarpeen
mukaisille tiloille, mutta vuokraus ei sisällä kohteen kaikkia tiloja.

Vuokrauksen ulkopuolelle jääneiden tilojen on muokattuina arvioitu soveltuvan hyvin
esitettyihin lukioiden yleisopetuksen tilatarpeisiin.

Lukioiden yhteisen toiminnan keskittäminen vain yhteen lisätilakohteeseen tuo mukanaan
hyötyä kurssijärjestelyihin, tilankäytön tehokkuuteen, johtamiseen ja toimintaan sekä
synergiaetua oppimiselle. Lisäksi yhteen osoitteeseen toteutettavat tilat voidaan
aikatauluttaa siten, että tilojen saaminen opetuskäyttöön parhaiten tukee palvelutarvetta.
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Tilojen hankkiminen toteutusvaiheessa jo olevien tilojen yhteydestä on teknisesti
perusteltua, koska vuokranantajalla on jo tieto toiminnan vaatimuksista ja kokemusta niiden
sovittamisesta kyseiseen kohteeseen. Suunnittelun ohjaus ja toteutus sujuvat kitkattomasti
ja lopputulos on teknisestikin toimiva.

Jo tehdyn vuokrauspäätöksen mukaisesti kohteeseen toteutetaan myös ammattikeittiö. Sen
tilojen ja varustuksen on kohtuullisin täydennyksin mahdollista palvella myös suurempaa
ruokailijamäärää. Osoittamalla osa jo vuokratuista tiloista ruokailuun pystytään lisätilatarve
ratkaisemaan tilatehokkaasti. Ratkaisu on perusteltu niin toiminnallisesti, teknisesti kuin
taloudellisestikin.

Liite 2 Tilaohjelma

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Hankkeeseen liittyvillä lukioilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät erityiset
koulutustehtävät. Helsingin kuvataidelukiossa painotetaan kuvataiteen opetusta ja Kallion
lukiossa teatteri- ja ilmaisutaidetta. Erityistehtävien ohella kouluissa annetaan lukiotason
yleisopetusta. Yleisopetuksen osuutta lisätään kummassakin lukiossa.

Opetushenkilökuntaa tulee tiloissa työskentelemään noin 85 sekä hallinto- ja
oppilashuoltohenkilökuntaa noin 20 henkilöä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä tiloissa
on noin 12 henkilöä.
Hankkeen laajuus
Lisätilojen laajuus on noin 2 131 brm²,1 691 htm², 1 350 hym²

Laatutaso
Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin opetusrakennusten normaalin laatutason
mukaiseksi. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi. Suunnittelussa ja
toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen,
paloturvallisuuteen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen. Materiaalit,
kalusteet ja varusteet valitaan siten, että ne ovat kulutusta kestäviä ja helposti
puhdistettavia.

Suunnittelussa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan teknisiä suunnitteluohjeita sekä
kasvatuksen ja kulutuksen Oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohjetta.

Muutostöiden lähtökohtana ovat:
 sisäilmastoluokka S2 (noudatetaan Helsingin kaupungin LVI-suunnitteluohjetta)
 puhtausluokka P1
 materiaalien päästöluokka M1

Hankkeessa laaditaan rakennusluvan edellyttämä kosteudenhallintasuunnitelma.

Liite 3 Viitesuunnitelmat
Liite 4 Vuokrasopimusluonnos
Liite 5 Hankesopimus
Liite 6 Hankintarajataulukko
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Lisätilojen toteuttamisessa tulee turvata käytössä olevien opetustilojen häiriötön toiminta.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

6.1. Hiilijalanjälkitavoitteet
Vuokratilojen kilpailutusvaiheen arvioinnissa hiilijalanjälkitavoitteet on huomioitu
pisteyttämällä rakennuksen muutosten jälkeinen E-luku sekä uusiutuvan energian
hyödyntäminen.

6.2. Jätehuolto
Suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas
syntypaikkalajittelu. Jätehuolto toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan erillisen ohjeen
mukaisesti.

Jätejärjestelmä tässä hankkeessa on jätekatos. Jätekatoksessa kerätään jäteastioissa
sekajäte, biojäte, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pahvi, lasipakkaukset,
pienmetalli ja keräyspaperi.
6.3. Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteita, joista painotetaan:

 Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Tilat suunnitellaan kaupunkiympäristön
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suunnitteluohjeiden mukaan.

 Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Helsingin tavoitteena on, että kaikki
koulut ovat hyviä kouluja ja sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja
toiselle asteelle toimii.

 Henkilöstölle vetovoimainen. Tilajärjestelyissä huomioidaan henkilökunnan tarpeet
suunnitteluohjeiden mukaisesti. Kohteen sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella lisää
sen vetovoimaa.

 Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki. Kaupunkiympäristön ja kaupungin
palvelujen suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus.

 Kestävä kaupunkirakenne. Tilatarpeissa hyödynnetään olemassa olevaa
rakennuskantaa, ensisijaisesti omia kohteita, mutta tarvittaessa myös muita.

7 Rakentamiskustannukset

Lisätilojen tarjouksen mukainen arvonlisäveroton pääomavuokra elinkustannusindeksin
tasossa 6/2023 on noin 19,22 euroa/htm²/kk eli 32 500 euroa kuukaudessa ja noin 390 000
euroa vuodessa, kun vuokrattava ala on 1 691 htm².

Ulos maksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan
käyttötalousmäärärahoista.

Lisätilojen vuokrauksessa varataan 200 000 euroa käyttäjän erityistarpeista aiheutuvien
lisä- ja muutostöiden kustannuksiin. Nämä kustannukset rahoitetaan kaupungin
talousarvion kohdan 8020206 kohdentamattomista määrärahoista.
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8 Tilakustannus käyttäjälle

Lisätilojen arvioitu arvonlisäveroton tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on
26,09 euroa/htm²/kk eli noin 44 100 euroa kuukaudessa ja 529 400 euroa vuodessa, kun
vuokrattava ala on 1 691 htm². Se koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 ulos maksettava tilavuokra 19,22 euroa/htm²/kk, sidotaan elinkustannusindeksiin
 mahdolliset vuokranantajan toteuttamat käyttäjän erityistarpeet 0,79 euroa/htm²/kk
 ylläpitovuokra 5,41 euroa/htm²/kk, joka koostuu vuosittain tarkistettavista

o vuokranantajalle maksettavasta ylläpitovuokrasta 3,92 euroa/htm²/kk
o kympille maksettavasta ylläpitovuokrasta 1,49 euroa/htm²/kk

 kympin yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk

9 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja erillisen vastuunjakotaulukon mukaan.

Käyttäjä varaa lisätilojen toiminnan käynnistämiskustannuksiin 180 000 € ja tietohallinnon
hankintoihin 45 000 €. Muuttokustannuksiin käyttäjä varaa 23 000 euroa ja
siivouskustannuksiin 59 000 euroa.

10 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

 lisätilojen yleis- ja toteutussuunnittelu sekä rakentaminen 11/2024-5/2026
 lisätilojen hallinnan luovuttaminen 6/2026
 vuokrakausi 15 vuotta

11 Rahoitussuunnitelma

Helsingin kaupungin vuoden 2025 talousarvioesityksen mukaan hanke on suunniteltu
toteutettavaksi kaupungin oman investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena.

12 Väistötilat

Lukioiden Taidetaloon sijoittuva toiminta osoitteesta Pengerkatu 5 siirretään
Siltavuorenpenkereen jo vuokrattuihin tiloihin alustavasti syyslukukaudeksi 2025. Lukioiden
yleisopetuslinjojen oppilasmääriä kasvatetaan lisätilojen käyttöönottoaikataulun mukaisesti
syyslukukaudesta 2026 alkaen. Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.




