



26.08.2019

Yksikönjohtaja

16 §

Staran tietyömerkinnät maalilla v. 2018 - 2019, lisätyö päätös numero 4

HEL 2018-001224 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 4 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkinntyöt maalilla v. 2018 - 2019 seuraavasti:

Työn nimi	Hinta
Väliaikaiset laiturimerkinnät, Deco-mark	399 €/ kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tiemerkinntyöt v. 2018 - 2019 ajalla 1.5.2018 - 4.11.2019.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua maalimerkintää ei ollut tiedossa.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812
asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous, Hel 2018-001224

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankinnat



26.08.2019

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 16 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



26.08.2019

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.08.2019.