



26.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

74 §

Asunto Oy Helsingin Luutnantin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-006877 T 02 08 03 01

Att 2825004014

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 32.937,87 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 24.11.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 19.030.146,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 33.302,59 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 32.937,87 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 66.240,47 euroa ja 0,35 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 6, palopelteihin lisätty indikointi.
- Tarjous 9, erillis-wc tiloihin lisätty kattovalaisin.
- Tarjous 11, palopeltien ja perusvesipumppaamojen hälytyspisteet lisätty.
- Tarjous 12, A- ja D-talojen ylimpien kerrosten parvekelasimuutokset.
- Tarjous 13, yhden asuinhuoneiston häkkivaraston suurentaminen.

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (4)

26.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite
Elimäenkatu 15
HELSINKI 00510
<http://www.att.hel.fi/fi/att>

Puhelin
09 310 1672
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



26.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 74 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 74 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



26.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.10.2018.